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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

En este capítulo se presentan detalles del diseño de la Vía Navegable Troncal (VNT) de 
Santa Fe al Océano (SFO), con énfasis en el río Paraná, ya que en el Río de la Plata 
las trazas de los canales se mantienen con el mismo eje actual.  

Para los diseños se tuvieron en cuenta las opiniones y recomendaciones brindadas por 
los prácticos del Río Paraná y del Río de la Plata sugeridos para consultar por la Mesa 
Asesora, como así también los documentos oficiales de la Cámara de Actividades de 
Practicaje y Pilotaje de la República Argentina, incluyendo la opinión específica de sus 
Comisiones Técnicas del Río de la Plata y del río Paraná.  

Se contemplan dos vías alternativas y complementarias de vinculación entre los tramos 
Paraná Medio e Inferior ("up river") y el Océano: una a través del río Paraná de las 
Palmas/Canal Emilio Mitre, y otra siguiendo la traza BGT (Bravo-Guazú-
Talavera)/Canales de Martín García. Desde Timbúes se plantean condiciones de calado 
similares para ambas vías en la primera etapa de la Concesión, alcanzando 36 pies de 
profundidad. Luego la vía Palmas/Mitre continúa profundizándose hasta 42 pies, 
mientras que BGT queda con 36 pies de profundidad a la espera de que la CARP decida 
incrementar la profundidad de diseño actual de los Canales de Martín García. 

Se han contemplado mayores dimensiones de las embarcaciones de diseño, 
utilizándose el buque portacontenedor denominado Neo Panamax de 366 m de eslora 
y 51 m de manga para los canales Punta Indio, Intermedio y de Acceso; un buque 
granelero Post Panamax de 255 m de eslora y 38 m de manga para el Canal Emilio 
Mitre y el Paraná de las Palmas  hasta km 141; un buque granelero Post Panamax de 
245 m de eslora y 38 m de manga para el Paraná de las Palmas entre km 141 y 180, la 
vía BGT y el Paraná Inferior hasta km 470 (Timbúes); y manteniéndose el buque de 
diseño actual, el granelero Panamax de 230 m de eslora y 32 m de manga, para el sector 
Paraná Medio aguas arriba de Timbúes. 

Para desarrollar el diseño se ha subdividido a la vía navegable en los siguientes 
sectores: 

• Canal Punta Indio (km 239 a 121) 

• Canal Intermedio (km 121 a 37) 

• Canal de Acceso (km 37 a 12) 

• Canal Emilio Mitre (km 12 a 50) 

• Canales de Martín García (km 37 a 145) 

• Paraná de las Palmas (km 50 a 179) 

• BGT (km 130 a 231) 

• Paraná Inferior (km 231 a 470) 

• Paraná Medio (km 470 a 586) 
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Los diseños de las vías navegables están volcados en los planos indicados en la Tabla 
1.1. 

 

Tabla 1.1. Listado de planos. 

 

Número de Plano (SFO) Contenido 

476 / SFO / EI / PL / PM / 001 VNT general Paraná Medio Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PM / 002 VNT general Paraná Medio Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PM / 003 VNT general Paraná Medio Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PM / 004 VNT general Paraná Medio Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PM / 005 VNT general Paraná Medio Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PM / 006 VNT general Paraná Medio Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 001 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 002 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 003 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 004 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 005 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 006 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 007 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 008 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 009 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 010 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 011 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 012 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 013 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 014 VNT general Paraná Inferior Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 015 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 016 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 017 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 018 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 019 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 020 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 021 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 
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Número de Plano (SFO) Contenido 

476 / SFO / EI / PL / PI / 022 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 023 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 024 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 025 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 026 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 027 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 028 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 029 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 030 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 031 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 032 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 033 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 034 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 035 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 036 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 037 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 038 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 039 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PI / 040 Pasos con dragados del PI Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 001 VNT general Paraná de las Palmas Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 002 VNT general Paraná de las Palmas Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 003 VNT general Paraná de las Palmas Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 004 VNT general Paraná de las Palmas Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 005 VNT general Paraná de las Palmas Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 006 VNT general Paraná de las Palmas Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 007 VNT general Paraná de las Palmas Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 008 VNT general Paraná de las Palmas Escala 1 : 20.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 009 Pasos con dragados del Paraná dl Palmas Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 010 Pasos con dragados del Paraná dl Palmas Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 011 Pasos con dragados del Paraná dl Palmas Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / PP / 012 Pasos con dragados del Paraná dl Palmas Escala 1 : 5.000 

476 / SFO / EI / PL / MI / 001 VNT general Canal Emilio Mitre Escala 1 : 10.000 
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Número de Plano (SFO) Contenido 

476 / SFO / EI / PL / MI / 002 VNT general Canal Emilio Mitre Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / CA / 001 VNT general Canal de Acceso Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / CA / 002 VNT general Canal de Acceso Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / CI / 001 VNT general Canal Intermedio Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / CI / 002 VNT general Canal Intermedio Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / CI / 003 VNT general Canal Intermedio Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / CI / 004 VNT general Canal Intermedio Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / PO / 001 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / PO / 002 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / PO / 003 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / PO / 004 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / PO / 005 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000 

476 / SFO / EI / PL / PO / 006 VNT general Canal Punta Indio Escala 1 : 10.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 001 Pasos con dragados del BGT Escala 1 : 5.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 002 Pasos con dragados del BGT Escala 1 : 5.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 003 Pasos con dragados del BGT Escala 1 : 5.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 004 Pasos con dragados del BGT Escala 1 : 5.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 005 Pasos con dragados del BGT Escala 1 : 5.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 006 VNT general BGT Escala 1 : 20.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 007 VNT general BGT Escala 1 : 20.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 008 VNT general BGT Escala 1 : 20.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 009 VNT general BGT Escala 1 : 20.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 010 VNT general BGT Escala 1 : 20.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 011 VNT general BGT Escala 1 : 20.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 012 VNT general BGT Escala 1 : 20.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 013 VNT general BGT Escala 1 : 20.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 014 VNT general BGT Escala 1 : 20.000 

476 / BGT / EI / PL / BG / 015 VNT general BGT Escala 1 : 20.000 

1.2. ETAPAS DE EJECUCIÓN 

Se plantea licitar la vía SFO con un proceso gradual de profundización, desde el estado 
actual que deberá entregar el presente Concesionario (34/36 pies). El sector Paraná 
Medio, desde km 584 a km 470 (Timbúes), permanecerá en 27 pies de profundidad 
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debido al escaso movimiento del tramo, aunque asegurando el transporte de 
combustibles. El sector BGT se debe profundizar a 36 pies, y luego mantenerse con esa 
profundidad hasta que los Canales de Martín García puedan ser profundizados por la 
CARP. La vía Timbúes-Océano (TO) a través del Paraná de las Palmas/Canal Mitre se 
profundizará en forma gradual y homogénea hasta alcanzar los 42 pies, en una serie de 
etapas a profundidades intermedias. A medida que se vayan alcanzando esas 
profundidades intermedias se irán autorizando tarifas de peaje gradualmente crecientes. 

El plazo máximo de ejecución de las obras de profundización se establece en 10 años. 
Se han efectuado análisis para un tiempo mínimo de ejecución permitido de 6 años, 
sujeto a la sustentabilidad del automantenimiento de las zonas de vaciado, que deberán 
ser ampliadas respecto de sus dimensiones actuales.   

El período total de la nueva concesión será de 15 años.  

En la Tabla 1.2 se indica la secuencia sugerida de construcción y mantenimiento de la 
vía TO. En cada año de la concesión deberán mantenerse las profundidades y 
ensanches logrados el año anterior. Los recintos de espera en la Zona de Rada La Plata, 
adyacentes a la VNT, se deberán ir profundizando y manteniendo con iguales 
profundidades que los canales Punta Indio e Intermedio, y en forma simultánea. 

 

Tabla 1.2. Secuencia de construcción y mantenimiento. 

 

Año 

Prof. de 
construcción 

(pies) 

Prof. de 
mantenimiento 

(pies) 

Determinante 

(pies) 
Observaciones 

1 ---- 34/36 34 Solo ensanches (PI, PdlP, CM, CA, CI y CPI) 

2 36 34/36 34 
Profundización (BGT, PdlP, CM, CA, CI y 

CPI) 

3 37 36 36 Profundización (PI, PdlP, CM, CA, CI y CPI) 

4 38 37 37 Profundización (PI, PdlP, CM, CA, CI y CPI) 

5 39 38 38 Profundización (PI, PdlP, CM, CA, CI y CPI) 

6 40 39 39 Profundización (PI, PdlP, CM, CA, CI y CPI) 

7 40,5 40 40 Profundización (PI, PdlP, CM, CA, CI y CPI) 

8 41 40,5 40,5 Profundización (PI, PdlP, CM, CA, CI y CPI) 

9 41,5 41 41 Profundización (PI, PdlP, CM, CA, CI y CPI) 

10 42 41,5 41,5 Profundización (PI, PdlP, CM, CA, CI y CPI) 

11 ---- 42 42 Mantenimiento toda la SFO 
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Año 

Prof. de 
construcción 

(pies) 

Prof. de 
mantenimiento 

(pies) 

Determinante 

(pies) 
Observaciones 

12 ---- 42 42 Mantenimiento toda la SFO 

13 ---- 42 42 Mantenimiento toda la SFO 

14 ---- 42 42 Mantenimiento toda la SFO 

15 ---- 42 42 Mantenimiento toda la SFO 

1.3. DISEÑO 

1.3.1 Canal Punta Indio (km 239,1 a 121) 

El canal existente está construido y se mantiene a una profundidad de 34 pies al plano 
de referencia (que coincide con el cero local), con una traza prácticamente rectilínea en 
tres subtramos. 

Cabe destacar que el incesante tránsito de embarcaciones, sumado a los dragados de 
mantenimiento, han logrado ampliar y mantener un canal que tiene efectivamente 
mayores profundidades y anchos que el original de proyecto del año 2006, el cual era 
de 100 m de ancho de solera y taludes 1V:20H. Según expresan los Prácticos del Río 
de la Plata, estas secciones ampliadas (respecto a las del proyecto original) permiten 
navegar adecuadamente en una mano sin cruces, incluso con el nuevo buque de diseño, 
Neo Panamax de 366 m de eslora y 51 m de manga, tal como se ha demostrado en la 
práctica. 

La mejora que se propone para este canal es regularizar su ancho efectivo a 110 m, 
como mínimo, y mantener los taludes 1V:20H. 

También se propone mantener la actual zona de cruce, de km 182.7 a km 194.4, pero 
incrementando su ancho desde los 160 m actuales a 255 m, e incorporar una segunda 
zona de cruce entre km 130 y km 124 con el mismo ancho de 255 m. Esta dimensión 
surge de contemplar una manga de distancia (51 m) de separación entre cada buque al 
efectuar el cruce, y entre cada buque y los suaves taludes de materiales sueltos y 
blandos existentes en ambos veriles. Estas dimensiones son aceptables según 
recomendaciones y normas de PIANC. 

Se ha utilizado el eje de canal suministrado por la SSPVNyMM.  

El volumen de apertura a 42 pies calculado en base a relevamientos de 2019, incluyendo 
las zonas de cruce y contemplando sobredragado técnico o tolerancia de obra, es de 
72.5 millones de m3. 

1.3.2 Canal Intermedio (km 121 a 37) 

Comprende los tramos Rada Exterior, entre km 37 y km 57, Banco Chico, entre km 57 
y km 79.8, y Principal, entre km 79.8 y km 121. 
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La sección de diseño propuesta para este canal es la misma que para el Punta Indio, a 
saber, 110 m de ancho de solera y taludes 1V:20H, que permite navegar el buque de 
diseño tipo Neo Panamax de 366 m de eslora y 51 m de manga. 

Actualmente este canal se desarrolla con profundidades naturales, pero serán 
necesarios dragados de apertura para la profundidad de diseño. El volumen de apertura 
a 42 pies calculado en base a relevamientos de 2019, contemplando sobredragado 
técnico, es de 17.4 millones de m3. 

1.3.3 Canal de Acceso (km 37 a 12) 

En este canal también se detectaron mayores profundidades y anchos que el original de 
proyecto del año 2006, el cual era de 100 m de ancho de solera en cota 34 pies al cero, 
y taludes 1V:10H.  

Como mejoras se propone regularizar su ancho efectivo a 130 m (que permite navegar 
al Neo Panamax de 366 m de eslora y 51 m de manga), manteniendo los taludes 
1V:10H, y construir y mantener un ensanche de 200 m entre km 16 y 20, y otro en la 
zona de ingreso del Canal de Acceso al Canal Mitre, de forma triangular, entre el km 
13.2 del Canal de Acceso y el km 12.4 del Canal Mitre.  

El volumen de apertura a 42 pies calculado en base a relevamientos de 2019, incluyendo 
las zonas de cruce y contemplando sobredragado técnico, es de 11.5 millones de m3. 

1.3.4 Canal Emilio Mitre (km 12 a 50) 

Como los anteriores canales del Río de la Plata, este canal también está construido y 
se mantiene, mediante dragados y uso, con profundidades y anchos mayores a los del 
proyecto original, que era de 100 m de ancho de solera y taludes 1V:8H. Se propone 
una sección de diseño de 130 m de ancho de solera, manteniendo los taludes 1V:8H, 
con el cual navega adecuadamente el nuevo buque de diseño tipo Post Panamax de 
255 m de eslora y 38 m de manga. 

Adicionalmente, se propone generar una zona de cruce entre km 25 y 28.5, con 160 m 
de ancho de solera, dimensión levemente inferior a la recomendada por PIANC, pero 
posible de adoptarse para una navegación segura dada su alineación coincidente con 
las direcciones de corriente (prácticamente sin derivas). Se dispone de una segunda 
zona de cruce entre km 40.5 y 42.5, del mismo ancho, donde no se requiere de 
intervenciones de dragado sistemáticas. 

Se considera conveniente conservar la metodología de mantenimiento actual, usando 
los pozos de depósito o vaciado temporario construido bajo el mismo canal, para 
posteriormente, mediante draga de cortador con cañería, trasladar el material a su 
destino final de vaciado alejado del canal. 

El volumen de apertura a 42 pies calculado en base a relevamientos de 2019, incluyendo 
las zonas de cruce y contemplando sobredragado técnico, es de 12.0 millones de m3. 

1.3.5 Paraná de las Palmas (km 50 a 179) 

Los buques de diseño para este tramo son un Post Panamax de 255 m de eslora y 38 
m de manga entre el km 50 y el km 141, un Post Panamax de 245 m de eslora y 38 m 
de manga para el resto, entre km 141 y km 180. 
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El Paraná de las Palmas tiene actualmente anchos suficientes en sus curvas para 
permitir (tomando razonables precauciones) la navegación del nuevo buque de diseño, 
sin requerir dragados de apertura que afecten sus márgenes. Las curvas más exigentes 
(ángulos agudos y radios menores) son Vuelta del Este (km 101, con 259 m de ancho 
de canal), Vuelta de San Antonio (km 126, con 245 m de ancho de canal), y Vuelta de 
Mercadal (km 159, con 237 m de ancho de canal).  

Cabe destacar que, por reglamentaciones actualizadas de la PNA, se permite la 
navegación con esloras de hasta 245 m de eslora hasta el km 125, pero temporalmente 
(hasta setiembre de 2019) se autorizaron esloras de hasta 255 m. En el resto de ese 
tramo (hasta km 180) la eslora permitida es de hasta 230 m. Con autorización especial, 
también penetran hasta Escobar buques gasíferos de hasta 291 m de eslora. Se 
considera necesario convertir en permanente la autorización para navegar de buques 
de hasta 255 m de eslora hasta el km 141 del Paraná de las Palmas (valor de diseño 
adoptado), y permitir con autorización especial la llegada de buques de hasta 265 m de 
eslora hasta ese punto, como reclaman algunos usuarios. 

Para profundidades de hasta 38 pies las dimensiones actuales del canal son 
prácticamente suficientes, y solo se deberían ejecutar dragados de apertura 
significativos para profundidades mayores a 38 pies en el subtramo km 53 a 56 (Isla 
Lucha) y en el ensanche próximo a Bifurcación. Para otras secciones las limitaciones se 
pueden corregir recurriendo a leves desplazamientos de la traza. 

Según apreciaciones de los Prácticos del río, en la boca del Paraná de las Palmas 
(Bifurcación) se requiere, por razones de seguridad, de dragados de ensanche a 180 m 
entre km 178.5 y 179.2. 

El volumen de apertura a 42 pies calculado en base a relevamientos de 2019 es de 4.8 
millones de m3 

Actualmente, los grandes puertos del Paraná de las Palmas se ubican en 
aproximadamente progresivas km 75 (Escobar), km 97 (Campana), km 107 (Zarate), km 
111 (Privado), km 123 (Privado), km 133 (Privado) y km 135 (Atucha). No se observan 
puertos aguas arriba de esta última progresiva. Difícilmente se construya puerto alguno 
aguas arriba de la desembocadura del Riacho Baradero (km 141), pues la margen 
derecha pierde cotas y transcurre en una zona inundable del valle aluvial. 

En las tablas electrónicas que constituyen el Anexo 1 de este informe se presenta el 
diseño, con traza y dimensiones de canal, detallando la poligonal usada para conformar 
el eje, los radios de giro, ángulos de curvas y sobreanchos. En los planos 
correspondientes se indican las dimensiones del canal de navegación así obtenido. 

1.3.6 Vía navegable BGT (km 130 a 231) 

El tramo BGT presenta naturalmente muy buenas condiciones para su navegación. 

Se plantea adoptar como vía navegable principal (para buques cargados) los tramos: 
Paraná Bravo desde km 138 (Nueva Palmira) a km 165 (Carabelitas); luego Paraná 
Guazú desde km 165 a km 180 (Brazo Largo); a continuación Pasaje Talavera desde 
km 180 a km 215 (Boca Talavera); y por último nuevamente Paraná Guazú desde km 
215 a km 231 (Bifurcación). Los subtramos Paraná Guazú desde km 122 
(Desembocadura) a km 165, y desde km 180 a km 215 se propone utilizarlos como vía 
navegable secundaria (para buques en lastre y/o convoyes de barcazas). 
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Se efectuó el diseño final de toda la traza, no disponible actualmente salvo por la 
señalización (a cargo del actual Concesionario). Se trazó el eje del canal con anchos 
para un buque Post Panamax de 245 m de eslora y 38 m de manga, compatible con los 
de los Canales de Martín García, que según normas USCOE implica 136 m de ancho 
de solera en tramos rectos. En zonas con curvas y/o travesías se han calculado los 
sobreanchos necesarios. 

Para profundidades de hasta 36 pies sólo se requieren obras de dragado de apertura 
en los siguientes pasos ubicados sobre el Paraná Bravo: km 160 (Gutiérrez), km 150 
(Los Sauces) y km 145. Para profundidades mayores sería también necesaria una obra 
de apertura en la zona crítica de km 220 y, de acuerdo a reclamo de los Prácticos, 
ampliaciones del ancho del canal en la desembocadura del Paraná Bravo para facilitar 
las maniobras de ingreso con derivas ocasionadas por corrientes del río Uruguay. El 
volumen de apertura para 36 pies calculado en base a relevamientos de 2019 es de 
0,70 millones de m3. 

En las tablas electrónicas que constituyen el Anexo 1 de este informe se presenta el 
detalle del diseño para los pasos del tramo BGT, incluyendo la poligonal usada para 
conformar el eje del canal, los radios de giro, los ángulos de curvas y los sobreanchos 
del canal de navegación. 

1.3.7 Paraná Inferior (km 231 a 470) 

1.3.7.1 Vía principal 

Para el diseño se utilizaron los datos de relevamientos disponibles de la SSPVNyMM y 
las mediciones complementarias realizadas para este proyecto (ambos del 2019). Se 
contemplaron no sólo los datos de relevamientos batimétricos, sino también direcciones 
y velocidades de corriente, dimensiones de formas de fondo (dunas) y características 
de los materiales de fondo. Para adoptar los sobreanchos en cada paso crítico se 
analizaron comparativamente diferentes metodologías de cálculo, y se cotejaron con 
opiniones de los Prácticos del río.  

El hecho de que la navegación del río Paraná se realiza en un curso fluvial con 
morfología continuamente cambiante, como consecuencia del transporte de 
sedimentos, obliga a controlar periódicamente la conveniencia o no de mantener una 
determinada traza. Los principales motivos que sugieren los cambios de traza del canal 
de navegación son reducciones de distancias de navegación, seguridad en las 
maniobras y/o reducciones de los esfuerzos de dragados de mantenimiento. En busca 
de estos beneficios, se han planteado 3 cambios de traza de la vía troncal, en: 

 

• Paso Bella Vista. 

• Paso Las Hermanas. 

• Paso Abajo Los Ratones. 

En todos estos casos se procedió al diseño de un canal principal de navegación por la 
nueva traza. Las poligonales de eje de traza y dimensiones de anchos de canal, 
contemplando tramos rectos, curvas y/o travesías, se detallan en las tablas electrónicas 
que constituyen el Anexo 1 de este informe. También se ha planteado la posibilidad de 
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un cambio de traza en la zona del Paso Alvear, el cual deberá ser decidido por el Órgano 
de Control. 

1.3.7.2 Vías secundarias 

Para el Paraná Inferior también se han incluido en este diseño de ingeniería el trazado 
del canal de navegación en vías secundarias, las cuales sirven para descongestionar la 
vía principal. Efectivamente, las vías secundarias se pueden utilizar para derivar el 
tránsito de buques oceánicos en lastre, buques fluviales de menores calados y convoyes 
de barcazas, dejando a la vía principal para el tránsito de buques oceánicos cargados. 

Como criterio general para adoptar una vía secundaria se consideró importante que la 
misma disponga de condiciones de navegabilidad naturales, es decir, que no deban 
realizarse obras de dragados, aunque sí obviamente requerirán de una buena 
señalización a cargo del Concesionario. Como vías secundarias se han incluido, desde 
el km 231 al 470: 

• Cortada de San Pedro. 

• Brazo Izquierdo de los Ratones. 

• Brazo Derecho de Las Hermanas. 

• Brazo Izquierdo de Abajo San Nicolás. 

• Brazo Derecho de Paraguayo (solo barcazas) 

• Brazo Derecho de Alvear (también propuesta como posible futura alternativa de 
ruta principal) 

Si bien existen otros brazos del río que podrían albergar una vía secundaria, no se 
consideran necesarias dadas sus ubicaciones, ni convenientes por los determinantes 
de anchos y/o calados naturales disponibles. 

En todas estas vías secundarias se ha trazado el canal de navegación con anchos 
constantes de 116 m. En las tablas electrónicas que constituyen el Anexo 1 de este 
informe se presentan las poligonales de diseño del eje y la traza de ambos veriles en 
tramos rectos y curvas. 

1.3.8 Cotas de dragados de apertura 

Para determinar las cotas de los dragados de apertura en el Paraná Inferior y BGT se 
han contemplado sobreprofundidades por: 

• Revanchas de seguridad bajo quilla (asentamiento, normas de seguridad de 
PNA) 

• Presencia de dunas medias 

• Sobredragados para alojar sedimentación entre mantenimientos (contemplados 
como volúmenes de mantenimiento simultáneos durante la profundización) 

• Tolerancia de obra o sobredragado técnico para construir el nuevo canal en 
fondo irregular, y para conformar taludes laterales estables. 

Al incluir todas estas sobreprofundidades con respecto a los nuevos niveles de 
referencia, y contemplando los diferentes calados de diseño, surgieron las cotas de 
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fondo de solera (al cero local interpolado) que se presentan en las tablas electrónicas 
que constituyen el Anexo 2 de este informe. 

1.3.9 Paraná Medio (km 470 a 586) 

Este tramo de la vía navegable se plantea mantener en las condiciones actuales de 
buque de diseño (Panamax  de 230 m de eslora y 32 m de manga) y profundidad (27 
pies), por lo que no se han previsto cambios en las dimensiones del canal en los pasos 
críticos que requieren dragados de mantenimiento. 

Solo se ha contemplado un cambio parcial de traza en el paso Abajo Tacuaní por una 
más rectilínea, que actualmente usan los convoyes de barcazas, sin seguir la traza 
señalizada que presenta una curva y contra curva con maniobras muy exigidas. 

Como vía navegable secundaria solo se propone señalizar la alternativa natural (sin 
necesidad de dragados) del Brazo Izquierdo frente al inicio del paso Abajo Correntoso, 
que se conecta con la ruta profunda frente a Timbúes, la cual actualmente es utilizada 
por convoyes de barcazas y buques de menores calados. 

1.3.10 Señalización 

Para diseñar la señalización se tomó como base la cantidad y ubicación de todas las 
boyas existentes en la actual Concesión. Se considera que este sistema vigente es 
adecuado. 

Se reposicionaron algunas boyas laterales debido a los tres cambios de traza 
propuestos en los pasos Bella Vista, Las Hermanas y Abajo Los Ratones. También se 
reposicionaron algunas boyas debido a pequeños corrimientos de traza en algunos 
lugares, tarea inherente al continuo ajuste de traza de canal que se debe realizar 
contemplando los cambios morfológicos naturales que ocurren frecuentemente. 

Además se ha incorporado señalización en las rutas secundarias para tránsito de 
buques en lastre, buques menores y/o convoyes de barcazas, las cuales no requieren 
de obras de dragado, pero sí el mantenimiento de su señalización. 

En las tablas electrónicas que constituyen el Anexo 3 de este informe se presenta la 
posición de todas las señales propuestas para esta nueva licitación. 

Independientemente del sistema físico de ayudas a la navegación (AtoN), el 
Concesionario deberá implementar un sistema virtual de ayudas a la navegación 
(VAtoN) incluyendo el posicionamiento de boyas virtuales sobre las cartas náuticas 
digitales. Este sistema VAtoN no reemplazará al sistema AtoN, que continuará 
reglamentariamente instalado, sino que funcionará como un complemento del mismo 
para proveer mayor ayuda en situaciones de baja visibilidad (lluvias, niebla, humo, etc.), 
como así también en casos de señales físicas desplazadas, acontecimientos de 
urgencia, varaduras, etc. El sistema VAtoN deberá ser diseñado y propuesto por el 
Concesionario, y quedará sujeto a la aprobación por parte del Órgano de Control. 

1.3.11 Zonas de rada y de maniobras 

Para la selección de estas zonas especiales se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 
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• Las zonas de fondeo y de maniobras se deben establecer en lugares con 
profundidades naturales suficientes, es decir, no deben requerir de dragados 
sistemáticos. 

• Las radas no deben interferir con el canal de navegación, y deben tener en 
cuenta la cercanía de muelles, la presencia de buques hundidos, y la presencia 
de boyas o señalización de la vía navegable. 

• El ancho de una rada se establece en 300 metros, lo cual es compatible con las 
maniobras usuales efectuadas por los Prácticos del río. 

• La distancia entre buques para zonas de fondeo múltiple surge de considerar los 
largos de fondeo, las esloras y las distancias mínimas para la maniobra de los 
buques. Se establece a priori en 800 metros (3 cables + eslora máxima de 
Panamax). Si bien actualmente se observan distancias algo menores (del orden 
de los 700 metros), se considera que esta práctica debería corregirse. 

• Las zonas de maniobras pueden incluir todo el ancho del canal de navegación, 
dado que esas maniobras se ejecutan en ausencia de tráfico de otros buques. 
El ancho mínimo es variable según la zona. La longitud mínima debería ser de 
entre 1000 y 1200 metros. 

La metodología de selección de nuevas zonas de fondeo, y de reasignación de las 
existentes, consistió en verificar, a partir de los últimos relevamientos batimétricos, las 
distancias disponibles entre los veriles del canal de navegación y distintas isobatas de 
referencia con el fin de tratar de cubrir todas las alternativas posibles de niveles del río 
versus calados requeridos. En las zonas donde estas distancias superan 300 metros es 
factible ubicar radas. Cuando se observan distancias mayores a 300 metros hacia 
ambos laterales simultáneamente, se plantea la posibilidad de definir una zona de 
maniobras, siempre y cuando se respeten las consignas citadas previamente. 

Se plantea disponer de una rada para buques en lastre (BAL) si en el área hay 
profundidades mayores a los 6 metros al cero local. Por otro lado, se plantea disponer 
de una zona de fondeo para buques cargados (LOA) si en el área hay profundidades 
mayores a los 10 metros al cero local. 

Se efectuó la selección de zonas de fondeo y maniobras para el tramo del río Paraná 
Inferior entre km 472 y 232, río Paraná de las Palmas entre km 180 y 50, y tramo BGT 
entre km 231 y 135. 

En los planos 476-SFO-EI-PL-RA-01 a 476-SFO-EI-PL-RA-06 se han representado las 
distancias, hacia las márgenes izquierda y derecha, desde los veriles del canal de 
navegación hasta las isobatas de referencia, en función del kilometraje de la VNT desde 
aguas arriba hacia aguas abajo. También se indica la línea de 300 m de distancia. Se 
han respetado los espacios reservados para zonas de maniobras, y se ha verificado, en 
base a imágenes satelitales, que las zonas seleccionadas no interfieran a la navegación 
con muelles u otro tipo de obstáculos. 

En los planos 476-SFO-EI-PL-RA-07 a 476-SSO-EI-PL-RA-12 se muestra la ubicación 
en planta de las zonas de fondeo y maniobras identificadas. La nomenclatura utilizada 
se explica a continuación: 

• R-433,5-LOA: Indica posición de rada (R) en el km 433,5, con categoría para 
buque cargado (LOA), es decir, que la zona de rada  presenta profundidades al 
cero mayores a los 10 m. 
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• R-422-BAL: Indica que posición de rada (R) en el km 422, con categoría para 
buque en lastre (BAL), es decir que presenta profundidades al cero mayores a 
los 6 m. 

• M-466,5: Indica posición de zona de maniobras (M), con categoría para buque 
cargado, es decir que presenta profundidades al cero mayores a los 10 m. 

Para el río Paraná de las Palmas, los planos 476-SFO-EI-PL-RA-13 a  476-SFO-EI-PL-
RA-16 presentan las distancias a las isobatas de referencia. En este caso, al no 
disponerse de anchos adecuados para la implantación de radas con las condiciones 
especificadas, se han identificado zonas de espera con anchos sensiblemente menores, 
de 150 m (conservando los 800 m de largo), donde se podría fondear los buques 
mediante maniobras especiales a ser consensuadas con los Prácticos, con probables 
intervenciones de zonas de canal en las maniobras de fondeo. Los  planos 476-SFO-EI-
PL-RA-17 a Plano 476-SFO-EI-PL-RA-19 muestran las zonas de espera así 
establecidas. 

Finalmente, para la vía BGT los planos 476-SFO-EI-PL-RA-20 a  476-SFO-EI-PL-RA-
27 presentan las distancias a las isobatas de referencia, mientras que los  planos 476-
SFO-EI-PL-RA-28 a 476-SFO-EI-PL-RA-31 muestran la ubicación en planta de las 
zonas de fondeo y maniobras. 

Eventualmente será necesario verificar que las zonas establecidas no interfieran  con 
boyas de señalización del canal de navegación, en cuyo caso habrá que reposicionar 
las boyas para no dificultar las maniobras de los buques. 

En las tablas electrónicas que constituyen el Anexo 4 de este informe se indican las 
coordenadas de las zonas seleccionadas. 

La ocupación de las zonas de radas debería respetar un orden desde aguas abajo hacia 
aguas arriba, con el fin de no dificultar las maniobras de ingreso de los buques. 

La señalización de las radas debería efectuarse mediante Balizas AIS Virtuales tipo 
VAtoN para su lectura en radares, y mediante la implantación de balizas fijas costeras 
en el caso en que ello sea aplicable. Estos equipos permiten identificar hasta 16 señales 
virtuales, cubriendo entonces en el caso de radas múltiples la posibilidad de señalizar 
hasta 4 radas por equipo. 

La ubicación de zonas de fondeo y de maniobras debería ser actualizada cada 6 meses, 
con el fin de confirmar o modificar su posición, en función de relevamientos batimétricos 
ad-hoc. Se sugieren relevamientos con secciones transversales cada 100 metros y 3 
perfiles longitudinales en cada una de ellas. 

Se propone el siguiente protocolo para la secuencia de asignación de radas: 

• El buque en navegación requiere la utilización de un espacio de rada, indicando 
el calado del buque, mediante una comunicación radial entre el Práctico del 
buque y Control de Tráfico de la PNA (en la dependencia radial que 
corresponda). 

• Control de Tráfico verifica los lugares disponibles en las cercanías del muelle 
donde el Práctico informa que debe acceder, teniendo en cuenta si debe ocupar 
un espacio de rada en lastre o para buques con carga, de acuerdo a la situación 
indicada por el Práctico. 
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• Control de Tráfico selecciona una rada, respetando el orden de ocupación desde 
aguas abajo hacia aguas arriba. 

• Control de Tráfico informa al Práctico la zona donde debe fondear el buque 
mediante la nomenclatura definida en las tablas del Anexo 4 de este informe. 

• El Práctico del buque, a partir de la visualización del balizado virtual tipo  VATON 
o en sus registros por coordenadas de la zona definida, realiza las maniobras de 
fondeo, salvaguardando la seguridad del buque y de otros buques que puedan 
estar ubicados en radas vecinas o navegando por el canal. 

• Una vez terminada la maniobra de fondeo, e informada por el Práctico del buque 
tal situación, Control de Tráfico verifica por medio del AIS del buque que 
efectivamente este ha sido fondeado en la zona asignada. 

1.3.12 Zonas de vaciado 

Se plantea respetar como base las zonas de vaciado establecidas en la actual 
Concesión (aunque prohibiendo refulados sobre islas en la zona del Delta), pero 
ampliándolas para albergar los mayores volúmenes dragados. A continuación se indican 
las zonas de vaciado para cada sector de la VNT de SFO, y las eventuales ampliaciones 
sugeridas suponiendo que las obras de apertura se desarrollan sobre un período de 10 
años. 

Para el sector Paraná Medio se consideran suficientes las zonas actuales: 

o Animas – Tragadero (km 574.8/576.8) 

o Paracao – Animas (km 567.4/569.4) 

o Raigones – Paracao (km 558.4/560.1) 

o Raigones (km 548.5/549.0 – 544.1/544.7) 

o Los Chivos (km 537.3/538.9 – 533.1/533.6) 

o Abajo Diamante (km 523.5/524.8) 

o Tacuaní (km 519.5/520.5 – 507.4/508.6) 

o Paranacito – Tacuaní (km 501.1/505.5) 

o Abajo Correntoso – Paranacito (km 486.7/489.2) 

o Bella Vista – Abajo Correntoso (km 473.4/475.0 – 467.4/468.6) 

En la Tabla 1.3 se indican los anchos actuales de las zonas de vaciado y las 
ampliaciones de ancho propuestas para el sector Paraná Inferior. 
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Tabla 1.3. Anchos de zonas de vaciado del Paraná Inferior. 

Zona vaciado km inicial km final 
Ancho (m) Incremento 

Original Ampliado (%) 

Ab. Ratones 284.0 285.8 310 400 29% 

Ratones 290.5 291.5 200 300 50% 

Ab. Hermanas 311.8 312.8 90 200 122% 

Hermanas 318.0 321.0 200 200 0% 

Isla Nueva 330.6 331.4 155 155 0% 

Yaguarón 351.4 352.2 230 300 30% 

Yaguarón-Paraguayo 375.5 379.3 360 450 25% 

Ab. Alvear-Paraguayo 393 394.4 275 275 0% 

Ab. Alvear 397.2 398 220 350 59% 

Alvear 403.0 403.6 180 300 67% 

Muelles-Alvear I 410 411.4 340 340 0% 

Muelles-Alvear II 510 510.8 330 330 0% 

 

Las zonas de vaciado actuales para el sector Paraná de las Palmas son las siguientes: 

o Río P. Guazú : km 231.1  - km 232.1 

o Angostura de la Isleta : km 159.4- km 173.6 

o Isla Lucha - Tordillo : km 57.6 - km 60.4 

Estas se consideran insuficientes para alojar el volumen de sedimento a disponer. Se 
plantean dos nuevas zonas de vaciado: 

• Vaciadero Isla Lucha/Tordillo II (km 49.7/53.9): Su eje central se encuentra 
corrido 70 m desde el eje del canal de la vía navegable hacia la margen 
izquierda. Su ancho es de 200 m. 

• Vaciadero Angostura de la Isleta II (km 175.3/179.1): Su eje central se encuentra 
corrido 70 m desde el eje del canal de la vía navegable hacia la margen derecha. 
Su ancho es de 100 m. 

En el caso de la vía BGT, para recibir los dragados provenientes del paso “km 145” se 
plantea la siguiente zona de vaciado: 

• Vaciadero Bravo km 145 (km 140.8/142.2): Su eje central coincide con el del 
canal de la vía navegable. Su ancho es de 140 m. 

Para los dragados de apertura de los restantes pasos de la vía BGT se plantean las 
siguientes zonas de vaciado: 

• Bravo km 160.6/159.1: refulado a km 160.8 sobre margen derecha (lado convexo 
de la curva).  

• Bravo km 150: refulado en boca del Arroyo Los Sauces. 

Para el sector Río de la Plata las zonas de vaciado actuales son las siguientes: 
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o Canal Mitre Zona Alfa (descarga de Pozo Alfa, km 18.6/20.2) 

o Canal Mitre Zona Bravo (descarga de Pozo Bravo, km 32.4/36.4) 

o Canal Mitre Zona Delta (distancia ≥ 750 m) 

o Canal de Acceso I (km 12/18 Norte) 

o Canal de Acceso II (km 18/22 Norte) 

o Canal de Acceso III (km 12/16 Sur) 

o Canal de Acceso IV (km 16/22 Sur) 

o Canal de Acceso V (km 22/37 Sur) 

o Canal Punta Indio I (km 121/145 Norte) 

o Canal Punta Indio II (km 121/145 Sur) 

Las zonas de vaciado del Canal Punta Indio se consideran suficientes para albergar el 
material dragado de los canales Punta Indio e Intermedio. Contrariamente, se plantea 
ampliar en un 50% las áreas de las zonas de vaciado Alfa y Bravo del Canal Emilio Mitre 
y las zonas de vaciado I, II y V del Canal de Acceso para poder recibir sustentablemente 
los volúmenes a dragar. 

El mantenimiento del Canal Mitre se efectúa en dos etapas. En la primera etapa, 
continua en el tiempo, se realiza la extracción de sedimentos mediante draga de succión 
(TSHD) y se los deposita en los pozos del Mitre; en la segunda etapa, eventual cada 2 
o 3 años, se los extrae de los pozos mediante draga cortador (CSD) y se los refula a la 
zona de vaciado (poco profunda) respectiva. Se plantea mantener esta metodología de 
mantenimiento. 
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2. EL PLIEGO DE LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN  

2.1. GENERALIDADES 

La experiencia acumulada sobre el funcionamiento de la vía navegable por el sector 
privado vinculado a la actividad durante los últimos años permitió identificar ciertas 
deficiencias y restricciones del sistema de navegación, sugerir en consecuencia las 
mejoras y correcciones necesarias para dotar de mayor seguridad al sistema y dotar de 
más agilidad al transporte fluvial de carga, en permanente crecimiento. 

El desafío actual, es adecuar la traza ejecutando las obras mayores de profundización 
lo cual permite que los buques salgan a carga llena con el consiguiente ahorro de flete 
y las obras mínimas necesarias para dar respuesta a las exigencias del tráfico presente 
y del futuro, tendientes a minimizar las demoras y esperas de los buques, incrementar 
el flujo de los distintos tipos de buques y dar una mayor previsibilidad y competitividad 
al conjunto. 

Resultaría importante  incrementar los anchos de soleras en algunos tramos de los 
canales del Rio de la Plata y en los pasos críticos en el Paraná, para reducir los tiempos 
muertos, aumentar la profundidad de los canales en los dos sectores y canales 
secundarios, ampliar las zonas de maniobras y fondeaderos. 

2.2. PROPÓSITOS 

Consecuentemente se deberá prestar eficiente ayuda a la navegación mediante la 
actualización de la normativa vigente, adecuar la gestión de la operatoria y tráfico a las 
terminales portuarias y contar con información propia en tiempo real acerca de las 
alturas de las aguas y determinantes en los canales para un aprovechamiento óptimo 
de las profundidades disponibles y que pueda ser compartida entre los actores que 
operan la navegación, incluyendo armadores y cargadores. 

Para el logro de dichas metas, resultará indispensable que todos los factores 
mencionados tendientes a mejorar el sistema de navegación deben quedar 
exteriorizados en los lineamientos del pliego. 

a) Aspectos formales. 

Los aspectos formales deben asegurar procedimientos que permitan la mayor 
competitividad posible de oferentes para lograr un servicio eficiente y confiable a lo largo 
del contrato de concesión, con métodos de calificación de las ofertas que permitan su 
evaluación y comparación de manera sencilla y transparente. 

Las especificaciones técnicas referidas al dragado, buques de diseño, plazos de 
ejecución de las tareas de las distintas etapas, determinación del nuevo trazado de las 
obras, ubicación de equipos, mediciones, cómputos del dragado, señalización y 
balizamiento, especificaciones técnicas de señalización, régimen tarifario obligatorio 
(secciones y subsecciones) y redeterminación de la tarifa, deberán prever el momento 
de realización de las tareas referidas a mantenimiento y las obras básicas o menores 
como ensanches y que las obras mayores de profundización y tareas de mantenimiento 
luego de la ejecución de estas respondan a un plan específico y a un cronograma 
predeterminado. 

b) Esquema Tarifario 
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Se sugiere mantener el esquema actual del cobro de la tarifa a cargo del concesionario 
de modo que el usuario reciba una sola factura por todo el servicio, detallada y 
discriminada en sus conceptos y secciones. En relación al riesgo del volumen de tráfico, 
éste será a cargo del concesionario  

2.2.1 Aspectos Formales del pliego 

La concesión de 2021 debe procurar que el diseño del Pliego tienda a generar la mayor 
competencia de posibles oferentes en la licitación. 

En cuanto a los aspectos formales es muy probable que los procedimientos licitatorios 
para la licitación de 2021 siga las previsiones del Pliego de la concesión actual, cuyo 
formato es el habitual en las licitaciones públicas nacionales e internacionales de obras 
públicas en lo referente a los oferentes (personas jurídicas, asociaciones etc.), 
formalidades de la oferta, (requisitos técnicos y económicos), garantías de 
mantenimiento y de cumplimiento, seguros, contenido y evaluación de las ofertas, 
(Sobre 1 y Sobre 2), elaboración del nuevo proyecto definitivo, plan económico 
financiero, adjudicación, posesión de los bienes, firma del contrato de concesión, 
régimen tributario, penalidades por incumplimientos y solución de controversias. 

2.2.2 Sección General 

En la “Sección general” del Pliego se definirá el objeto de la licitación, la delimitación de 
la concesión”, las tareas, el plazo del contrato, el cobro de las tarifas, los trabajos de 
cada etapa” y los plazos de ejecución de cada etapa. 

2.2.3 Objeto 

En esta alternativa la concesión tendrá por objeto la selección para la adjudicación y 
contratación por el Régimen de Concesión de Obra Pública por Peaje, de acuerdo a la 
Ley 17.520, con las modificaciones introducidas por la Ley 23.396 y tratados 
internacionales, para la elección de un concesionario para la ejecución del contrato 
durante el periodo de concesión de la obra, para realización de las tareas de dragado 
de apertura y mantenimiento para la navegación con calados mayores, mantenimiento 
del sistema de señalización de la vía navegable troncal y la zona de aguas profundas 
naturales en el Rio de la Plata exterior a la altura del Km 239,1 del canal Punta Indio por 
el Canal Ingeniero Emilio Mitre.  

2.2.4 Obras para realizar por el Concesionario 

Los oferentes deberán precisar en sus ofertas, las obras que proponen realizar para el 
cumplimiento de cada una de las etapas conformadas por los escenarios planteados, 
presentando el proyecto de estas dentro del esquema que determinen las 
especificaciones técnicas, como así también el tiempo de ejecución. 

Las especificaciones técnicas contemplarán las cuestiones relativas al mantenimiento, 
señalización y obras menores tendientes a mejorar la navegación actual, zonas de 
cruces en el rio de la Plata, señalización de vías navegables secundarias en el río 
Paraná, radas y los cambios de traza menores. 

También deberá incluir la ejecución y el mantenimiento de las obras mayores de 
profundización planteadas para cada Escenario, con un cronograma de trabajos  
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2.2.5 Plazo de la Concesión 

En principio, el periodo inicial de la concesión deberá establecer su duración (la 
recomendación de ingeniería para el Escenario de Proyecto debería ser de un máximo 
15 años incluida la eventual prorroga) que correrá a partir de las 48 horas de publicado 
el decreto de adjudicación en el Boletín Oficial. 

SI contuviere opción de prórroga, el Concesionario debe hacer saber al concedente por 
medio fehaciente, su voluntad de continuar el contrato con una antelación suficiente al 
vencimiento del plazo inicial.  

En caso de que el concesionario no ejerciere la extensión del plazo, el concedente 
deberá llamar de inmediato a una licitación, debiendo el concesionario continuar hasta 
la toma de posesión del nuevo. 

2.2.6 Sistema Tarifario 

El riesgo del volumen de tráfico estará a cargo del concesionario, por lo cual el sistema 
tarifario no debe contemplar la circunstancia de si el buque se encuentra en plena carga 
o parcialmente cargado o en lastre, ya que se sustenta en el principio de considerarlo 
un servicio potencial ofrecido por la vía navegable y no en la prestación efectivamente 
realizada.  

Corresponderá al concesionario el cobro de la tarifa, de conformidad con que dispongan 
las especificaciones técnicas del pliego. 

Por el pago de la tarifa, los usuarios recibirán una sola factura conteniendo el detalle 
abonado discriminado por cada subsección que navegó. 

2.2.7 Etapas de la concesión, trabajos relativos a cada etapa 

Las especificaciones técnicas, deben contemplar las etapas que establecen los 
escenarios, la inicial será breve para la preparación y alistamiento de los equipos e 
instalaciones y las siguientes de ejecución, deberían establecer los trabajos y plazos 
mínimos de la realización para cada escenario y subsecciones de la vía navegable. 

Se deberá prever que se podrán ejecutar las obras en plazos menores a los establecidos  
siempre que medien estudios previos que demuestren que no existen riesgos 
ambientales y que los plazos referidos el Concedente estén aprobados por el Órgano 
de Control. 

2.2.8 Aportes del Concedente 

Deberán inventariarse los equipos, repuestos y su estado aportado por el concedente a 
partir de la iniciación de la concesión y el procedimiento de devolución al finalizar el 
contrato. 

2.3. PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

2.3.1 Sección General 

Como principio general, la licitación debería mantener el sistema de doble sobre que es 
el que asegura mayor transparencia. En el primero se incluirá para su evaluación los 
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requisitos técnicos de los oferentes y en el segundo sobre se incluirá, para su 
evaluación, la oferta económica. 

2.3.2 Requisitos de las propuestas 

Los demás requisitos como ser la adquisición del pliego, la formulación de consultas 
requerimiento de información e impugnaciones, formalidades y contenidos de la oferta, 
incompatibilidades, modalidades de la garantía de mantenimiento de la oferta, 
referencias comerciales y bancarias, apertura de las ofertas, etc., deberían estar 
contemplados dentro de los procedimientos de la licitación. 

2.3.3 Cronograma de obras  

Las especificaciones técnicas deberían establecer un preciso plan de obras mayores de 
profundización y los plazos de su realización buscando que  el beneficio para los 
usuarios sea superior al costo. 

2.3.4 Criterios de evaluación y puntajes 

Las especificaciones técnicas requieren una amplia información relativas a 
antecedentes técnicos, requisitos económicos del oferente, metodología, proyecto, 
disponibilidad de recursos técnicos y humanos, estudios hidrográficos, estudios de 
tráfico, mecánica de suelos, mediciones, plan de dragado y balizamiento, volumen de 
dragado discriminado por subsecciones entre otras. 

Es importante que la evaluación de las especificaciones técnicas (Sobre1), contengan 
criterios simples de calificación para la declaración de aptitud que permita competir en 
la oferta económica (Sobre 2). 

2.3.5 Preadjudicación, adjudicación y firma del contrato 

Los procesos de pre adjudicación y adjudicación deberán contener la presentación de 
los proyectos, el plan económico financiero, previo a la firma del contrato y el acta de 
toma de posesión para la iniciación de las tareas de la concesión. 

2.4. PROCESO DE TRANSICIÓN DE LA CONCESIÓN. 

2.4.1 Generalidades 

Estimamos que los lineamientos del pliego en cuanto a los procedimientos para la 
transición de la actual concesión a la nueva estén regulados en el Pliego de modo que 
aseguren la continuidad del servicio, sin interrupciones. 

2.4.2 Distribución de activos y personal 

Se debe prever que los pasos a seguir en cuanto a la distribución de los equipos y con 
el personal a transferir deberá respetar la localización que tuvo en la concesión 
precedente. 
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2.4.3 Terminación natural del contrato 

En caso de que se produzca la extinción de la concesión por vencimiento del plazo y 
sus prórrogas, se deberá llamar a una nueva licitación con antelación suficiente al 
vencimiento, debiendo el concesionario saliente continuar con el servicio hasta la 
iniciación de las tareas del nuevo concesionario. 

2.4.4 Auditoría. Inventario 

Durante el proceso de transición deberá tener lugar la auditoría e inventario y efectuarse 
de manera anticipada para que la salida del concesionario saliente y la toma de posesión 
del entrante sea lo más breve posible. 

2.4.5 Terminación por culpa o abandono del concesionario. Rescate  

En estos casos, se deberá proceder al rescate de la concesión, asumiendo el servicio 
el Estado, sin perjuicio de la ejecución de las garantías del concesionario culpable. 

2.4.6 Solución de controversias 

Se deberá mantener una primera instancia para solución amigable mediante 
negociaciones directas, o de mediación de terceros y si ello no fuere posible por 
arbitraje. 

2.5. NORMATIVA LABORAL APLICABLE 

Serán de aplicación las normas y leyes laborales vigentes en la república argentina. 
especialmente la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo de trabajo 
correspondiente. 

2.6. CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

2.7. GENERALIDADES 

El Pliego deberá detallar la documentación societaria que deberán entregar los 
oferentes, la acreditación de la representación legal y autorizaciones correspondientes, 
la nómina y antecedentes de los integrantes de las sociedades y/o personas humanas 
participantes y el cumplimiento de los requisitos exigidos, que podría ser similar al Pliego 
1993. 

Nuestra sugerencia es agregar en el Pliego ciertas normas en los requisitos económicos 
que otorguen mayor estabilidad monetaria y certidumbre a la conversión peso/dólar. 

2.7.1 Agregado en los requisitos económicos 

Deberá mantenerse las exigencias de un mínimo de capital y patrimonio neto en dólares 
estadounidenses y la relación con los pasivos, valuación de bienes en dólares 
(procedimiento llevado al efecto), justificando los porcentajes de participación y 
beneficios pendientes a los socios. 
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Se sugiere contemplar la inclusión de una previsión, al solo y único efecto comparativo y 
no aplicable a la tarifa u otras obligaciones dinerarias, para que la autoridad de aplicación 
en su tarea de fiscalización anual, verificar adecuadamente la conservación del valor de 
las exigencias referidas al capital mínimo, patrimonio neto y relación activo y pasivo de la 
sociedad concesionaria durante la vigencia del contrato. 

Dicha previsión resulta necesaria en contratos de plazo largo debido al deterioro que 
sufre el peso frente al dólar. Los efectos negativos se observan en la actual concesión 
con efectos directos e indirectos en la concesión y tiene impacto en la tarifa. 

2.7.2 Cláusula de estabilización monetaria 

Conforme el Numeral precedente, se sugiere que dicha previsión sea incorporada en el 
Capítulo “Definiciones y Terminologías”: 

“Se refiere a los montos expresados en dólares estadounidenses en el Pliego 
únicamente para verificar el cumplimiento anual de las exigencias de capital mínimo, 
patrimonio neto y relación activo pasivo del concesionario para  el caso que una norma 
legal presente o futura restringiere alterase o prohibiere la libre compra y venta de 
Dólares estadounidenses en casas de cambio o entidades financieras del país, o que la 
cotización en pesos de la divisa no reflejase el valor real de la moneda en los mercados 
del exterior, el concedente utilizará a efectos de evaluar el cumplimiento anual para 
conversión de dólares a pesos los siguientes mecanismos: 

(i). Que, realizando una eventual compra, con pesos argentinos de títulos públicos 
denominados en Dólares estadounidenses y emitidos por el gobierno argentino, y la 
transferencia y venta de dichos instrumentos en la República Argentina por la moneda 
extranjera sea una cantidad tal que, liquidados en un mercado local su producido en 
dicha moneda extranjera sea igual a la cantidad de Dólares estadounidenses 
expresados en el Pliego, o bien, 

(ii) Que, entregando títulos públicos denominados en Dólares estadounidenses, y 
emitidos por el gobierno argentino, con cotización en el exterior en Dólares 
estadounidenses en una cantidad tal que liquidados en un mercado local o del exterior 
en precios y condiciones de plaza, su producido en dicha moneda extranjera sea igual 
a la cantidad total en Dólares estadounidenses expresados en el Pliego.”  

2.7.3 Seguros del concesionario 

Será obligación la contratación por el concesionario de los seguros habituales por 
eventuales daños civiles que se puedan producir durante la vigencia del contrato por las 
tareas de dragado y sus acciones directas. 

2.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CONCESIONARIOS. 

2.8.1 Generalidades 

Entendemos que, los lineamientos en sus temas más relevantes corresponden a las 
especificaciones técnicas del pliego y procedimientos en casos de accidentes, cuyas 
previsiones deberían ser similares al Pliego actual. 
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Dentro de las obligaciones del concesionario el contenido de las especificaciones 
señaladas contemplará: 
(i) la estimación de los plazos de ejecución de las obras,  
(ii)  los trabajos de mantenimiento, obras mayores y menores, 
(iii)  el plan de dragado, redragado, alojamiento de las unidades de dragado y 

profundidades 
(iv) la profundidad de los canales de navegación, respetando los planos de 

referencia de cada tramo, etapas de ejecución y plazos en que debieran 
alcanzarse, 

(v)  los anchos de solera de los canales,  
(vi) los ensanches, rectificaciones de trazas y habilitación de pasos secundarios,  
(vii) la ampliación de zonas de fondeo, zonas de maniobras, zonas de espera y 

cruces de las embarcaciones, 
(viii) que los buques para las distintas trazas cumplan con las condiciones de orden 

geométrico de la sección del canal. 

2.8.2 Ejecución y control de las obras 

El concesionario deberá asegurar la navegación en forma permanente, sin 
interrupciones, salvo en las situaciones donde el nivel del agua es inferior al de los de 
los planos de referencia y con el sistema de señalización adecuada y ejercer un control 
diligente que las obras se ejecuten los plazos correspondientes, según las reglas del 
arte y conforme a la propuesta técnica. 

2.8.3 Responsabilidades del concesionario  

Deberán establecerse los procedimientos para casos de accidentes y otros eventos en 
la vía cuya previsión podría ser tomada del Pliego actual. 

Sin perjuicio del esquema de multas aplicadas al concesionario por la calidad del 
servicio, en  caso que se produzcan accidentes la responsabilidad del concesionario 
surgirá de la naturaleza del contrato de concesión y las características de su objeto por 
lesiones a personas o cosas por causa de los bienes, o el personal empleado y de sus 
subcontratistas respecto a la acción de dragado y efectos directos. 

2.8.4 Comunicaciones al Órgano de Control 

Sin perjuicio que el concesionario ejercerá el control propio de las obras que realice, 
deberá comunicar cualquier novedad al Órgano de Control de forma inmediata por 
correo electrónico y de manera periódica mensual y anual en planillas escritas o con 
soporte magnético. 

2.8.5 Conservación y entrega de la señalización 

Al finalizar la concesión el concesionario deberá entregar el sistema de señalización en 
funcionamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas que se indique. 
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2.9.  CONTRATO DE CONCESIÓN 

2.9.1 Régimen jurídico 

El contrato de concesión que estará vigente a partir de 2021 se regirá por el régimen de 
Concesión de Obra Pública por Peaje, de acuerdo con la Ley 17.520, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 23.396 y tratados internacionales de aplicación. 

2.9.2 Anexión al Pliego 

Como resulta que el contrato de concesión es básicamente el Pliego de Condiciones 
Generales y Especiales de la Licitación y sus Anexos, estos deberán ser conformados 
y suscriptos por concesionario y concedente. 

Ello significa que las sugerencias de cambios y modificaciones al contrato deben estar 
incluidas en el pliego ya que su contenido junto con los aspectos formales generales y 
particulares y técnicas conforman el contrato de concesión, formando un cuerpo 
orgánico único y completo, de modo que se haya respetado la igualdad de los oferentes 
y transparencia del proceso.  

Sugerimos que los aspectos formales tanto del pliego como del contrato de concesión 
sigan el diseño habitual de dichos instrumentos jurídicos, respondiendo a antecedentes 
similares.  

2.9.3 Modelo de contrato 

El “Modelo de Contrato Concedente-Concesionario” se deberá encontrar anexado como 
uno de los adjuntos del Pliego de Condiciones generales y deberá contener los 

siguientes items: 1° (Definiciones), 2° (Régimen Societario), 3ª (Obras a realizar, Etapas 
y Plazos de ejecución), 4° (Obligaciones del Concesionario), 5° (Fiadores Simplemente 
Mancomunados), 6° (Otras Disposiciones -Impuestos), 7° (Vigencia, Suspensión, y 
Extinción del Contrato), 10° (Documentos Integrantes del Contrato. 11ª Prelación: se 
remite a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 

2.9.4 Reglamento Operativo 

Las Disposiciones Relativas a la “Operación y Prestación de Servicios” se deben remitir 
al “Reglamento Operativo” que, firmado por las partes, se debe adjuntar como anexo al 
contrato. 

2.9.5 Relevamientos obligatorios 

Es importante que contemple relevamientos batimétricos obligatorios y periódicos por 
parte del concesionario para permitir el control del mantenimiento de la profundidad de 
diseño necesaria para la navegación de los buques 

2.10. INCUMPLIMIENTOS. SANCIONES 

Se deberá contemplar en el contrato de concesión: lo siguiente:  
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(i) incorporar indicadores de performance para medir el rendimiento del servicio 
ejecutado por el concesionario. 

(ii) aplicar penalidades mayores en casos de atrasos o desvíos de las obras,  

(iii) establecer normas sancionatorias más onerosas al concesionario para 
supuestos casos de incumplimiento a sus obligaciones contractuales de modo 
que impulsen al concesionario a su cumplimiento, 

(iv) que los escalamientos de tarifas contemplados por adelantos de las obras en 
los plazos estipulados, cuente con los estudios previos determinen que no 
son nocivos al medio ambiente y sean aprobados por el Órgano de Control 

(v) incluir condiciones de protección y sustentabilidad tendientes a mitigar daños 
ambientales, 

2.11. CONCLUSIÓN 

(i) se sugiere la adopción del formato del pliego de la concesión vigente, con ciertos 
agregados en los aspectos formales y de procedimientos,  

(ii) previsión relativa para una correcta verificación anual del cumplimiento de las 
exigencias de capital mínimo, patrimonio neto y relación de activos y pasivos del  
concesionario establecidos en dólares frente al deterioro del peso, 

(iii) habilitación de vías navegables secundarias en zonas específicas y normativa 
que regulen su uso y navegación.  

(iv) establecer un único Órgano de Control para la fiscalización de los dos Tramos 
Santa Fe /Confluencia y Santa Fe /Océano  

(v) determinar procedimientos simples y transparentes para la calificación técnica 
de las ofertas (Sobre 1)  

(vi) traspaso ordenado de los bienes de la concesión saliente a la entrante y 
ampliación del régimen de sanciones por incumplimientos reiterados del 
concesionario 

(vii) extinción de los contratos  laborales previo al inicio del nuevo concesionario  

(viii) concesionario resultante contratará “ex novo” (con antigüedad cero) al ex 
personal seleccionado 
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3. LINEAMIENTOS DEL PLIEGO PARTICULAR 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DRAGADO 

3.1.1 Generalidades 

Los trabajos a realizar comprenden el redragado y mantenimiento de la Vía Navegable 
Troncal (VNT) desde el Tramo Exterior del Canal de Acceso al Puerto de Santa Fe (km 
584 del río Paraná), hasta la zona de aguas profundas naturales del Río de la Plata 
Exterior (km 239,1 del Canal de Punta Indio).  

La referida vía está integrada por el sector Paraná Medio (desde el km 584 hasta el km 
470); el sector Paraná Inferior (desde el km 470 hasta el km 232); el sector BGT (desde 
el km 232 hasta el km 138); el sector Paraná de las Palmas (desde el km 180 al km 50), 
y los canales de navegación del Río de la Plata, a saber: Canal Ing. Emilio Mitre (desde 
el km 50 hasta el km 12), Canal de Acceso al puerto de Buenos Aires (desde el km 12 
hasta el km 37), Tramo Rada Exterior del Canal Intermedio (desde el km 37 hasta el km 
57), Tramo Paso Banco Chico del Canal Intermedio (desde el km 57 hasta el km 81), 
Tramo Principal del Canal Intermedio (desde el km 81 hasta el km 121), y canal Punta 
Indio (desde el km 121 hasta el km 239,1). 

3.1.2 Descripción de la vía navegable 

3.1.2.1 Sectores Paraná Medio e Inferior (km 584 a km 232) 

En este tramo el río Paraná presenta una profundidad sumamente variable a lo largo de 
su cauce, disminuyendo en los lugares críticos (llamados "pasos"). La condición más 
desfavorable (determinante) varía permanentemente en magnitud y posición. 

Durante el período de Concesión podrían presentarse cambios en el comportamiento 
hidrosedimentológico del río que motiven el uso de otros brazos diferentes a los 
utilizados actualmente. 

3.1.2.2 Sector Paraná de las Palmas 

En este tramo las profundidades actualmente disponibles presentan pocos 
inconvenientes para la navegación, aún a 42 pies. Las curvas existentes (algunas de 
limitados radios, cuyos anchos de cauce ya han sido ampliados como dragado de 
apertura por el actual Concesionario) requieren acotados dragados de mantenimiento 
para remover depositaciones al pie de sus márgenes convexas. No se plantean 
dragados de apertura adicionales para ampliar el cauce en esas curvas. 

Los principales dragados de apertura para profundizar y ampliar el canal de  navegación 
se localizan en dos zonas, que requerirán un posterior mantenimiento, a saber, 
Bifurcación (km 174/180), para facilitar maniobras de ingreso de buques cargados en 
bajada, e Isla Lucha (km 53/60). 

En caso de que a través del tiempo de la Concesión surgieran variaciones morfológicas 
naturales y/o generadas por el uso de la vía navegable que obliguen a dragados de 
apertura y/o mantenimiento en otros sectores de este tramo, el Concesionario estará 
obligado a ejecutarlo bajo aprobación e inspección del Órgano de Control. 
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3.1.2.3 Canal Ingeniero Emilio Mitre 

Se desarrolla a través de Playa Honda, a una distancia de alrededor de 8 km de la línea 
de costa, y accede al Delta del río Paraná de las Palmas a través del Arroyo Las Víboras. 
En Playa Honda y en el Arroyo Las Víboras el canal se halla encauzado en el tramo 
comprendido entre aproximadamente el km 39,900 y el km 46,500. 

Este encauzamiento está conformado por distintos tipos constructivos denominados: 

1) Revestimiento de Banco Clase I  

2) Revestimiento de Banco Clase II  

3) Muro de Encauzamiento tipo Delta  

4) Muro de Encauzamiento tipo Playa Honda 

El Concesionario deberá realizar una nivelación de las obras de encauzamiento y 
proceder al mantenimiento de las mismas en las condiciones que se encuentren en el 
momento de la toma de posesión de la Concesión. 

3.1.2.4 Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires, Canal Intermedio y Canal Punta 
Indio (km 12 a km 239,1). 

Constituyen la salida al Océano de los puertos ubicados en el río Paraná y sobre la costa 
del Río de la Plata. En el Canal Intermedio en general la profundidad natural es 
suficiente, pero determinados sectores específicos deben ser dragados como apertura 
para lograr los 42 pies de profundidad. 

En el Canal Punta Indio se deberán prever importantes obras de dragado de apertura y 
mantenimiento para profundizar este canal a 42 pies y realizar los ensanches previstos 
para cruce de tránsito. 

3.1.3 Dimensiones del canal de navegación 

El Concesionario deberá construir y mantener canales de navegación respetando las 
condiciones de diseño que se presentan en el Proyecto de Referencia (PR) descripto en 
la sección 1. 

Las vía navegable troncal (VNT) se definen geométricamente en planta y elevación.  

3.1.3.1 Dimensiones en planta 

En planta, la VNT se define mediante la traza del eje del canal y los respectivos anchos 
de solera, ensamblando tramos rectos con quiebres suaves y/o con curvas de distintas 
características, de modo que empalmen suavemente para dar continuidad a la 
navegación. Para cada progresiva de la ruta se deberán mantener siempre los anchos 
mínimos de solera del canal indicados en el PR. 

Los anchos de solera del canal inicial han sido calculados según embarcaciones tipo, 
para cada tramo, mediante una metodología específica detallada en el PR, y deberán 
respetarse durante toda la concesión. 

La traza del canal en planta será fija para todos los canales del Rio de la Plata (RdlP). 
Solo podrá cambiarse por motivos especiales solicitados y/o autorizados por el Órgano 
de Control (OC). 
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Para los canales en el río Paraná (sectores Paraná de las Palmas – PP –, BGT, Paraná 
Inferior – PI – y Paraná Medio – PM), la traza en planta tendrá un diseño y alineación 
dinámicos. Esto implica que, por motivos de seguridad y/o mejoras de maniobras y/o 
reducciones de dragados de mantenimiento, podrá cambiarse su traza y 
consecuentemente también sus anchos cuando corresponda. Todo cambio que se 
efectúe podrá se solicitado por el OC y/o propuesto por el Concesionario, y siempre 
deberá ser autorizado por el OC. 

Cada vez que el Concesionario proponga un cambio de traza, por más reducido que 
este fuera, deberá justificarlo adecuadamente, y demostrar que no afecta las zonas de 
radas y maniobras que requiere la navegación troncal, secundaria, y de acceso a 
puertos. 

Para cada cambio de traza que proponga el Concesionario, este deberá recalcular los 
anchos de solera del nuevo canal de navegación mediante la metodología detallada en 
el PR. El cambio de traza y nuevos anchos de canal deberá ser autorizado por el OC. 

3.1.3.2 Dimensiones en elevación, corte o perfil longitudinal 

La VNT en elevación está definida por profundidades mínimas de agua, salvo en 
condiciones de estiajes severos, cuando los niveles de agua son inferiores al del plano 
de referencia. Este plano de referencia se compone de una sucesión de planos 
inclinados que presentan quiebres de pendientes en todos los puntos hidrométricos que 
integran la red hidrométrica, y donde están definidos los niveles de referencia (NR) 
indicados en la Tabla 3.1. Para cualquier punto intermedio ubicado entre dos 
hidrómetros consecutivos, los niveles de referencia locales se determinan por 
interpolación lineal simple entre los dos valores de NR en los extremos de ese subtramo. 

 

Tabla 3.1. Niveles de referencia (NR) referidos a los ceros locales 

 

Sector Denominación Tipo 
Propuesto 

(m) 

Paraná 

Paraná PNA 2.49 

Diamante PNA 2.87 

San Martín PNA 3.18 

Rosario PNA 2.88 

Villa Constitución PNA 2.23 

San Nicolás PNA 2.00 

Ramallo PNA 1.75 

San Pedro PNA 1.37 

Palmas 

Bifurcación Conces. 0.28 

Baradero Conces. -0.35 

Zárate Conces. 0.09 

Las Rosas Conces. 0.00 

Guazú Ibicuy Conces. 0.84 
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Sector Denominación Tipo 
Propuesto 

(m) 

Brazo Largo Conces. -0.20 

Carabelitas Conces. 0.18 

Desembocadura Conces. 0.31 

Río de la 
Plata 

Braga Conces. 0.00 

Buenos Aires Conces. 0.00 

La Plata Conces. 0.00 

Magdalena Conces. 0.00 

Oyarvide Conces. 0.00 

Brasileira Conces. 0.00 

Punta Indio Conces. 0.00 

 

Las profundidades a mantener son variables para cada etapa de la nueva Concesión y 
se indican detalladamente en la Tabla 1.2 de etapas de profundización. 

Para cada una de las progresivas de la VNT, las profundidades a mantener se definen 
en función del estado del río: 

o Cuando el nivel de agua es igual o superior al NR, el Concesionario deberá 
mantener como mínimo la profundidad establecida (para la etapa de proyecto en 
que se encuentre) respecto de ese nivel de agua, es decir, el tirante de agua. 

o Cuando el nivel de agua es inferior al NR, el Concesionario deberá mantener 
como mínimo la profundidad establecida (para la etapa de proyecto en que se 
encuentre) respecto al NR (es decir, deberá mantener como máximo la cota de 
fondo asociada a esa profundidad). 

Cuando se produjera un cambio de traza parcial, sobre la misma se deberán definir 
progresivas de la VNT respetando las progresivas de los puntos extremos de contacto 
con la vieja traza, y en consecuencia "estirando" o "acortando" proporcionalmente el 
nuevo subtramo incorporado. Luego, con estas progresivas se deberá proceder a 
calcular los correspondientes NR del subtramo nuevo incorporado. 

Durante los cambios de traza el Concesionario deberá mantener la vieja traza hasta que 
el OdC habilite la navegación segura por la nueva traza. 

En el río Paraná (PM, PI, PP y BGT) no se obliga a mantener los taludes de los canales 
de navegación, sino que ellos deberán ser definidos criteriosamente por el 
Concesionario. El contrato de Concesión solo obliga a mantener profundidades mínimas 
en los anchos de solera establecidos (y eventualmente recalculados según metodología 
detallada en el PR si hay cambios de traza). 

3.1.4 Estrategias de dragado 

El Concesionario deberá planificar el momento más oportuno de realizar las obras de 
dragado, evaluando el estado del río a cada momento, la expectativa de niveles de agua 
a corto plazo, y teniendo en cuenta la disponibilidad de equipos, de manera de minimizar 
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el volumen a dragar, pero sin incurrir en falta de profundidad mínima establecida en 
cada etapa del proyecto. 

Para los pasos del río Paraná (sectores PM y PI) los dragados más eficientes son los 
ejecutados durante aguas bajas o durante la rama descendente de las crecidas. En 
cambio, durante la rama ascendente y período del pico de las crecidas los dragados 
suelen ser ineficaces, dado que la profundidad mínima establecida suele lograrse 
naturalmente al incrementarse el nivel de agua más rápidamente que las cotas del fondo 
por sedimentación. Obviamente, el comportamiento descripto está condicionado por el 
tipo de crecida y las características hidrosedimentológicas del paso. 

Para mantener profundidades y anchos de canal, el Concesionario podrá utilizar la 
técnica de Water Injection Dredging (WID) en todo lugar de la vía SFO que lo considere 
conveniente. También podrá aprovechar los beneficios de autolimpieza que brinda el 
tránsito de buques, especialmente en el Canal Punta Indio, pero nunca podrá aducir 
falta de profundidades mínimas establecidas por reducciones y/o ausencia de estos 
beneficios esperados. 

3.1.5 Zonas de vaciado 

Como base se respetarán las actuales zonas de vaciado del material dragado, pero 
estas requerirán de ampliaciones o adiciones. En la sección 1.3.12 se indican 
estimaciones a priori de esas ampliaciones o adiciones. El Concesionario deberá 
verificar esas propuestas y eventualmente proponer modificaciones en base a sus 
propios análisis, para someterlas a la aprobación del Órgano de Control. 

3.1.6 Estrategias de vaciado 

Para el vaciado de cántaras de las dragas de succión (TSHD) se deberá realizar una 
apertura gradual de las compuertas en navegación lenta controlada, de manera de 
asegurar la mayor distribución areal posible del material vertido dentro de la zona 
autorizada. 

El Concesionario estará obligado a realizar relevamientos de control de la evolución de 
todas las zonas de vaciado que utilice en su servicio. Estos controles deberán ser 
semestrales, con relevamientos batimétricos detallados utilizando sonda ecógrafa 
multihaz, e interpretación comparativa de la evolución morfológica, realizando un 
balance de materiales en cada zona. 

Al inicio de la Concesión, el Concesionario podrá utilizar cualquiera de todas las zonas 
de vaciados autorizadas, pero deberá comunicar mensualmente al OC qué zonas está 
utilizando, y cuáles se propone incorporar para el mes siguiente. Para incorporar una 
nueva zona deberá solicitar y recibir autorización del OC. 

Cuando en una zona de vaciado no se logre la autolimpieza natural, el OC podrá ordenar 
suspender temporariamente los vaciados en la misma. 

3.1.7 Mantenimiento de vías secundarias 

Las vías secundarias establecidas en el PR aprovechan las condiciones naturales, es 
decir, no requieren de obras de dragado, aunque sí de señalización, la cual deberá 
implementarse y mantenerse a exclusivo cargo el Concesionario. 
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El Concesionario deberá relevar periódicamente esas vías secundarias para determinar 
y publicar la posición de sus determinantes en anchos y profundidades. 

3.1.8 Controles de volúmenes de obra 

El Concesionario deberá informar diariamente al OC los volúmenes dragados en cada 
paso y vertidos en cada zona de vaciado el día anterior, indicando progresivas. Deberá 
llevar actualizada, para cada paso y zona de vaciado, una planilla detallada de 
volúmenes acumulados en función del tiempo. Esta información deberá ser entregada 
al OC mensualmente. 

En el caso del Canal Mitre, el Concesionario deberá proveer: 

• Volúmenes de dragados diarios de cada una de las dragas TSHD, actuando en 
el mantenimiento del canal de navegación. 

• Volúmenes de dragados diarios de cada una de las dragas CSD, actuando en el 
mantenimiento de los pozos de vaciados provisorios. 

• Relevamientos batimétricos detallados previos y posteriores a cada una de las 
campañas de dragados de pozos. 

• Cálculo detallado de volúmenes diferencia entre los dos relevamientos arriba 
citados (pre y pos dragado). 

• En caso que las campañas de dragado de pozos sean espaciadas más de un 
año, al final de cada año (última semana de diciembre), el Concesionario deberá 
realizar un relevamiento detallado de los pozos de vaciado. 

• Al final de cada año, el Concesionario deberá calcular las diferencias de 
volúmenes entre los relevamientos arriba detallados (finales de cada año 
consecutivo). 

3.1.9 Estudios 

El Concesionario deberá realizar todos los estudios que considere necesarios para 
demostrar conocer (y no alegar desconocimiento) de las obras de dragado de apertura 
y mantenimiento actuales y futuras que pudieran generarse en toda la SFO, durante 
todo el período de la nueva concesión. 

3.1.9.1 Vaciados correctivos en el río Paraná 

Partiendo de la base que la ejecución de obras de vaciado correctivo (o de regulación 
fluvial) podrían disminuir los volúmenes de dragado de mantenimiento de la SFO 
(fundamentalmente en PM y PI), el Concesionario, a su juicio y conveniencia, podrá 
proponerlas y ejecutarlas una vez autorizadas por el OC, bajo su total responsabilidad 
y riesgo. 

El vaciado correctivo plantea reubicar material dragado del mismo río (arenas) dentro 
del cauce, de manera tal de concentrar el flujo en la zona donde se producen 
determinantes de pasos críticos, aumentando así el transporte natural de sedimentos y, 
consecuentemente, tratando de disminuir las tasas de sedimentación en el paso. 
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Estas obras se ejecutarán a título experimental, y serán sometidas a controles 
específicos indicados por el OC que permitan determinar su eficacia. 

El material a reubicar con la finalidad de obras correctivas puede ser o no el mismo que 
se extrae durante el dragado de mantenimiento de los pasos. 

Para ejecutar obras de vaciado correctivo, el Concesionario no podrá interrumpir el 
tránsito de la navegación, salvo situación especial autorizada por el OC. 

Para que el OC autorice una obra de vaciado correctivo, el Concesionario deberá 
demostrar, mediante estudios adecuados, que la misma no causará impactos 
ambientales negativos significativos durante y posteriores a su ejecución. 

Las obras de vaciado correctivo, que buscan beneficiar a la VNT, no deben perjudicar a 
las vías navegables secundarias, las radas y los accesos a puertos.  

3.1.9.2 Fondo del Canal Punta Indio 

El Canal Punta Indio, desde El Codillo (km 143) hasta el Océano, presenta la 
particularidad de poseer un fondo barroso en estado no consolidado en un medio salino. 
Esto plantea la posibilidad de establecer un fondo náutico efectivo inferior al actualmente 
considerado, ya que parte de la capa barrosa es navegable, con la consecuente 
ganancia en calado sin necesidad de dragados adicionales. 

El Concesionario deberá llevar a cabo estudios que permitan llegar a resultados 
conclusivos sobre el espesor navegable, a partir de los cuales se pueda solicitar la 
aprobación de la PNA para permitir el aprovechamiento de ese calado adicional. Los 
estudios deberán involucrar la medición de densidad y rigidez del barro, 
correlacionándolos con la frecuencia de sondeo capaz de detectar el fondo efectivo para 
este canal. Es decir, se trata de una investigación de campo y gabinete sostenida en el 
tiempo, con la participación de especialistas locales, Prácticos y usuarios, supervisada 
por el Órgano de Control. 

3.1.10 Ejecución 

3.1.10.1 Anteproyecto, metodología y plan de trabajos 

El Oferente deberá presentar una memoria descriptiva detallada de los trabajos de 
dragado incluyendo planos con el trazado de las obras para las diferentes etapas de la 
Concesión. Asimismo, deberá realizar un cómputo métrico de los volúmenes 
trimestrales de material a dragar en el lapso de la Concesión. 

Deberá indicar los volúmenes a dragar para cada tramo o canal en las diferentes etapas 
de esta nueva concesión. 

Con el resultado de los estudios de suelo que realice deberá indicar el tipo de material 
que ha considerado dragar para los trabajos de apertura y mantenimiento en cada sector 
de la SFO. 

El Oferente deberá desarrollar y justificar en la forma más completa posible un programa 
de realizaciones para las operaciones de dragado y su diagrama trimestral de avance, 
con la inclusión de la movilización y desmovilización del tren de dragado y demás 
equipos que utilizará para los trabajos a ejecutar. Deberá indicar la iniciación y 
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finalización de las obras de dragado para cada etapa y los equipos que operarán en 
cada una, según una Planilla de Asignación de Dragas. 

Del mismo modo, con el objeto de analizar el tiempo que operará cada draga en el 
trimestre deberá completar Planillas de utilización de dragas. 

El Oferente preparará el diagrama de trabajo de las dragas propuestas, indicando para 
las estacionarias su sistema de operación a fin de asegurar el ancho libre requerido para 
el paso de buques. Indicará además para este tipo de dragas el ancho máximo de corte 
y demás características para la seguridad de la navegación. 

Las características principales mínimas de los equipos a proporcionar con los que se 
prevé realizar los trabajos son los que se indican a continuación: 

• Nombre y matrícula 

• Calados máximos y mínimos en condiciones de operación 

• Dimensiones principales de los equipos 

• Potencias instaladas en las bombas de dragado e inyección, del motor del 
cortador y de la propulsión 

• Diámetros y longitudes de las cañerías de aspiración y descarga flotantes y 
simples 

• Curvas características de las bombas 

• En dragas de succión por arrastre, curvas de capacidad de la cántara, sistema 
de las compuertas de descarga y velocidades en navegación libre y con carga 

• Características de control y automatización del dragado 

Para cada uno de los equipos, según corresponda, deberán indicarse las producciones 
horarias y mensuales previstas para el tipo de material de cada lugar en que actuará y 
distintas distancias de refulado y/o volcado del material, señalando específicamente en 
cada caso si se refiere al equipo principal solamente o bien con la adición de estaciones 
de rebombeo (booster), de las que deberá suministrar todas las características 
principales, indicando además si algún equipo principal del tren cumplirá dicha función 
(rebombeo). 

Una vez concretada la preadjudicación, y con posterioridad al relevamiento general de 
predragado especificado, el preadjudicatario presentará un proyecto de trazado 
planimétrico de las zonas a dragar, y un programa de trabajos ajustado con planos y 
gráficos en los que conste la secuencia para realizar las tareas, como así también los 
equipos de dragado y auxiliares asignados, a fin de dar cumplimiento a lo especificado 
en el Pliego de Bases y Condiciones. 

Este programa, una vez aprobado por el Órgano de Control, será instrumento básico 
para el desarrollo y control del dragado en función del tiempo, y se utilizará como base 
para la firma del Contrato de Concesión. 

En caso que por razones técnicas sea necesario introducir modificaciones, el programa 
podrá ser variado con acuerdo del Concedente, pero manteniendo los plazos 
establecidos para las tareas en cada una de las etapas. 
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3.1.10.2 Zonas de depósito del material dragado 

El Oferente deberá indicar las zonas que utilizará para el depósito del material dragado 
en función del tipo de dragas a emplear en cada uno de los sectores. 

Si las zonas se encontraran en el Río de la Plata, se deberá cumplir con las 
disposiciones aplicables del Tratado del Río de la Plata. 

La ex SSPyVN dispone de un estudio en el cual se indican las zonas vedadas para 
ejecutar tareas de refulado y vaciado que deberá ser tenido en cuenta en la preparación 
de las ofertas. 

En el plan de trabajos ajustado, el Concesionario deberá incluir la especificación 
detallada de las zonas de depósito a utilizar, las que podrán ser modificadas por el 
Órgano de Control, con causas justificables, durante el plazo de la Concesión. 

El Concesionario deberá asegurarse que el material dragado no se vuelque en otras 
áreas que no sean las específicamente autorizadas, garantizando que el material lavado 
no perjudique a terceros. Deberá evitar que el mismo provoque un impacto ambiental 
inconveniente. 

Las modificaciones mayores que, por razones técnico - económicas proponga realizar 
en el cauce deberán ser justificadas con los estudios correspondientes y puestas en 
consideración del Órgano de Control. 

Ninguna modificación podrá causar daños o perjuicios a terceros. 

Todo recinto que se utilice para descarga de material de dragado deberá ser constituido 
y mantenido por el Concesionario. 

3.1.10.3 Material a dragar 

El tipo de material a dragar consiste básicamente en mezclas de arcillas, limos y arenas 
medias y finas en proporciones variables, en general en buenas condiciones de 
dragabilidad. 

El Oferente deberá realizar los estudios que juzgue apropiados a efectos de precisar su 
conocimiento de las características de los suelos a extraer. El Concesionario no podrá 
alegar desconocimiento en ese sentido para formular reclamaciones durante el plazo de 
la Concesión. 

La naturaleza del material mencionado no excluye la posibilidad de aparición de 
elementos extraños tales como cables, hierros, cadenas, trozos de bloques de cemento, 
neumáticos, etc., que puedan aparecer durante las operaciones de dragado, los que 
deberán ser extraídos y depositados en un lugar aprobado por el Concesionario sin 
formular reclamaciones. 

3.1.10.4 Suficiencia de los equipos 

El Concesionario deberá asumir la total y completa responsabilidad por la suficiencia del 
tren de dragado y otros equipos y en general por todos los medios utilizados para el 
cumplimiento del Contrato dentro de los plazos previstos. 

En caso que cualquiera de dichos medios resultare insuficiente y a fin de cumplir los 
plazos, el Concesionario estará obligado a agregar los equipos complementarios 
necesarios a efectos del cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
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3.1.10.5 Interferencias de cañerías y otros elementos 

Los trabajos que se lleven a cabo no deberán ocasionar trabas o inconvenientes a la 
navegación durante las veinticuatro (24) horas del día.  

En cuanto a las cañerías de refulado, las mismas podrán ser flotantes o sumergidas, 
debiéndose colocar estas últimas, en la zona donde crucen el canal, sumergidas como 
mínimo a dos metros (2,00 metros) por debajo de la profundidad a que se esté 
realizando el dragado. 

En todos los casos en que se instalen cañerías flotantes o sumergidas, deberán 
colocarse las señales demarcatorias que correspondan según normas (boyarines, 
linternas, etc.), las cuales deberán mantenerse en perfectas condiciones durante toda 
la vigencia del trabajo en cada zona, siendo exclusiva responsabilidad del Concesionario 
cualquier daño o siniestro que se ocasionare por inobservancia de lo antedicho. 

3.1.10.6 Trazado de las obras 

El Concesionario será responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud 
de las posiciones, dimensiones y del alineamiento de todos los canales y tramos de la 
ruta concesionada, como así también de la provisión de todos los instrumentos y 
elementos, para el contralor de las obras. 

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presentara o detectara 
algún error en las posiciones, dimensiones o en la alineación de los canales o tramos 
de ruta, el Concesionario, a requerimiento del Órgano de Control, deberá, a sus propias 
expensas, subsanar dicho error a satisfacción del mismo. 

El control de cualquier trazado o alineación realizado por el Órgano de Control, no 
eximirá en ningún modo al Concesionario de su responsabilidad en la realización 
correcta de las tareas correspondientes. 

El Concesionario deberá completar, preservar y proteger todos los puntos de referencia 
y demás medios empleados para el trazado de las obras. 

Las posiciones de los canales deberán referirse al Sistema de Proyección GAUSS-
KRÜGER  - Marco de Referencia Geodésico POSGAR 2007. 

El Concesionario será responsable de la ubicación y mantenimiento de todas las señales 
costeras, balizas, marcaciones y boyas necesarias para la realización de los trabajos y 
deberá comunicar por escrito al Órgano de Control, sobre la posición de las mismas 
respecto al sistema de coordenadas indicado. Al respecto, el Concesionario informará 
con la máxima antelación posible al Órgano de Control la realización de cualquiera de 
estas tareas con los recaudos que tomará para la seguridad de la navegación. 

3.1.10.7 Ubicación de los equipos 

La ubicación de los equipos de dragado, deberá realizarse mediante modernos sistemas 
DGPS de localización, los que deberán ser aprobados por el Órgano de Control. 

La instalación, funcionamiento, mantenimiento y demás gastos de operación serán a 
cargo del Concesionario. 
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3.1.11 Mediciones 

3.1.11.1 Relevamientos para la licitación 

La SSPVNyMM entregará a los Oferentes un relevamiento completo de la Vía 
Navegable Troncal y de las zonas de depósito del material a dragar. Este relevamiento 
corresponderá a la versión más actualizada generada por el presente Concesionario, 
que tendrá que tener una antigüedad no mayor a 6 meses. A este relevamiento podrán 
asistir los Oferentes de la licitación, y deberá ser adecuadamente controlado por la 
SSPVNyMM. 

Este relevamiento deberá incluir la eventual extensión del tramo de Canal Punta Indio 
más allá del km 239, hasta alcanzar profundidades naturales de 42 pies al cero. 

3.1.11.2 Relevamientos del Concesionario 

Los relevamientos batimétricos de los canales de navegación deberán ejecutarse con 
sondas del tipo multihaz o monohaz, incluyendo un compensador de oscilación vertical 
(heave compensator) o girocompás.  

Estos equipos deberán ser contrastados con sondas monohaz, con frecuencias de 
medición de 33 y 200 kHz. La calibración debe ser efectuada con la técnica “barcheck”, 
y la determinación automática de la velocidad del sonido en la dirección vertical deberá 
ser calibrada mediante sonda tipo DIGIBAR o similar. Deberá determinarse, en el 
momento de la calibración, la temperatura y salinidad del agua. Los anchos de barrido 
del relevamiento por pasada no deberían exceder los 40/50 metros. 

La periodicidad de los relevamientos del canal de navegación deberá ser quincenal para 
los pasos y tramos críticos de la VNT, y bimestral para el resto de la vía, incluyendo vías 
navegables secundarias. Una vez por año deben hacerse relevamientos de costa a 
costa, los cuales podrán efectuarse con sondas del tipo monohaz generando perfiles 
espaciados cada 500 m. Las zonas de radas deben ser relevadas cada 6 meses 
mediante multihaz. 

Los datos crudos del relevamiento deberán obtenerse con una resolución no mayor a 1 
m en el plano (xy) y a 1 cm en la vertical (z). El sistema deberá permitir verificar a tiempo 
real, en planta y en corte, el desarrollo del relevamiento. Deberán alcanzarse precisiones 
compatibles con trabajos hidrográficos internacionales, siguiendo las recomendaciones 
del Manual de Hidrografía 2005 de la Organización Hidrográfica Internacional IHO 
(www.iho.shom.fry) y la recomendación IHO S-44 6ª edición de julio 2019. 

La embarcación de relevamiento deberá disponer de un sistema autónomo de energía 
que permita efectuar el trabajo en forma continua. 

Toda la información de los relevamientos deberá ser provista al OC. Esto incluye los 
datos crudos y los reducidos al plano de referencia en formato ‘xyz’, y los procesados 
por el Concesionario en forma de cartas náuticas digitales. 

En las situaciones y circunstancias que el OC lo determine, el sistema deberá poder ser 
auditado e inspeccionado por agentes externos al Concesionario, debiendo entregar a 
quien efectúe la inspección de los trabajos tanto los datos crudos como los procesados. 

 

http://www.iho.shom.fry/
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3.1.11.3 Cómputos del dragado 

El Concesionario deberá realizar mediciones de los volúmenes dragados en cada tramo 
de la Vía Navegable, en base a diferencia de perfiles relevados antes y después del 
dragado. Se llevarán cómputos de los volúmenes extraídos por cada operación, para 
cada oportunidad y lugar, los que serán informados al Órgano de Control discriminados 
de tal manera que permitan individualizar lugares de dragado y de depósito, tiempo de 
duración, volúmenes extraídos y todo otro dato que el Órgano de Control indique 
necesario para la realización de estadísticas y estudios futuros de las áreas 
concesionadas. 

3.1.11.4 Planos de comparación 

Los sondajes de relevamientos batimétricos deberán ser referidos a planos de 
referencia, de profundidades definidas a los ceros de los hidrómetros variables de zona 
a zona, coincidiendo con los ceros locales para el Río de la Plata. 

En los sectores Paraná de las Palmas, BGT y Paraná Inferior y Paraná Medio se 
referirán a planos de referencia de los hidrómetros existentes, ubicados a las alturas a 
los ceros que figuran en la Tabla 3.1, interpolándose los valores para los lugares 
intermedios.  

Cuando la altura del pelo de agua sea igual o menor que la de los planos de referencia 
se deberán lograr y mantener las profundidades que establece cada etapa de la nueva 
concesión con respecto a dichos planos. 

Cuando la altura del pelo agua sea mayor que la del plano de referencia se deberán 
lograr y mantener tirantes de agua superiores a los que establece cada etapa de la 
nueva concesión. 

3.1.12 Red Hidrométrica 

El Concesionario deberá mantener y operar un sistema de estaciones de monitoreo 
remoto del nivel hidrométrico, con datos continuos y a tiempo real, debidamente 
vinculado a mojones de referencia referidos a los ceros IGN y MOP. Este sistema se 
basará en las estaciones que fueron instaladas y son operadas por el actual 
Concesionario, y las estaciones de la PNA (Tabla 3.1), introduciéndole las mejoras 
necesarias para dotarlo de capacidades actualizadas y ampliarlo, en consenso con el 
OC. En particular, para zonas apartadas o de difícil acceso se sugiere considerar la 
instalación de sensores de radar por impulsos de baja energía, que pueden medir el 
nivel sin contacto físico.  

Estos datos deberán ser de libre acceso al público en general a través de Internet. 

Las especificaciones técnicas de los equipos a instalar podrán ser consultadas 
previamente a la presentación de las ofertas en la SSPVNyMM. 

Se deberá, cuando corresponda, respetar las disposiciones del Tratado del Río de la 
Plata y su Frente Marítimo. 

El Concesionario asume el compromiso de instalar y/o adecuar el sistema de contralor 
en los mareógrafos conforme a las exigencias técnicas que determine el OC. 
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3.1.13 Señalización para el dragado 

3.1.13.1 Iluminación de los elementos flotantes 

El Concesionario deberá suministrar, colocar y mantener a sus expensas aquellos 
elementos, boyas, fondeos, amarres y cabos que se requieran para asegurar su equipo 
flotante y también la boyas, luces y señales (en caso de corresponder) que las 
autoridades competentes puedan indicar o que el Órgano de Control considere 
necesarias. 

3.1.13.2 Movimiento de elementos de balizamiento 

El Concesionario deberá realizar el movimiento de todos los elementos de balizamiento 
instalados que interfieran con las tareas de dragado. Asimismo, deberá reubicarlos en 
su posición original o en la que indique el Órgano de Control, dentro del mínimo plazo 
compatible con la programación del dragado. 

3.1.14 Condiciones extraordinarias de dragados  

3.1.14.1 Crecidas extraordinarias del río Paraná 

Las crecidas extraordinarias del río Paraná inducen una sedimentación adicional 
significativa en el Canal Emilio Mitre. Se plantea considerar al Canal Emilio Mitre como 
sujeto a condiciones de sedimentación extraordinaria cuando sea necesario dragar un 
volumen de mantenimiento anual de más del 70% del valor anual medio en un período 
de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos. El valor absoluto de corte 
para considerar condiciones extraordinarias variará en cada etapa de implementación 
del proyecto de profundización. Las siguientes tablas muestran los valores medios y los 
valores de corte en términos de volúmenes in situ y de volúmenes en cántara para 
diferentes profundidades. 

 

Volúmenes in situ de corte para considerar condiciones de sedimentación extraordinaria 
en el Canal Mitre para distintas profundidades de diseño. 

Profundidad 
(pies) 

Volumen medio 
(millones m3) 

Volumen 
corte 

(millones m3) 

34 3.3 5.6 

36 3.3 5.6 

38 3.4 5.8 

40 3.5 6.0 

42 3.6 6.1 

 

 



 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO – ECONÓMICA DEL 
PRÓXIMO PERÍODO DE CONCESIÓN DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN TRONCAL 

476-SFO/SFC-RL-IF-005/2 
 

45/103 

Volúmenes en cántara de corte para considerar condiciones de sedimentación 
extraordinaria en el Canal Mitre para distintas profundidades de diseño. 

Profundidad 
(pies) 

Volumen medio 
(millones m3) 

Volumen corte 
(millones m3) 

34 7.0 11.9 

36 7.1 12.1 

38 7.2 12.2 

40 7.4 12.6 

42 7.7 13.1 

 

La determinación de volúmenes extraordinarios de sedimentación en el Canal Mitre no 
debe incluir lo depositado en los pozos, que se extrae con draga de cortador (CSD), sino 
sólo lo sedimentado en el canal propiamente dicho, que se extrae con draga de succión 
(TSHD). 

De acuerdo con las informaciones de volúmenes dragados anualmente por el 
Concesionario en cada uno de los tramos antes citados durante el período de la 
concesión actual 1995-2019, sólo se produjeron dos crecientes consideradas como 
extraordinarias por los volúmenes de sedimentos, durante los años 1997 y 2016, siendo 
la última la que circunstancialmente fue la máxima histórica. 

La solicitación del reconocimiento de dragados extraordinarios efectuada por el 
Concesionario al Órgano de Control deberá ir acompañada de la información detallada 
especificada en la sección 3.1.8. Esta deberá ser aprobada por el Órgano de Control. 

Si se dieran las condiciones extraordinarias definidas en este Artículo, el Concesionario 
tendrá la obligación de realizar las tareas de dragado que permitan extraer la totalidad 
del volumen sedimentado. El Concedente reconocerá al Concesionario el volumen que 
resulte de aplicar la siguiente fórmula: 

Vr = Vs - Vm x Fr 

Donde: 

Vr = Volumen a reconocer 

Vs = Volumen sedimentado en un período de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
(365) días corridos 

Vm = de dragado de mantenimiento anuales más probables según la tabla antes 
citada. 

Fr = Factor de Riesgo variable, según lo siguiente: 

1,25 para los tres primeros años de la Concesión 

1,50 para el cuarto al sexto año de la Concesión 

1,75 para el séptimo al décimo año de la Concesión 

2,00 para los últimos cinco años de la Concesión 

Luego de producido un evento, el conteo de tiempos para definir el Factor de Riesgo se 
inicia nuevamente desde cero. 
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3.1.14.2 Bajantes extraordinarias del río Paraná 

Cuando se produzcan bajantes del río Paraná tales que los niveles de agua caigan por 
debajo del plano de referencia por más de 2 meses, exista un pronóstico de 
permanencia de esa bajante, y ocurra durante un período de uso intensivo de la VNT, 
el Concesionario planteará un plan de profundización para mitigar la pérdida de calado, 
que indique claramente la distribución espacial y temporal de los volúmenes extra de 
dragado. 

3.1.14.3 Criterio de pago al Concesionario 

En ambas situaciones extraordinarias, el Concesionario deberá presentar al Órgano de 
Control, junto con el proyecto de dragado, un presupuesto por los volúmenes a dragar. 
El costo unitario de dragado no deberá exceder el 50% del costo de mercado. No se 
reconocerán reclamos por movilización y desmovilización de equipos o trenes de 
dragado. 

 El Órgano de Control otorgará el reconocimiento del proyecto y presupuesto una vez 
comprobada la condición extraordinaria. El monto resultante aprobado será cobrado por 
el Concesionario mediante la incorporación a la tarifa de peaje de un adicional 
temporario durante el período que establezca el Órgano de Control. 

3.1.15 Régimen marítimo 

El Concesionario se ajustará a las ordenanzas locales y reglamentarias de las 
autoridades competentes que controlan el régimen marítimo, fluvial y lacustre y las 
embarcaciones en el país, debiendo obedecer las órdenes y directivas referentes a ella, 
disponiendo que la ejecución de los trabajos de dragado se lleve a cabo de modo tal 
que no interfiera, obstruya ni haga peligrar el uso de las vías navegables. 

3.1.15.1 Paso de buques 

Para el paso de los buques se deberá dejar un espacio libre mínimo de OCHENTA 
METROS (80 m). 

En los casos en que la draga se encuentre operando y mantenga un espacio libre de 
OCHENTA METROS (80 m), los buques pasarán previo aviso sin formar convoy. 

En los casos que haya que desplazar la draga a los efectos de dejar el espacio libre de 
OCHENTA METROS (80 m.) se podrán formar convoyes DOS (2) veces por día. 

El horario de los mismos, lo determinarán en conjunto el Concesionario y la Prefectura 
Naval Argentina. 

Si en los trabajos de dragado se utilizaren dragas estacionarias, deberán ajustarse a las 
siguientes condiciones mínimas: 

a) para equipos de dragado estacionario, el ancho mínimo de canal disponible para 
el paso de buques, deberá ser de OCHENTA METROS (80 m.) entre el extremo 
de la draga más cercano al canal y la isobata del veril opuesto, correspondiente 
a la profundidad determinante del canal a la fecha de la ejecución de los trabajos 
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de dragado. Para permitir el paso de las embarcaciones deberá abatirse en su 
veril filando en bando el travesín que atraviesa el canal. Ningún ancla podrá 
mantenerse fondeada dentro de la zona de navegación. 

b) con una anticipación no menor de TREINTA (30) minutos, previos al pasaje de 
buques por su través, en cumplimiento del punto anterior a), la draga que opere 
en los canales, deberá liberar el paso a los mismos, debiéndose observar el 
cumplimiento de lo establecido en el "Régimen de la Navegación Marítima, 
Fluvial y Lacustre", publicado por la Prefectura Naval Argentina (REGINAVE), 
sus actualizaciones o la norma que lo reemplace. 

c) cuando por cualquier razón la draga no pueda cumplir la exigencia del punto a), 
dicha circunstancia deberá previamente ser autorizada, salvo razones de fuerza 
mayor, por la Prefectura Naval Argentina asesorada al efecto por el Órgano de 
Control. 

d) ninguna embarcación o artefacto naval utilizado en las operaciones de dragado 
o de apoyo a las mismas, podrá permanecer fondeada fuera de la zona de 
trabajos de dragado sin la aprobación de la Prefectura Naval Argentina, y los 
lugares de fondeo deberán ser previamente autorizados por el Control de Tráfico 
y Seguridad (CONTRASE). 

e) la draga o dragas y principales equipos auxiliares, deberán respetar las normas 
reglamentarias del Servicio de Comunicaciones, para la Seguridad de la 
Navegación (SECOSENA) Ordenanza Marítima N° 6/82 y sus modificaciones. 

f) los presentes requerimientos no eximen a los buques o artefactos navales 
empleados en los trabajos o de apoyo de las operaciones del cumplimiento y 
responsabilidad emergentes de otras reglamentaciones en vigencia en aguas de 
jurisdicción nacional. 

3.2. MEJORAS E INNOVACIONES EN EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y 
AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 

3.2.1 Sistema Inteligente de Gestión 

Se propone la implementación de un sistema inteligente de gestión de la VNT de SFO, 
a ser operado por el Órgano de Control (OC). En adelante se lo denominará RIS, por 
sus siglas en inglés (River Information System). 

El objetivo principal del RIS es optimizar la planificación operativa. Se debe alimentar de 
datos actualizados. Estos incluyen: 

• Seguimiento de buques en tiempo real provisto por el Servidor Nacional AIS que 
opera la PNA. 

• Cartas náuticas digitales actualizadas a partir de relevamientos batimétricos 
frecuentes, a cargo del Concesionario. 

• Datos de niveles de agua en tiempo real, tomados de las estaciones de medición 
instaladas y mantenidas por el Concesionario. 

• Datos de monitoreo hidroambiental en tiempo real, tomados de boyas instaladas 
y mantenidas por el Concesionario. 
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• Pronóstico de niveles a lo largo de la VNT provistos por un Sistema de 
Pronóstico de Niveles (SPN) a desarrollar por el Concesionario. 

• Calado y velocidad de buques en tiempo real, provistas por los usuarios, la PNA 
y el sistema AIS. 

En base a esta información, el sistema deberá poder planificar la operación de los 
buques para minimizar los tiempos de navegación, proyectando escenarios a 48/72 
horas. 

El sistema deberá almacenar en memoria todos los datos de referencia, la planificación 
operativa, los movimientos de los buques y las decisiones del OC, lo cual constituirá el 
soporte para eventuales auditorías o acaecimientos. A consideración del Órgano de 
Control, esta información debería publicarse en Internet a tiempo real, con acceso 
público. 

3.2.2 Datos de monitoreo hidroambiental 

El Concesionario deberá mantener y operar un sistema de estaciones de medición fijas 
y flotantes (boyas) para el monitoreo remoto de parámetros hidroambientales, con datos 
continuos y a tiempo real. Los parámetros mínimos a medir son los siguientes: 

• Nivel hidrométrico 

• Dirección e intensidad del viento 

• Dirección e intensidad de las corrientes 

• Altura de olas 

• Temperatura 

• Salinidad 

• Parámetros de calidad de agua 

Adicionalmente, el Concesionario deberá implementar, en consenso con el OC, un 
mecanismo para generar aforos continuos de caudal en los distintos sectores del río 
Paraná, en secciones transversales a definir. 

Estos datos deberán ser de libre acceso al público en general a través de Internet, en 
un formato del tipo implementado actualmente en los pilotes informativos instalados por 
la CARP en el Río de la Plata. 

3.2.3 Sistema de Pronóstico de Niveles 

El Concesionario deberá implementar un Sistema de Pronóstico de Niveles (SPN) para 
anticipar los niveles de agua a lo largo de toda la VNT de SFO, que será puesto a 
disposición del OC. 

Este sistema se basará en la modelación numérica hidrodinámica. El modelo deberá ser 
predictivo desde Santa Fe hasta la zona Alfa del Río de la Plata. Deberá ser de tipo 
bidimensional (2D) en planta. Por razones de eficiencia computacional podrá estar 
subdividido en tramos, pero el sistema de gestión de los submodelos deberá ser capaz 
de transmitir automáticamente información de uno a otro. 
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El modelo se calibrará y verificará utilizando los datos provenientes del sistema de 
monitoreo. 

La ventana de pronóstico será de 3 días. En el Río de la Plata, donde el flujo de agua 
está condicionado por la acción meteorológica, de predictabilidad limitada, se 
proyectarán los diferentes escenarios posibles. 

Se identifican los siguientes forzantes del modelo para el pronóstico: 

• Marea astronómica en el límite inferior. Fuente posible: componentes de marea 
del modelo FES 2014; estas no dependen del tiempo, por lo que no necesitan 
actualizarse. 

• Vientos y presión atmosférica sobre superficie. Fuente posible: GFS 
METEOROGRAM. 

• Caudal del río Paraná en el límite superior. Fuente posible: SSIyAH del INA. 

La periodicidad de actualización regular del pronóstico será diaria, debiendo 
eventualmente aumentar su frecuencia ante eventos meteorológicos significativos en 
desarrollo (bajantes o crecidas extraordinarias). 

3.2.4 Mejoras adicionales 

Las descripciones de las secciones anteriores deben ser consideradas como las 
prestaciones mínimas a implementar por el Concesionario. Por sobre ello, los Oferentes 
podrán plantear la incorporación de tecnologías superiores, a implementar 
eventualmente en etapas durante la Concesión, de modo de apuntar a una gestión de 
avanzada que permita tanto una mayor eficiencia en la recolección y procesamiento de 
la información, como una navegación lo más segura posible. Entre las mejoras 
adicionales se podrían considerar las siguientes: 

• Incorporación creciente de boyas virtuales a lo largo de la traza de la VNT, 
debiendo el Concesionario efectuar los proyectos y la construcción de 
estaciones costeras, a consideración del Órgano de Control. 

• Uso de doble cabezal para los relevamientos batimétricos con sonda multihaz. 

• Uso de vehículos no tripulados para los relevamientos batimétricos, con el fin de 
optimizar los tiempos de ejecución. 

El objetivo es que el Concesionario acompañe los desarrollos tecnológicos que 
tengan lugar a lo largo del período de Concesión, pudiendo el Órgano de Control 
exigir cambios tecnológicos para adaptarse a los desarrollos a nivel mundial, con el 
objetivo de mejorar la calidad de la información relevada, y consecuentemente 
optimizar los tiempos de operación y reducir los riesgos de acaecimientos en la vía 
navegable. 
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3.3. ESPECIFICACIONES DE ASPECTOS ECONÓMICOS  

3.3.1 Precio unitario básico 

El oferente cotizará el precio unitario básico correspondiente al escenario previsto en el 
presente pliego alcanzando una profundidad de diseño en los canales de la Vía 
Navegable Troncal de 12,80 m (42 pies). Respecto del nuevo plano de referencia. 

El oferente que cotice el menor valor del precio unitario básico en su Sobre 2, será el 
adjudicatario de la Concesión de la Vía Navegable. 

Los precios unitarios básicos de cada una de las etapas a adoptar serán aplicados una 
vez que se certifique su cumplimiento, quedan definidos por los porcentajes respecto el 
precio unitario básico cotizado por el oferente, que se establecen en la tabla siguiente: 

Porcentaje de la tarifa única Tarifa a aplicar para cada etapa una vez certificado su 
cumplimiento. 

 

Tabla Nº 1. PROGRESION DE LA TARIFA 

Año Profundidad Progresión 
de la tarifa 

1 36 0,800 
2 36 0,820 
3 36 0,840 
4 36 0,860 
5 38 0,880 
6 38 0,900 

7 40 0,920 

8 40 0,940 

9 40 0,960 

10 40 0,980 

11 a 15 42 1,000 

3.3.2 Régimen tarifario 

A continuación se define el Régimen tarifario a aplicar, agregándole el tramo B.G.T, 
teniendo como parámetros de cálculo las fórmulas basadas en profundidades. 

Cálculo de la Tarifa de peaje basada en profundidades 

ARTICULO 1 - Sistema tarifario 

El sistema tarifario a implementar para solventar el dragado y balizamiento de las vías 
navegables a concesionar se basa en dos criterios principales, por un lado, el aspecto 
equitativo, que supone una retribución justa por la prestación de un determinado servicio 
y por otro lado, el de simplicidad de aplicación del régimen tarifario. Este sistema tiene 
el carácter de pago obligatorio para toda embarcación usuaria de las vías navegables 
incluidas en la Concesión. 

Se exceptúa del pago, independiente de su bandera a: 
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a) Buques y artefactos navales de las Fuerzas Armadas; 

b) Buques afectados al servicio del poder público y policía y 

c) Embarcaciones científicas y deportivas. 

 

El sistema tarifario no contempla la circunstancia de si el buque se encuentra en plena 
carga, parcialmente cargado o en lastre y se sustenta en considerar como prestación 
efectiva de servicio a la disponibilidad de uso de la vía navegable en forma permanente 
en las condiciones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
garantizando la seguridad de la navegación. 

Se han establecido, en la vía navegable a concesionar, secciones y subsecciones. De 
este modo el recorrido de una embarcación será la suma de trayectos elementales entre 
secciones o subsecciones.  

Identificadas las secciones y subsecciones que correspondan a los puntos de inicio y de 
llegada de la navegación y la vía de navegación utilizada, la Tarifa a abonar quedará 
definida, mediante la aplicación de las fórmulas y los cuadros tarifarios  
correspondientes, tal y como se los detalla en los artículos subsiguientes. 

Dichos puntos de inicio y llegada de la navegación se corresponderán con la 
autorización a navegar que a dicho efecto otorgue la autoridad de control de tráfico. 
Asimismo, dicha autoridad de control de tráfico será quien determine, en última 
instancia, la vía de navegación que haya sido utilizada por la embarcación. 

En el caso de embarcaciones que recalan sólo en un puerto, la Tarifa que se aplicará 
es la indicada a la subsección a la que corresponde dicho puerto.  

 

ARTICULO 2 - Ámbito de aplicación 

El pago de la Tarifa de peaje por el dragado y señalización se aplica a las vías y canales 
navegables del sistema de navegación en Concesión que se detalla a continuación: 

 

Sección 1 - Vía Navegable Troncal Tramo Timbúes - Océano 

 

 Río de la Plata - Canal Punta Indio               Km 239,1  -121 

      Canal Intermedio                Km 121     -  81 

      Paso Banco Chico               Km  81      -  57 

                               Rada Exterior              Km  57      -  37 

                               Canal de Acceso                        Km  37    -    12 

                               Canal Ing. Emilio Mitre               Km  12    -    48 

 Paraná Bravo                  Km 138   -  165 

 Paraná Guazú                        Km 165   -  232 

 Pasaje Talavera     Km 217,7-  183 

 Paraná de las Palmas     Km   48   -  177,6 
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 Paraná Inferior             Km 232   -  470 

 

El tramo navegable de los canales a Martín García que une el tramo BGT con Rada 
exterior es operado por la CARP. 

 

Sección 2 – Paraná Medio - Tramo Timbúes - Santa Fe 

 

 Paraná Medio               Km 470   - 584 

 

ARTICULO 3 - Obligaciones de pago 

El pago se deberá realizar en el último puerto que toque el barco antes de salir del 
sistema de navegación en concesión, incluyéndose en el peaje el recorrido realizado y 
proyectado hasta la salida del sistema por parte de la embarcación.  

Para los barcos que naveguen sin salir del sistema de navegación en concesión, el pago 
de la Tarifa se deberá realizar en cada puerto en que atraquen. 

A los efectos del cómputo de la Tarifa, las estaciones flotantes de transferencia, 
ubicadas dentro del sistema de navegación en Concesión, se consideran como una 
escala más en el trayecto de las embarcaciones que en ellas recalen. El comprobante 
de pago es requisito indispensable para la autorización a zarpar de dichas estaciones.  

Cabe remarcar que la obligación al pago de la Tarifa devenga por el sólo uso de la vía 
de navegación concesionada, independientemente de que si las embarcaciones atracan 
o no en un puerto del sistema. Por lo tanto, aquellos barcos que no recalen en ningún 
puerto de la ruta están también obligados al pago de la Tarifa, cualquiera sea su 
bandera. 

Serán responsables del pago de la Tarifa el armador y/o su agente marítimo y/o el 
propietario del barco, solidariamente. 

El Concesionario podrá, con el objeto de obtener una mayor agilidad de procedimiento, 
recurrir a establecer cuentas corrientes con las agencias marítimas y otros agentes  
corresponsables del pago de la Tarifa por parte de las embarcaciones que naveguen en 
el área concesionada. 

 

ARTICULO 4 - División en Secciones 

Con el objeto de determinar la Tarifa, cada sección ha sido subdividida en subsecciones 
que incluyen toda la red fluvial indicada. A su vez, se definieron otras secciones que  
físicamente no forman parte de las zonas a concesionar pero que pueden ser de origen 
o destino de las embarcaciones que transiten en la Vía Navegable a concesionar. 

La tarifa dentro de cada sección queda definida por las subsecciones a las que 
pertenecen el punto inicial y el final del trayecto elemental y por la vía de navegación 
utilizada, es decir, si se utiliza o no el Canal Martín García. 

Para establecer trayectos entre zonas externas a la Concesión y subsecciones internas, 
se ha asignado a las primeras una numeración determinada. 
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La división establecida para cada sector es la que se indica a continuación: 

 

SECCION  SUBSECCION  DENOMINACION  VÍA NAVEGABLE INCLUIDA 

___________________________________________________________________ 

 

  0            0               Ingreso Marítimo 

 

  1            1   La Plata KILÓMETRO 239,1 Canal Punta Indio,        

                                                               Canal Intermedio, Banco Chico, hasta 

      Rada Exterior a puerto La Plata.  

 

  1     2   San Pedro KILÓMETRO 37 a KILÓMETRO 12 del    

                                                               Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires,   

      Canal Ingeniero Emilio Mitre, rio Paraná 

      de las Palmas y río Paraná Inferior hasta 

      KILOMETRO 276. 

  1  3  Timbúes Paraná Inferior KILOMETRO 276 hasta  
      KILÓMETRO 470. 

 

 1  4  B-G-T  Río Paraná Bravo KILÓMETRO 138 -165  

      Río Paraná Guazú KILOMETRO 122 - 232 

      Pasaje Talavera KILOMETRO 215 -180 

 
2 0                     Diamante Río Paraná Medio KILOMETRO 470 a 

KILOMETRO 533 

 

2               1                    Santa Fe Paraná KILOMETRO 533 a KILOMETRO 584. 

 

3   0 Ingreso / 
Egreso fluvial  Desde o hacia el Río Uruguay y/o Canales 

Martín García 

 

4  0 Ingreso / 

   Egreso fluvial  Río Paraná arriba del Kilómetro 584 

 

ARTICULO 5 - Tarifa: 
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El sistema de peaje responde a un esquema distributivo del costo fijo anual. El tránsito 
de un buque por un canal no provoca un costo directo determinado, sino que la 
conservación del canal para la obra definida en el presente Pliego debe ser solventada 
por todos los usuarios de la vía navegable alcanzados en el presente capítulo. 

Los costos de la vía navegable se subdividen en los costos de dragado y señalización 
con lo cual la tarifa de peaje es función de los mismos. De este modo, la tarifa se puede 
expresar como la suma de los precios de dragado (obras apertura y mantenimiento) con 
los precios de señalización (obras y mantenimiento). 

 

 T = Td + Ts 

 

 Donde: Td = tarifa de dragado 

      Ts = tarifa de señalización 

 

5.1 - Tarifa de señalización 

La tarifa de señalización (Ts) se origina en el precio de los trabajos de señalización de 
la vía navegable, el aprovechamiento de las obras de señalización es mayor cuanto 
mayor es el porte de la embarcación, dado que por sus dimensiones necesitan una 
mejor señalización.  

 

Es por ello que la tarifa de señalización se ha tomado proporcional al tamaño del buque. 

 

Ts = ts * TRN 

 

Donde: 

 

ts = precio unitario de señalización (U$S/TRN) 

 

5.2 - Tarifa de dragado 

Los distintos tipos de buques que utilizan la vía navegable son quienes demandan las 
características de diseño del canal, fundamentalmente el ancho y la profundidad. 

 

Sin embargo, a los efectos de determinar el cobro final de la tarifa de dragado, la relación 
entre ésta y el TRN de cada barco sino a través de un factor de corrección de 
profundidad. 

 

Td=td * TRN * Fp 
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Donde: td = precio unitario correspondiente a las tareas de dragado (U$S/TRN) 

 

Donde: Fp= (P-Pr)/Cb 

 

Cb= Calado de diseño del buque en pies 

Pb= Profundidad mínima para el buque en pies (revancha mínima 2 pies) = Cb+2 pies. 

Pr = 17 pies (Profundidad natural libre) 

Pd= Profundidad de la vía en pies. 

 

Fp = (P-Pr)/Cb Factor de profundidad 

 

Donde: 

 

P  = Pr si Pb  Pr 

P  = Pb  si  Pr<Pb< Pd 

P  = Pd  si  Pb≥ Pd 

 

5.3 - Ecuación final de la tarifa de peaje 

La ecuación final a aplicar para la determinación de la tarifa de peaje será: 

 

 T = ts * TRN + td * Fp * TRN 

 

Siendo: 

     ts = precio unitario de señalización (U$S/TRN) 

     td = precio unitario correspondiente a las tareas de dragado (U$S/TRN) 

     Fp = factor de corrección por profundidad 

          = (P - Pr) / Cb 

 

Cb= Calado de diseño del buque en pies 

Pb= Profundidad mínima para el buque en pies (revancha mínima 2 pies) = cb+2 pies. 

Pr = 17 pies (Profundidad natural libre) 

Pd= Profundidad de la vía en pies. 

 

Fp = (P-Pr)/Cb Factor de profundidad 
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Donde: 

 

P  = Pr si  Pb  Pr 

P  = Pb  si  Pr<Pb< Pd 

P  = Pd  si  Pb≥ Pd 

 

Por lo tanto, para la determinación de la tarifa se deberán utilizar los cuadros 
correspondientes a las ts y td (precio unitario de señalización y dragado) 
correspondientes a cada Escenario planteado para la concesión y el factor de corrección 
por profundidad de canal requerida por cada barco para navegar a plena carga. 

 

ARTICULO 6 - Cuadros tarifarios del sistema 

Mediante la suma acumulada de los precios unitarios parciales ts y td correspondientes 
a cada trayecto elemental, se conforman los cuadros de tarifas de señalización y los 
cuadros de tarifas de dragado para cada par de origen y destino. 

Para la determinación del monto de la tarifa de peaje es necesario contemplar la división 
de la Vía Navegable en dos tramos principales: 

 

1 - Océano – Timbúes (Subsecciones 0.0,  1.1, 1.2 y 1.3, inclusive) ó  

     (Subsecciones 0.0, 1.1, 1.4 y 1.3 inclusive) 

 

2 - Timbúes - Santa Fe (Subsecciones 2.0 y 2.1 inclusive) 

 

Como el monto de la tarifa se determina mediante la ecuación vista, se tiene que: 

En el primer tramo, existen dos alternativas de la vía navegable, una navegando por el 
canal Ing. Emilio Mitre y otra por el canal Martín García, la profundidad de referencia es 
constante Pr = DIECISIETE (17) pies y  las profundidades de diseño del canal Pd,  varían 
según cada etapa, por lo tanto el factor Fc depende de la profundidad del canal requerida 
por el buque para navegar a plena carga y de la profundidad de diseño del canal, que 
varía según cada etapa. 

En el segundo tramo, la profundidad de referencia es constante Pr = DIECISIETE (17) 
pies y la profundidad de diseño del canal Pd varían según cada etapa, por lo tanto el 
factor Fc depende de la profundidad del canal requerida por el buque para navegar a 
plena carga y de la profundidad de diseño del canal que varía según el Escenario. 

Ahora bien, en el tramo Timbúes - Santa Fe: 
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Pr = DIECISIETE (17) pies y Pd = VENTISIETE (27) pies (constante para todos los 
Escenarios). Luego, en este tramo el Fc = f (Pb), pero no es compatible con el tramo 
anterior ya que difieren los valores de los términos constantes (Pd). 

 

En base a este análisis se determina la necesidad de subdivisión de los tramos según  
sea Pd = profundidad de diseño del canal. 

 

6.1  - Tramo Océano – Timbúes 

Según los Escenarios, podrá existir una subdivisión de los tramos, según sea Pd = 
profundidad de diseño del canal, o sea tendrán un valor de Fc diferente, por lo cual habrá 
que calcular el monto de la Tarifa de cada uno separadamente. 

 

Monto de Tarifa = tb * TRN + td * Fp * TRN 

 

Donde: 

Monto de tarifa: el valor que surja de aplicar la fórmula que debe abonar un buque por 
navegar en el tramo Océano - Timbúes, o subtramos de éste, o por tramos parciales 
comprendidos en ellos será en U$S para los buques de comercio exterior y en pesos 
para los de cabotaje. 

ts: precio unitario correspondiente a las tareas de señalización. Se obtiene del Cuadro 
Nº 1 cuando se hayan cumplido los objetivos de las etapas, según el par origen-destino 
recorrido. El valor dependerá de la vía navegable utilizada (por el Canal Ing. Emilio Mitre 
o por Canal Martín García). 

TRN: valor de arqueo neto del buque según certificado internacional de arqueo o en su 
defecto, certificado de arqueo nacional. 

td: precio unitario correspondiente a las tareas de dragado del Cuadro Nº 2 cuando se 
hayan cumplido los objetivos de las etapas, según el par origen - destino recorrido. El 
valor dependerá de la vía navegable utilizada (por Canal Ing. Emilio Mitre o por Canal 
Martín García). 

Fp: factor de corrección del TRN por profundidad. 

 

Fp = (P – Pr) / Cb 

 

Siendo: 

Cb= Calado de diseño del buque en pies 

Pb= Profundidad mínima para el buque en pies (revancha mínima 2 pies) = cb+2 pies. 

Pr = 17 pies (Profundidad natural libre) 

Pd= Profundidad de la vía en pies. 
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Fp = (P-Pr)/Cb Factor de profundidad 

 

Donde: 

 

P  = Pr si  Pb  Pr 

P  = Pb  si  Pr<Pb< Pd 

P  = Pd  si  Pb≥ Pd 

 

 

6.2 - Tramo Timbúes - Santa Fe: 

Monto de tarifa = ts' * TRN + td' * Fp' * TRN 

 

Donde: 

Monto de tarifa: valor que se agrega a la tarifa por navegar en el tramo Timbúes - Santa 
Fe. 

 

ts': precio unitario correspondiente a las tareas de señalización. Se obtiene del Cuadro 
Nº 3 para el momento en que se hayan cumplido los objetivos de los Escenarios, según 
el par origen - destino recorrido.  

 

td': precio unitario correspondiente a las tareas de dragado. Se obtiene del Cuadro Nº 4 
para el momento en que se hayan cumplido los objetivos de los Escenarios, según el 
par origen - destino recorrido. 

 

Fp': factor de corrección del TRN por profundidad. 

 

Fp'= (P'- Pr´) / Cb 

 

Siendo: 

Cb= Calado de diseño del buque en pies 

Pb= Profundidad mínima para el buque en pies (revancha mínima 2 pies) = cb+2 pies. 

Pr = 17 pies (Profundidad natural libre) 

Pd= Profundidad de la vía en pies. 

 

Fp = (P-Pr)/Cb Factor de profundidad 
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Donde: 

 

P  = Pr si  Pb  Pr 

P  = Pb  si  Pr<Pb< Pd 

P  = Pd  si  Pb≥ Pd 

 

Los buques que ingresen o egresen directamente de la zona II, el P máximo para el 
cómputo de la tarifa será de 27 pies, tanto en la zona II como en los tramos de la zona 
I. 

 

6.3 - Cuadros tarifarios en valores porcentuales 

Para la determinación del monto de la tarifa se implementaron cuatro cuadros (td, td', ts, 
ts') en valores porcentuales de tarifas, tomando como precio unitario básico de dragado 
(td)  correspondiente a la navegación entre Timbúes y el Océano (subsecciones 1.3. a 
0.0) para el momento en que se hayan cumplido los objetivos de las etapas. 

 

Cuadro Nº 1: precio unitario de señalización tramo Timbúes – Océano. 

Se presentan en éste los valores porcentuales de los precios unitarios de señalización 
en relación al precio unitario básico, considerando la navegación por el Canal Ing. Emilio  
Mitre o por el Canal Martín García, determinados según lo descripto en el Artículo 7 
siguiente. 

 

Cuadro Nº 2: precio unitario de dragado tramo Timbúes - Océano. 

Se presentan los valores porcentuales de los precios unitarios de dragado en relación 
al precio unitario básico, considerando la navegación por el Canal Ing. Emilio  Mitre o 
por el Canal Martín García, determinado según lo descripto en el Artículo 7 siguiente. 

 

Cuadro Nº 3: precio unitario de señalización tramo  Santa Fe - Timbúes. 

Se presentan en éste los valores porcentuales de los precios unitarios de señalización 
en relación al precio unitario básico determinado según lo descripto en el Artículo 7 
siguiente. 

 

Cuadro Nº 4: precio unitario de dragado tramo Santa Fe - Timbúes. 

Se presentan en éste los valores porcentuales de los precios unitarios de dragado en 
relación al precio unitario básico determinado según lo descripto en el Artículo 7 
siguiente. 
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ARTICULO 7 - Tarifa a cotizar1 

En los Cuadros Nº 1 a 4 se determinan los valores porcentuales de los precios unitarios 
a cobrar para cada subsección y para cada vía navegable utilizada, con respecto al 
precio unitario básico (antes del Impuesto al Valor Agregado) y ha sido definido como el 
CIEN POR CIENTO (100 %) para el precio unitario de dragado del recorrido del tramo 
total desde el Océano a Timbúes, considerando la navegación por el Canal Ing. Emilio  
Mitre (ver Cuadro Nº 2).  

El Oferente deberá cotizar en su Oferta el precio unitario correspondiente al recorrido 
del tramo de las subsecciones 0.0 - 1.3, sin incluir el canal Martín García, que 
corresponde al 100 %. 

Durante el periodo inicial de la concesión (sin nuevas obras), previo a la conclusión y 
constatación, se empleará precio unitario básico (antes del Impuesto al Valor Agregado) 
cotizado por el Oferente para una Profundidad de diseño de 12,80 m (42 pies), afectado 
del porcentaje establecido por Pliego para el escenario inicial (actual sin obras). 

Luego para cada etapa concluida y constatado su cumplimiento, se empleará la tarifa 
que resulte para cada uno de ellos, determinada por el precio unitario básico cotizado 
por el Oferente para una profundidad del canal de 12,80 m (42 pies), afectado del 
porcentaje correspondiente a cada etapa establecido por Pliego.  

 

PRECIO UNITARIO DE SEÑALIZACIÓN (ts) 

 

(En valores porcentuales referidos al precio unitario básico ofertado en el Sobre Nº 2) 
navegación Tramo OCEANO - TIMBÚES. 

 

Tabla Nº 2. Subsecciones 0.0. a I.4 

HASTA SUBSECCIÓN 

DESDE 
SUBSECCIÓN 

 
0.0 

 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 1.4 

 
3.0 

0.0 0.00 2.61 6.41 
 

8.37 
 

7.55 
 

2.61 
 

1.1 2.61 3.80 3.80 
 

5.76 4.94 0.00 
 

1.2 6.41 3.80 3.80 1.96 3.80 3.80 

1.3 8.37 5.76 1.96 1.96 1.96 5.76 

1.4 7.55 4.94 3.80 1.96 0.29 1.14 

3.0 2.61 0.00 3.80 
 

5.76 1.14 0.00 

 

Subsección 0.0  Ingreso Marítimo 

Subsección 1.1  La Plata 

 

1  Artículo sustituido por Resolución M.E. y O. y S.P. Nº 1358 del 15 de noviembre de 1993. 
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Subsección 1.2  San Pedro 

Subsección 1.3  Timbúes 

Subsección 1.4  B.G.T 

Subsección 2.0  Diamante 

Subsección 2.1  Santa Fe 

Subsección 3.0  Ingreso/Egreso Fluvial por el Río Uruguay 
 

 PRECIO UNITARIO DE DRAGADO (td) 

(En valores porcentuales referidos al precio unitario básico ofertado en el Sobre Nº 2) 

 

Navegación Tramo OCEANO – TIMBÚES 

  (Subsecciones 0.0 a 1.4) 

 

Tabla Nº 3. Subsecciones 0.0. a I.4 

 

HASTA SUBSECCION 

DESDE 

SUBSECCION 

 

0.0 

 

I.1 

 

I.2 

 

I.3 I.4 

 

III.0 

0.0 0.00 44.44 61.50 100.00 66.62 44.44 

I.1 44.44 17.06 17.06 55.56 22.18 0.00 

I.2 61.50 17.06 17.06 38.50 17.06 17.06 

I.3 100.00 55.56 38.50 38.50 

 

38.50 55.56 

I.4 66.62 22.18 17.06 38.50 1.28 5.12 

III.0 44.44 

 

0.00 17.06 55.56 5.12 0.00 

 

Nota: Se aplican una vez cumplidos los objetivos de los Escenarios. 

 

Pr = 17 pies toda la Vía Navegable  

 

Subsección 0.0  Ingreso Marítimo 

Subsección 1.1  La Plata 

Subsección 1.2  San Pedro 

Subsección 1.3  Timbúes 



 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO – ECONÓMICA DEL 
PRÓXIMO PERÍODO DE CONCESIÓN DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN TRONCAL 

476-SFO/SFC-RL-IF-005/2 
 

62/103 

Subsección 1.4               B.G.T 

Subsección 2.0  Diamante 

Subsección 2.1  Santa Fe 

Subsección 3.0  Ingreso / Egreso Fluvial por el Río Uruguay 

 

 PRECIO UNITARIO DE SEÑALIZACIÓN (ts) 

(En valores porcentuales referidos al precio unitario básico ofertado en el Sobre Nº 2) 

 

 Navegación Tramo TIMBÚES - SANTA FE  

 (Subsecciones 1.3 a 2.1) 

Tabla Nº 4. Subsecciones 1.3 a 2.1 

HASTA SUBSECCION 

DESDE 

SUBSECCION 

 

1.3 

 

2.0 

 

2.1 

1.3 0.00  0.35  1.33  

2.0 0.35  0.35 0.98  

2.1 1.33  0.98  0.98  

 

Pr = 17 pies Toda la vía navegable. 

 

Subsección 0.0  Ingreso Marítimo 

Subsección 1.1   La Plata 

Subsección 1.2  San Pedro 

Subsección 1.3  Timbúes 

Subsección 1.4               B.G.T 

Subsección 2.0  Diamante 

Subsección 2.1  Santa Fe 

Subsección 3.0  Ingreso/Egreso Fluvial por el Río Uruguay 

 

PRECIO UNITARIO DE DRAGADO (td) 

(En valores porcentuales referidos al precio unitario básico ofertado en el Sobre Nº 2) 

 Navegación Tramo – TIMBÚES - SANTA FE 

 (Subsecciones 2.0 a 2.1) 
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Tabla Nº 5. Subsecciones 1.3 a 2.1 

HASTA SUBSECCION 

DESDE 

SUBSECCION 

 

1.3 

 

2.0 

 

2.1 

1.3 0.00 5.36  21.96  

2.0 5.36  5.36 16.60 

2.1 21.96  16.60 16.60 

 

Pr = 17 pies Toda la vía navegable. 

 

Subsección 0.0  Ingreso Marítimo 

Subsección 1.1   La Plata 

Subsección 1.2  San Pedro 

Subsección 1.3  Timbúes 

Subsección 1.4                B.G.T 

Subsección 2.0  Diamante 

Subsección 2.1  Santa Fe 

Subsección 3.0  Ingreso/Egreso Fluvial por el Río Uruguay 

 

Cuando un buque realice un viaje entre 0.0 y 2.0 en forma directa (tanto de entrada 
como de salida), en el cálculo de FC (factor de corrección) se tomará en el numerador 
un valor máximo de (27 – 17) pies para el cálculo de la tarifa en todas las secciones 
intermedias. 

 

ARTÍCULO 8 – Trayectos de cabotaje 

Para los trayectos de cabotaje, la Tarifa a cobrar será el valor total resultante de la 
fórmula especificada en el Artículo 6 en pesos. La determinación de la condición de 
cabotaje no es considerada en función de la bandera que enarbole la embarcación sino 
de su encuadramiento en la definición de “Navegación de Cabotaje” establecida en el 
Art. 55, incisos 9 y 10 del Decreto Ley 19492/1944. 

 

3.3.3 Riesgo empresario 

La concesión está basada en el principio de riesgo empresario, por lo tanto no podrán 
ser invocadas razones de modificaciones en las condiciones de mercado de bienes y/o 
servicios comprometidos en la Concesión. 

El Concesionario deberá reconocer expresamente ser un operador experto en la materia 
y haber analizado en profundidad y detalle el objeto y contenido de la presente 
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Licitación, sabiendo que la Tarifa a cobrar es fija, sin perjuicio de su eventual 
redeterminación conforme se establece en el pliego. 

El Concesionario deberá garantizar que los materiales incorporados o utilizados no sean 
contaminantes ni produzcan daños al medio ambiente o en el entorno físico de la 
Hidrovía. 

El Concesionario deberá retirar de toda zona operativa, cuando así corresponda, a su 
exclusivo cargo, todo el material sobrante o de desecho producido por la ejecución de 
la Obra, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para su disposición final en las 
zonas autorizadas al efecto. 

3.3.4 Redeterminación de las tarifas 

3.3.4.1 Generalidades 

Los valores de la Tarifa sólo podrán ser modificados por la Autoridad de Aplicación, en 
las circunstancias y formas establecidas en el presente parágrafo, previo análisis y 
decisión fundada, a propuesta debidamente justificada del Órgano de Control y/o del 
Concesionario. 

El Órgano de Control asistirá a la Autoridad de Aplicación en la preparación de la 
información pertinente. 

Toda modificación de la Tarifa deberá estar debidamente justificada en análisis e 
informes técnicos, económicos, financieros y legales previos y en la prueba de los 
hechos, actos y sus consecuencias que hayan dado lugar a la misma. 

3.3.4.2 Procedencia de la redeterminación 

El objetivo de las redeterminaciones tarifarias es reconocer la variación en el costo de 
explotación de acuerdo a los criterios establecidos en el punto de redeterminación por 
variación en el costo de explotación. 

Las redeteminaciones tarifarias se aplicarán al plazo remanente de la Concesión. 

3.3.4.3 Redeterminación por variación en el costo de explotación 

Procederá la realización de los análisis tendientes a la redeterminación de la Tarifa por 
variación en el costo de explotación cuando alguna de las partes invoque fundadamente 
un incremento o una disminución en el costo total de la explotación a cargo de la 
Concesión superior al CINCO POR CIENTO (5%) que se haya producido sin culpa de 
la parte que lo invoque y en ningún caso durante un periodo inferior a un año de 
transcurrido desde la última modificación de la Tarifa, salvo que dicha variación exceda 
el DIEZ POR CIENTO (10%). 

 

A tal efecto se propone desarrollar una fórmula de ajuste que contemple: 

1) Incidencia porcentual de los costos locales (discriminado en los más 
representativos), actualizados por índices oficiales que registren la variación 
interanual de los mismos entre la fecha de redeterminación y la de firma del contrato, 
ajustados, a su vez, por la variación del tipo de cambio oficial entre las mismas 



 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO – ECONÓMICA DEL 
PRÓXIMO PERÍODO DE CONCESIÓN DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN TRONCAL 

476-SFO/SFC-RL-IF-005/2 
 

65/103 

fechas para llevarlo a variaciones en dólares (valor de referencia para la tarifa y para 
los restante componentes de costos). 

2) Incidencia porcentual del combustible, actualizado por índices oficiales 
internacionales que registren la variación interanual de los mismos entre la fecha de 
redeterminación y la firma del contrato. 

3) Incidencia de otros costos internacionales, actualizados por índices oficiales 
internacionales, que registren la variación interanual de los mismos entre la fecha 
de redeterminación y la de firma del contrato. 

3.3.4.4 Procedimiento para la consideración de la redeterminación de la Tarifa 

Para el supuesto de solicitudes de redeterminación de la Tarifa efectuadas por el 
Concesionario, toda solicitud de determinación de la Tarifa deberá ser peticionada por 
el Concesionario al Órgano de Control, por escrito, de acuerdo al modelo de Solicitud 
de Redeterminación de Tarifa, debidamente suscripta por el Representante Legal. 

Dicha presentación deberá acreditar que se ha verificado la variación de referencia 
establecida anteriormente, mediante el detalle del cálculo respectivo y acompañando la 
copia de respaldo de los indicadores utilizados para el cálculo correspondiente. 

Recibida la petición y corroborando el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, 
el Órgano de Control procederá, dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de 
la fecha de recepción, a registrar su ingreso y a emitir el pertinente informe, que será 
elevado a la Autoridad de Aplicación. 

Una vez elevado el Informe del Órgano de Control a la Autoridad de Aplicación, dicha 
Autoridad resolverá, conforme a las pautas establecidas anteriormente: (i) para el 
supuesto del incremento en costo, un aumento del Precio de la Tarifa; y (ii) para el 
supuesto de disminución  en el costo, una baja del Precio de la Tarifa. 

3.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES 

El Oferente, conforme la modalidad de dragado a utilizar que presente para concretar 
el objeto del Contrato deberá desarrollar en el anteproyecto, un Plan de Gestión 
Ambiental de la Concesión (PGAC), para atender los impactos ambientales de la tarea 
a desarrollar.  

El PGA de la Concesión (PGAC) deberá ser desarrollado por el Oferente, a partir del 
PGA realizado por Latinoconsult, el cual será considerado como un lineamiento mínimo 
que debe ser satisfecho por el Oferente para desarrollar su PGA de la Concesión 
(PGAC). 

A tal efecto, el Oferente deberá incluir en su PGA de la Concesión (PGAC) el listado de 
los impactos ambientales que deben ser atendidos, las medidas de mitigación y/o 
compensación que serán aplicadas en caso de corresponder, los Programas de Gestión 
Ambiental que serán desarrollados por el Concesionario y los mecanismos de control 
de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas y en la 
normativa de aplicación correspondiente 
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3.4.1 Introducción 

Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales comprenden un conjunto de 
acciones y procedimientos mínimos y de carácter obligatorio que el nuevo 
Concesionario deberá cumplir a su costo durante todo el periodo de Concesión como 
parte integrante de su contrato. 

Estas especificaciones indican los recursos humanos, técnicos y económicos mínimos 
que el Concesionario deberá asignar en su presupuesto para el correcto desarrollo de 
la gestión ambiental de la Concesión y la implementación de los programas incluidos en 
el Plan de Gestión Ambiental del proyecto, necesarios para asegurar la protección del 
medio ambiente, los usuarios de la vía navegable, las personas y sus bienes, así como 
garantizar la seguridad e higiene laboral de su personal y contratistas cumpliendo con 
todas las regulaciones y requerimientos vigentes. 

El Concesionario deberá elaborar y presentar a las autoridades, dentro de los primeros 
sesenta (60) días de otorgada la concesión, un Plan de Gestión Ambiental de la 
Concesión (PGAC) basado en los lineamientos mínimos de gestión ambiental exigidos 
en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) que forma parte del Estudio de Impacto 
Ambiental2 del Proyecto 

El PGA del Proyecto fue estructurado en una serie de Programas específicos según su 
incumbencia, donde se presentan las herramientas mínimas de gestión que deberá 
implementar el Concesionario en la ejecución del Proyecto de profundización y mejora 
de la Vía Navegable SFO.  

A tal efecto, incorpora los resultados y conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA) y propone las herramientas de gestión mínimas necesarias para atender los 
impactos identificados, con el propósito de lograr una correcta gestión ambiental, 
potenciando los beneficios del proyecto y minimizando eventuales efectos no deseados. 

3.4.2 La Gestión Ambiental del Concesionario 

3.4.2.1 Política ambiental 

El Concesionario deberá incluir en el Plan de Gestión Ambiental de la Concesión 
(PGAC) la Política Ambiental de la empresa, donde explicite sus valores corporativos, 
su compromiso para el cuidado del Medio Ambiente y con la mejora continua en el 
desempeño ambiental de sus actividades.  

Para ello, el Concesionario se obliga a: 

• Cumplir los requerimientos legales y normativas ambientales y de seguridad 
aplicables a nivel municipal, provincial y nacional. 

• Arbitrar todos los medios y recursos necesarios para controlar el impacto ambiental 
de sus actividades en tareas de dragado, señalización, operación y mantenimiento 
de la Vía Navegable. 

 
2 Latinoconsult, 2020. Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental para el próximo 
período de concesión del Sistema de Navegación Troncal SFO. 
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• Gestionar los residuos que se generen a bordo o en sus instalaciones en tierra, en 
un todo de acuerdo con la normativa aplicable, priorizando la minimización, 
reutilización y reciclado de los residuos. 

• Incorporar a toda tarea que realice, los procesos, productos y nuevas tecnologías 
disponibles que resulten más apropiados para minimizar los impactos ambientales 
que se pudieran provocar. 

• Promover la participación, el involucramiento y el compromiso de su personal y de 
sus contratistas en el cuidado del medio ambiente. Capacitarlos y motivarlos en la 
aplicación de las prácticas ambientales alineadas con esta Política. 

• Implementar mecanismos de comunicación, documentados y auditables, con todas 
las partes interesadas relacionadas con la Vía Navegable, en lo que concierne al 
desempeño ambiental de la Concesión. 

• Exigir a todos los proveedores y contratistas la adopción de prácticas operativas 
compatibles con esta Política Ambiental. 

3.4.2.2 Estructura Empresarial de Responsabilidades Ambientales (EERA) 

El Concesionario deberá incluir en el Plan de Gestión Ambiental de la Concesión 
(PGAC) la Estructura Empresarial de Responsabilidades Ambientales (EERA) de su 
empresa para la Concesión. 

A tal efecto se obliga a constituir y mantener a su cargo durante todo el periodo de 
Concesión, una estructura empresarial de responsabilidades para la gestión ambiental, 
considerando como mínimo las posiciones que se muestran en el siguiente cuadro.  

 

CONCESION VÍA NAVEGABLE SANTA FE – OCEANO (SFO) 

Estructura Empresarial de Responsabilidades para la Gestión Ambiental 

Cargo Nombre Teléfono / E-mail 

Presidente de la Empresa   

Responsable Técnico   

Responsable de Medio Ambiente   

 

La Estructura Empresarial de Responsabilidades para la Gestión Ambiental deberá 
estar constituida y presentada al Órgano de Control, dentro de los primeros treinta (30) 
días de la Concesión. 

3.4.2.3 Oficina de Medio Ambiente 

El Concesionario deberá constituir y mantener a su cargo durante todo el período de 
Concesión, una Oficina de Medio Ambiente (OMA) con personal a tiempo completo, 
cuya responsabilidad sea la implementación y control de cumplimiento de todas las 
obligaciones emergentes del PGAC y sus programas. 
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La Oficina de Medio Ambiente deberá contar con un (1) Responsable Profesional y al 
menos dos (2) técnicos de apoyo, debidamente capacitados para atender y controlar las 
obligaciones emergentes del PGAC y sus programas. 

El Concesionario deberá proveer al personal asignado a la Oficina de Medio Ambiente 
de todo el equipamiento y los recursos necesarios para el desarrollo de sus tareas. La 
oficina de medio ambiente deberá contar con vehículos y embarcaciones adecuados y 
debidamente acondicionados (de uso exclusivo y de tiempo completo) para la ejecución 
y supervisión de las tareas que se realicen. 

La Oficina de Medio Ambiente (OMA) deberá estar constituida y operativa dentro de los 
primeros treinta (30) días de la Concesión. 

3.4.2.4 Gestión de autorizaciones 

El Concesionario será responsable de la gestión y obtención de todas las autorizaciones 
necesarias para la realización de las tareas de mejora, operación y mantenimiento de la 
Vía Navegable en el ámbito de su Concesión. 

Deberá prever con la suficiente anticipación todas las acciones y los tiempos necesarios 
para tramitar y obtener las autorizaciones correspondientes a las tareas que deba 
realizar. 

A tal efecto incluirá en la programación de los trabajos todas las acciones y los tiempos 
que se requieran para la obtención de los permisos y/o habilitaciones que resulten 
necesarios en cumplimiento de las normas nacionales, provinciales y municipales 
vigentes. Estos permisos y/o habilitaciones deberán obtenerse antes del inicio de los 
trabajos. El Concesionario no podrá iniciar tarea alguna que requiera de autorización 
previa, sin haber obtenido los permisos correspondientes. 

3.4.3 Medidas de protección Ambiental 

El Concesionario se obliga a implementar las siguientes medidas mínimas de protección 
ambiental para el desarrollo de las tareas que se realicen en el ámbito de su Concesión: 

3.4.3.1 Medidas Generales de Protección Ambiental 

El criterio de desarrollo sustentable será prioritario en la planificación y ejecución de las 
obras que se realicen en el ámbito de la Concesión. 

El desarrollo y la ejecución de las tareas de ingeniería se realizarán sin afectar las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), de distinta jerarquía, que contienen toda la Vía Navegable. 

La política ambiental del Concesionario deberá ser respetar y promover el respeto a la 
protección de la flora y fauna de las áreas en las que desarrolla sus actividades. 

Todas las tareas que se realicen en el ámbito de la concesión, en particular las tareas 
de dragado y disposición del material extraído deberán ser revisadas y consensuadas 
entre el área de Ingeniería y la Oficina de Medio Ambiente del Concesionario, 
cumpliendo con las medidas establecidas en el EIA y el PGAC. 

Con el fin de preservar el entorno y cumplir con lo establecido en la legislación vigente, 
el Concesionario se obliga a capacitar al personal propio y contratistas para que realicen 
sus actividades con el debido cuidado ambiental. 
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3.4.3.2 Manejo de instalaciones en tierra 

Para la instalación de obradores y/o talleres, el Concesionario se obliga a: 

• Emplazar sus instalaciones en zonas alejadas de las planicies de inundación del río 
y/o arroyos.  

• Emplazar sus instalaciones en sitios donde no se requiera afectar arboledas.  

• No utilizar agroquímicos para desmalezar accesos o para control de la vegetación. 

• No realizar descargas de efluentes sin tratamiento al río Paraná, sus afluentes o al 
Río de la Plata. 

• Instalar sistemas de saneamiento de efluentes con cámaras sépticas y o de 
tratamiento debidamente impermeabilizadas para asegurar que no se contaminen 
los niveles acuíferos subyacentes. 

• Ubicar los depósitos de combustibles, lubricantes y productos químicos en zonas 
alejadas de los cursos de agua. Los tanques o depósitos se ubicarán sobre pileta 
impermeable con recinto que asegure la contención de al menos, el doble de la 
capacidad del recipiente.  

• Extremar los recaudos y precauciones en todas las operaciones de trasvase o 
recarga de depósitos de combustible o productos químicos, debiendo cumplir con 
las disposiciones ambientales vigentes de PNA3 para la recarga de combustible de 
los equipos de dragado y embarcaciones o de cualquier otro tipo de apoyo, ya sea 
equipo flotante o de apoyo terrestre. 

• Realizar la restauración ambiental de los sitios intervenidos una vez desmanteladas 
las instalaciones. 

• Realizar un manejo adecuado y de acuerdo con la legislación vigente, de los 
residuos especiales (aceites, filtros, neumáticos y baterías) que se produzcan en el 
obrador, taller mecánico y playa de mantenimiento de equipos, para evitar la 
contaminación del suelo y el agua y reducir el riesgo de incendios.  

• Disponer de un sitio especialmente acondicionado de acuerdo con la legislación 
vigente para el manejo de aceites para la maquinaria, con pavimento impermeable 
y zócalo para control de derrames.  

• Disponer de un área para el almacenamiento de hidrocarburos y productos químicos 
cerrada, techada y debidamente señalizada con carteles indicadores del riesgo 
correspondiente.  

• Disponer de extinguidores clase ABC, en cantidad suficiente y con cargas vigentes, 
en todas las instalaciones para actuar en caso de incendio.  

• Recolectar todo efluente que tenga restos de hidrocarburos para disponerlo como 
residuo especial.  

• Almacenar en condiciones seguras los recipientes vacíos de hidrocarburos o 
productos químicos, para su manejo junto con el resto de los residuos generados en 
el obrador/taller.  

 
3 Prefectura Naval Argentina 
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• Contar con un procedimiento específico para realizar los cambios de aceite, su 
almacenamiento y registro, y  la gestión de residuos de taller, separando chatarra, 
residuos inertes y residuos especiales, como  filtros de aceite y baterías y contar con 
medidas de acción en caso de incendio. 

• Disponer en el obrador de recipientes debidamente identificados para la disposición 
de residuos domésticos, que serán enviados en forma periódica al relleno municipal.  

• Contar con un procedimiento para el manejo integral de residuos sólidos, que 
contemple la gestión de residuos domésticos, especiales de obra y de taller, y un 
procedimiento de gestión y mantenimiento de la infraestructura sanitaria para el 
tratamiento de líquidos cloacales. 

3.4.3.3 Operaciones de Dragado 

• Implementar las mejores prácticas ambientales recomendadas por PIANC4, la 
legislación vigente y el estado del arte, para minimizar los impactos ambientales 
sobre el medio acuático y costas aledañas durante las operaciones de dragado. 

• Realizar un control efectivo de la operación de la draga a fin de evitar dragar fuera 
de las zonas especificadas en el programa de dragado.  

• Cuando la draga opere en zonas sensibles o cercanas a ellas, se deberán 
implementar cortinas o pantallas de turbidez (antiturbidity bubble air wall) que 
impidan el paso de sedimentos en suspensión hacia las zonas sensibles cercanas. 

• Se deberá realizar un control operacional de los equipos de dragado. Los equipos y 
vehículos empleados deben estar en buen estado técnico afín de no ocasionar 
vertimientos accidentales de hidrocarburos a la zona costera o en las áreas donde 
se realiza la actividad de dragado o de descarga de material. 

• Cumplir con la normativa de Prefectura Naval Argentina (PNA) sobre seguridad, 
medioambiente, navegación y comunicación. 

• Coordinar con Prefectura Naval Argentina la operación de la draga y los 
requerimientos de balizamientos necesarios para asegurar condiciones de 
navegación segura en la Vía Navegable. 

• Realizar un correcto manejo de hidrocarburos durante las operaciones de dragado 
para disminuir los riegos de derrame y de incendios. Se recomienda tomar los 
siguientes recaudos:  

o uso de bandejas de derrame en los puntos de acoplamiento de mangueras. 

o Disponer a bordo de barreras absorbentes y dispersantes de hidrocarburos 
como para actuar en caso de derrames.  

o control, por parte de personal idóneo, de las tareas de acople antes de iniciar 
la operación de abastecimiento. 

o para el almacenamiento de aceites a bordo de la draga se deberá disponer 
de tanques con cierre hermético. 

 
4 The World Association for Waterborne Transport Infrastructure 
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o en la zona de recepción de combustible se dispondrá de extinguidores clase 
ABC para actuar en caso de incendio.  

• El Concesionario deberá contar con procedimientos específicos y equipamiento de 
seguridad en el marco del manejo de hidrocarburos: carga de combustible en la 
draga, gestión de aceites usados, acción en caso de incendio, acción en caso de 
derrames de combustible. 

• El personal que trabaja a bordo de la draga deberá utilizar los elementos de 
protección personal de acuerdo con las normas de seguridad implementadas para 
este tipo de unidades. 

En el PGA 20075 de Hidrovía SA, se recomendaron las siguientes medidas de protección 
ambiental, las cuales se considera oportuno mantener: 

• Canal Punta Indio: Evitar el vuelco del material proveniente del tramo exterior del 
Canal, sobre la zona de vaciado ubicada al norte de la traza entre las progresivas 
km 187 y km 202 (a aproximadamente 3.500 m de distancia del veril Izquierdo) para 
reducir la afectación de un área de valor prioritario para la conservación de la 
biodiversidad denominada "Frente de Turbidez Central", identificada en el Proyecto 
FREPLATA (Brazeiro, et ai, 2003). Recomendaron que el vaciado del material se 
efectuara solamente en la zona de descarga ubicada al sur del canal (a 
aproximadamente 2.500 m del veril derecho).  

• Canal Punta Indio: Desde el km 213 hacia aguas afuera, no utilizar la zona de 
vaciado disponible al norte del canal de navegación, a aproximadamente 4.500 
metros de su veril Izquierdo. Esta medida se fundamentó en la conveniencia de 
evitar alguna eventual incidencia sobre el canal de acceso al Puerto de Montevideo. 
Recomendaron realizar la disposición del material sobre la franja localizada al sur 
del canal de navegación. 

• Río Paraná: En el río Paraná Inferior en la zona del entrepaso Abajo San Nicolás – 
Yaguarón (km 343,8 a 351,3), se consideró que la zona de vaciado definida 
inicialmente en el talweg entre los km 347 y 346, podría afectar la calidad de agua 
captada para uso industrial en Puerto Ing. Buitrago. Propusieron considerar la 
posibilidad de descarga aguas abajo del kilómetro 345,7, donde ya no es posible la 
afectación de tal captación. 

3.4.3.4 Protección del Medio Físico 

3.4.3.5 Calidad del aire 

• Realizar las verificaciones técnicas anuales de las dragas y de su sistema de 
combustión con el fin de minimizar la cantidad de emisiones a la atmosfera. 

 
5 197/06-HDRV/128/2007 Estudio de Impacto Ambiental de las Operaciones de Profundización 
de la Vía Navegable Santa Fe – Océano. Capítulo 7 – Rev 1: Plan de Gestión Ambiental 
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• Los buques deberán cumplir con las normas de emisión indicadas en el MARPOL6 
(Anexo VI) y la IMO7. 

• En la medida de lo posible, utilizar “buques verdes” con sistema de reducción 
catalítica selectiva y filtro activo de partículas diésel (que logra una reducción 
certificada de las partículas residuales de la combustión), para minimizar las 
emisiones de gases a la atmosfera. 

3.4.3.6 Ruidos 

• Minimizar el ruido resultante de las actividades de dragado, especialmente cuando 
se opere cerca de zonas sensibles (zonas pobladas, áreas protegidas). 

3.4.3.7 Calidad del agua 

• Controlar la dispersión de material en suspensión, durante la operación de la draga, 
especialmente cuando se opere cerca de zonas sensibles. Aplicar cortinas o 
pantallas de turbidez (antiturbidity bubble air wall) que impidan el paso de 
sedimentos en suspensión hacia las zonas sensibles cercanas. 

• Procurar que durante la ejecución de las actividades de dragado cerca de áreas 
sensibles, la turbidez del agua y la concentración de sólidos suspendidos totales, no 
superen en más de un veinte por ciento (20%) los valores medios informados para 
el sitio en el último Monitoreo de Calidad del Agua (MOCA) realizado para esa zona. 

• En caso de superar esos límites de turbidez y solidos Totales en Suspensión, se 
deberá considerar 

3.4.3.8 Protección del Medio Biológico 

3.4.3.9 Vegetación 

• Minimizar las afectaciones sobre la vegetación durante la instalación de obradores 
y/o talleres. 

• Evitar todo daño a la vegetación costera, especialmente cuando las dragas operen 
en zona de áreas protegidas o cuando existan bosques nativos ribereños. 

3.4.3.10 Limnología y peces 

• Minimizar los impactos de la dispersión de sedimentos sobre las comunidades 
limnológicas (plancton, bentos y peces). 

 
6 Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques 

7 Organización Marítima Internacional. El anexo VI del Convenio de MARPOL limita los 
principales contaminantes de las emisiones de los buques, incluidos los óxidos de azufre (SO x) 
y los óxidos nitrosos (NO x). La IMO 2020 indica que a partir del 1 de enero de 2020 se limitarán 
las emisiones de óxido de azufre de los buques, del 3,5% actual al 0.50 % masa/masa 
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• En la medida de lo posible, utilizar equipos de dragado dotados de tecnología 
antiturbidez (ecodragas). 

3.4.3.11 Fauna ribereña 

• Prohibir la caza de animales (incluida la pesca) de cualquier especie, por parte del 
personal vinculado a las actividades de dragado y mantenimiento de señales. 

3.4.3.12 Protección del Medio Social y Económico 

• Programar y organizar las operaciones de dragado que se realicen en zonas de 
pesca deportiva o comercial, de manera de minimizar el impacto del dragado sobre 
las actividades de pesca y posibilitar el acceso de las embarcaciones a sus zonas 
de pesca tradicionales. Se deben minimizar las interferencias. 

• Notificar con la debida anticipación a las autoridades locales y pobladores, mediante 
el Programa de Comunicación, respecto de los trabajos de dragado que se realicen, 
a los efectos de armonizar los trabajos con las actividades de terceros (navegación, 
pesca, uso de balnearios). 

• En zonas donde se realice dragado de apertura, ya sea de profundización o 
ensanche) o en nuevos sitios de vuelco del material dragado, se deberá implementar 
el programa de Protección del Patrimonio Cultural Sumergido (PATRISU).   

• Cuando a criterio del arqueólogo especialista corresponda, se deberá realizar una 
prospección subacuática superficial mediante métodos directos o métodos 
indirectos y una prospección subacuática profunda si se va a extraer una capa 
importante de sedimentos.  

• El seguimiento de las prospecciones arqueológicas deberá ser supervisado por 
personal especializado para evitar posibles afecciones sobre el patrimonio cultural. 

3.4.3.13 Seguridad Operativa 

Prevención de interferencias con la navegación – Riesgo de colisiones 

• Planificar etapas de dragado y áreas de intervención, brindando aviso con suficiente 
anticipación a la PNA, para minimizar las probabilidades de accidentes e 
interferencias.  

• Realizar una adecuada señalización de las zonas de obra.  

Prevención y control de incendios 

• Las embarcaciones deberán contar con los dispositivos de detección y lucha contra 
incendios establecidos por la PNA.  

• Elaborar un Plan de Lucha Contra Incendios, de acuerdo con los lineamientos 
presentados en el PGA y la PNA, el que deberá ser implementado ante la eventual 
ocurrencia del siniestro. 

Prevención de derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes 

• Extremar las medidas para evitar derrames accidentales de hidrocarburos, aceites y 
lubricantes en dragas y embarcaciones de la Concesión.  
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• Todas las reparaciones y el mantenimiento de los equipos y las maquinarias 
utilizadas deberán realizarse en lugares habilitados para dicho fin.  

• Durante las maniobras de carga y descarga de hidrocarburos y sus mezclas a bordo 
se deberá cumplir con las normas operativas y sistemas y medios preventivos 
establecidos por PNA para el control de la contaminación.  

• Para la carga de combustible y lubricantes los buques deberán cumplir con las 
verificaciones dispuestas en la Lista de Verificaciones para la Prevención de la 
Contaminación en Operaciones de Carga y Descarga a Granel de Hidrocarburos o 
sus Derivados, según Ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina. En caso de no 
cumplirse con las verificaciones o tener resultado negativo en alguna de ellas, no se 
podrá iniciar las operaciones de carga o descarga. 

• En todos los casos en que se produzcan derrames de hidrocarburos, la embarcación 
responsable deberá dar aviso inmediato al Órgano de Control, y utilizar todos los 
sistemas y medios disponibles a su alcance para combatir inmediatamente la 
contaminación producida.  

• Tanto en estos casos como cuando ocurran accidentes o derrames involuntarios, el 
Concesionario seguirá el Plan de Contingencias vigente. 

Evacuación de efluentes y residuos generados en las embarcaciones 

• La disposición de los residuos generados en las dragas y buques de apoyo se 
realizará conforme a la reglamentación vigente.  

• Las dragas y buques de apoyo deberán aplicar el Programa de Manejo de Residuos 
(MARES)  

• Las dragas y buques de apoyo deberán tener un equipo separador de agua e 
hidrocarburos o sistema de filtración de hidrocarburos, aprobado por la PNA, para 
ser utilizado principalmente con las aguas de sentina. Deberán llevar un tanque para 
residuos de hidrocarburos, aptos para recibir los residuos provenientes de la 
purificación de combustible, aceites lubricantes y de las fugas de hidrocarburos que 
se producen en los espacios de máquinas.  

• Las dragas y buques de apoyo no podrán descargar aguas sucias en aguas fluviales. 
Las aguas sucias serán almacenadas a bordo, en tanques de retención con 
capacidad suficiente; dotados de un conducto que corra hacia el exterior en forma 
adecuada para descargar las aguas sucias en las instalaciones de recepción 
existentes en los puertos.  

• Las dragas y buques de apoyo no podrán descargar basuras en las aguas fluviales, 
debiendo conservarlas a bordo en depósitos apropiados. Su descarga deberá 
realizarse en las instalaciones que los puertos disponen para ese objetivo. 

3.4.4 Listado de Programas mínimos de Gestión Ambiental 

Se presentan a continuación los contenidos mínimos de los Programas de Gestión 
Ambiental que deberá implementar a su costo el Concesionario durante todo el periodo 
de la concesión. 

• Sistema de Información Ambiental Fluvial de la Vía Navegable Santa Fe – Océano 
(SIAF): El objetivo de este programa es la Provisión, Implementación, Operación y 
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Mantenimiento de un Sistema de Información Ambiental Fluvial (SIAF)8 que 
concentre, organice y brinde en tiempo real, información de la Vía Navegable 
Troncal SFO, que resulte de utilidad para las Autoridades y Reguladores de la vía 
Fluvial, y a los capitanes y prácticos de buques que la transitan, con el propósito de 
aumentar la seguridad de la navegación, disminuir los riesgos de accidentes y 
contribuir a la preservación ambiental de la Vía Navegable. 

• Programa de Monitoreo Ambiental Continuo y Alerta Temprana (MACAT): El objetivo 
de este programa es la Provisión, Implementación, Operación y Mantenimiento de 
un Monitoreo Ambiental Continuo y Alerta Temprana (MACAT) que permita contar 
con información en tiempo real de la Vía Navegable y establecer alertas tempranas, 
en caso de ocurrencia de sucesos que pudieran significar un riesgo para la 
navegación, para las personas y sus actividades o el ambiente. El Programa deberá 
almacenar, organizar y poner a disposición de las autoridades y usuarios la 
información recopilada en tiempo real y la información estadística acumulada a lo 
largo de todo el periodo de concesión. 

• Programa de Monitoreo de Calidad de Sedimentos (CASE): EI objetivo de este 
programa es determinar en forma anticipada la calidad fisicoquímica de los 
sedimentos en los sitios a intervenir, a los efectos de implementar una correcta 
gestión del material de dragado, de acuerdo con lo establecido en las normas 
internacionales tomadas como referencia. El Programa detalla los requerimientos 
para la realización del muestreo de sedimentos en la Vía Navegable y determina el 
criterio para la evaluación de los resultados de los análisis fisicoquímicos que realice 
el laboratorio, permitiendo de esta manera conocer en forma anticipada la calidad 
del material a movilizar por las tareas de dragado y establecer las condiciones para 
su gestión y correcta disposición. 

• Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua (MOCA): El objetivo de este 
programa es brindar información sobre los principales parámetros que determinan 
la calidad del agua en la Vía Navegable, establecer su condición actual y evaluar 
posibles tendencias de largo plazo por comparación de los resultados que se 
obtengan con los reportados anualmente por la Concesión anterior.   

• Programa de Dragado y Vuelco de Sedimentos (DRAGA): EI objetivo de este 
programa es planificar y organizar los trabajos de dragado que prevé realizar el 
Concesionario durante el año en la Vía Navegable, estableciendo lineamientos para 
el adecuado manejo ambiental durante la realización de las tareas. La 
implementación de este Programa permitirá al Concesionario diagramar y planificar 
las tareas relacionadas a los trabajos de dragado de apertura y mantenimiento que 
se realizarán en la Vía Navegable a lo largo del año. A través del Programa de 
Comunicación a las Autoridades y a la Comunidad (PROCOM), el Concesionario 
deberá notificar a las autoridades y a la sociedad respecto de las tareas de dragado 
a realizar durante el año, indicando cada zona a intervenir y fecha prevista de 

 

8 PIANC - The World Association for Waterborne Transport Infrastructure. Report N° 125/I Inland 
Navigation Commission. “GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS FOR RIVER 
INFORMATION SERVICES”, 2019 
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intervención, con el propósito de armonizar las tareas necesarias para la adecuación 
y el mantenimiento de la Vía Navegable con diferentes actividades humanas que se 
realizan a lo largo del curso fluvial. 

• Programa de Higiene, Seguridad Laboral y Salud Ocupacional (HISALA): El objetivo 
de este programa es proteger la salud de las personas en su ámbito laboral, con 
relación a la prevención de riesgos y al cumplimiento de las normas de higiene y 
seguridad necesarias para evitar accidentes. Los destinatarios de este programa son 
los tripulantes de las dragas, balizadores y las restantes embarcaciones del 
Concesionario. En el marco de este programa, los tripulantes de las dragas y 
embarcaciones están regidos por normas específicas de marina mercante para 
personal embarcado. Los criterios de titulación, certificación, registro y habilitación 
del personal embarcado siguen los estándares internacionales fijados por la 
Organización Marítima Internacional y las normas argentinas. 

• Programa de Seguridad y Contingencias (SECO): El objetivo de este programa es 
establecer los mecanismos y procedimientos que permitan al Concesionario 
minimizar los efectos negativos que se pudieran producir sobre el ambiente, las 
personas y sus bienes, ante el acontecimiento inesperado de un accidente que 
ocurriera con uno o más buques que operen en la Vía Navegable en el tramo de su 
Concesión. La realización de los trabajos de dragado y balizamiento en la ruta 
troncal SFO, involucra la operación y el tránsito por el canal de navegación, de 
embarcaciones de porte, ya sea las operadas por el Concesionario como dragas y 
balizadores o bien otros buques (normalmente de gran tamaño), en tránsito para el 
transporte de mercaderías o personas.  

El tránsito de embarcaciones de gran porte en simultaneo con las tareas de dragado 
y balizamiento, conllevan cierto nivel de riesgo de acaecimientos que podrían tener 
consecuencias para las personas y el ambiente. Los objetivos específicos que se 
persiguen con este programa son prevenir las situaciones de riesgo que puedan 
derivar del normal desempeño de las funciones del Concesionario y establecer el 
plan de acción a desarrollar en casos de emergencia 

• Programa de Comunicación a las Autoridades y a la Comunidad (PROCOM): EI 
objetivo de este programa es difundir la gestión ambiental de la Concesión a las 
autoridades, a los grupos de interés, y a la comunidad en general, a los efectos de 
mantenerlos debidamente informados de las tareas que se realizan, las 
interferencias que se producen y los resultados de la gestión ambiental en la Vía 
Navegable (Tramo SFO), con el propósito de promover el flujo de información, 
facilitar la adhesión al proyecto de profundización y operación de la Vía Navegable 
y minimizar el riesgo de generación de conflictos. El Programa de Comunicación 
debe permitir que todos los interesados en la Vía Navegable Troncal accedan a la 
información ambiental del proyecto conociendo con veracidad técnica, los reales 
efectos de los trabajos y las medidas de prevención y protección ambiental 
adoptadas por el Concesionario. 

• Programa de Manejo de Residuos (MARES): EI objetivo de este programa es 
asegurar una correcta gestión ambiental de los residuos líquidos y sólidos que 
pueden generarse en las embarcaciones y artefactos navales bajo responsabilidad 
del Concesionario. Esto involucra tanto los residuos generados por la operación de 
las embarcaciones de su propiedad y de sus contratistas, como dragas, balizadores, 
lanchas de relevamiento y remolcadores, afectados al mantenimiento de la Vía 
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Navegable y el sistema de señalización y balizamiento. Como gestión ambiental 
segura de los residuos, se entiende al proceso de planificación, implementación y 
evaluación de medidas sanitarias que aseguren la preservación de la salud pública 
y del ambiente. Estas medidas actúan sobre los procesos de minimización, 
separación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición final, 
vigilancia y control de los residuos.  

En este marco la responsabilidad e incumbencia del Concesionario se ajusta al 
cumplimiento de la normativa vigente y aplicable al tipo de residuo de que se trate. 

• Programa de Protección del Patrimonio Cultural Sumergido (PATRISU): El objetivo 
de este programa es la implementación de medidas de protección del Patrimonio 
Cultural Sumergido, en el contexto del desarrollo de los trabajos de dragado y 
mantenimiento en la Vía Navegable Santa Fe – Océano, dando cumplimiento a la 
legislación vigente. Las medidas de prevención deberán ser focalizadas por el 
Concesionario en aquellos sectores donde se realizarán nuevas obras de dragado 
(dragados de apertura en profundidad o ensanche), ya que se trata de zonas que 
nunca fueron estudiadas ni intervenidas anteriormente y en consecuencia no puede 
descartarse a priori la existencia de elementos sumergidos que pudieran tener algún 
valor patrimonial.  

La prospección arqueológica de estas zonas, previa al dragado, permitirá la 
aplicación de medidas preventivas para evitar o minimizar el impacto negativo sobre 
el Patrimonio Cultural Subacuático (PCS).  

• Programa de Educación Ambiental (EDUCA): El objetivo de este programa es la 
capacitación y educación ambiental, para el entrenamiento del personal y 
contratistas respecto a la preservación, protección y conservación del ambiente 
durante el ejercicio de sus funciones, capacitándolos en sus responsabilidades en 
materia ambiental, en las medidas de mitigación y los planes de contingencias que 
pudieran presentarse. Este programa está dirigido a todo el personal y contratistas 
del Concesionario con incumbencia en la planificación y realización de trabajos en 
la Vía Navegable.  

El personal que desarrolle tareas durante el proyecto debe estar capacitado 
técnicamente a fin de minimizar la generación de potenciales impactos e 
implementar el Plan de Gestión Ambiental con la necesaria y adecuada 
responsabilidad 

• Programa de Manejo de Instalaciones en Tierra (MATI): El objetivo de este programa 
es asegurar un manejo adecuado de las operaciones e instalaciones en tierra, como 
talleres y obradores, en cumplimiento de las normas vigentes en materia ambiental 
y de seguridad. 
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3.4.5 Evaluación del Cumplimiento del PGA 

3.4.5.1 Obligaciones del Concesionario 

a) Organización Empresaria para la Gestión Ambiental 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

PGAC 1.1 Introducción 

El Concesionario deberá elaborar y presentar al Órgano de Control de la 
Concesión, dentro de los primeros sesenta (60) días de otorgada la 
concesión, un PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONCESIÓN 
(PGAC) basado en los lineamientos mínimos de gestión ambiental 
exigidos en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) que forma parte del 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. 

Sesenta (60) días contados desde el momento 
en que es otorgada la Concesión y luego 
mantener actualizado durante toda la 
Concesión 

Una única vez y 
luego actualizar 
anualmente 

GESTION 
AMBIENTAL 

1.2.1 Política Ambiental  

El Concesionario deberá incluir en el Plan de Gestión Ambiental de la 
Concesión (PGAC) la Política Ambiental de la empresa, donde explicite 
sus valores corporativos, su compromiso para el cuidado del Medio 
Ambiente y con la mejora continua en el desempeño ambiental de sus 
actividades. 

Sesenta (60) días contados desde el momento 
en que es otorgada la Concesión y luego 
mantener actualizado durante toda la 
Concesión 

Una única vez y 
actualizar cuando 
corresponda 

GESTION 
AMBIENTAL 

1.2.2 Estructura 
Empresarial de 
Responsabilidades 
Ambientales (EERA) 

El Concesionario deberá incluir en el Plan de Gestión Ambiental de la 
Concesión (PGAC) la Estructura Empresarial de Responsabilidades 
Ambientales (EERA) de su empresa para la Concesión. 

La EERA deberá estar constituida y presentada 
al Órgano de Control, dentro de los primeros 
treinta (30) días contados desde el momento 
en que es otorgada la Concesión y luego 
mantener actualizado durante toda la 
Concesión 

Una única vez y 
actualizar cada vez 
que haya cambios 
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TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

GESTION 
AMBIENTAL 

1.2.3 Oficina de Medio 
Ambiente (OMA) 

El Concesionario deberá constituir y mantener a su cargo durante todo el 
período de Concesión, una Oficina de Medio Ambiente (OMA) con 
personal a tiempo completo, cuya responsabilidad sea la implementación y 
control de cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del PGAC y 
sus programas 1.2.1. 

La Oficina de Medio Ambiente (OMA) deberá 
estar constituida y operativa dentro de los 
primeros treinta (30) días contados desde el 
momento en que es otorgada la Concesión y 
luego mantener operativa durante toda la 
Concesión 

Una única vez 

Mantener operativa 
durante toda la 
concesión 
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b) Programa 01 - Sistema de Información Ambiental Fluvial (SIAF) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

SIAF.01 
2.1.4 Implementación 
del SIAF 

Adquisición de Tecnología del Sistema de Información Ambiental Fluvial 
(SIAF), y todos sus Módulos componentes 

Noventa (90) días contados desde el momento 
en que es otorgada la Concesión 

Una única vez y 
actualizar cuando 
haya cambios 

SIAF.02 
2.1.4 Implementación 
del SIAF 

Implementación del Portal WEB del Sistema de Información Ambiental 
Fluvial (SIAF. 

Instalación completa y operativa a los noventa 
(90) días contados desde el momento en que 
es otorgada la Concesión y luego mantener 
operativo durante toda la Concesión 

Permanente 

SIAF.03 
2.1.4 Implementación 
del SIAF 

Implementación completa de todo el Sistema de Información Ambiental 
Fluvial, Registro y Publicación de toda la Información requerida por el 
SIAF 

Instalación completa y operando a los 
setecientos veinte (720) días contados desde 
el momento en que es otorgada la Concesión y 
luego mantener operativo durante toda la 
Concesión 

Permanente de 
acuerdo con lo 
indicado en cada 
módulo,  

Puede ser: Online, 
diario, semanal, 
mensual, anual, 
acumulado 

SIAF.04 

2.1.4 Implementación 
del SIAF 

a) Módulo de 
Información Ambiental 

Implementación completa del Módulo de Información Ambiental. Registro y 
Publicación de toda la Información requerida por el Módulo de Información 
Ambiental 

Instalación completa y operando a los 
doscientos setenta (270) días contados desde 
el momento en que es otorgada la Concesión y 
luego mantener operativo durante toda la 
Concesión 

Permanente de 
acuerdo con lo 
indicado en cada 
módulo,  

Puede ser: Online, 
diario, semanal, 
mensual, anual, 
acumulado 
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TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

SIAF.05 

2.1.4 Implementación 
del SIAF 

b) Módulo de Gestión 
del Tráfico Fluvial 
(MGT) 

Implementación completa del Módulo de Gestión del Tráfico Fluvial. 
Registro y Publicación de toda la Información requerida por el Módulo de 
Gestión de Tráfico 

Instalación completa y operando a los 
cuatrocientos cincuenta (450) días contados 
desde el momento en que es otorgada la 
Concesión y luego mantener operativo durante 
toda la Concesión 

Permanente de 
acuerdo con lo 
indicado en cada 
módulo,  

Puede ser: Online, 
diario, semanal, 
mensual, anual, 
acumulado 

SIAF.06 

2.1.2.3 Arquitectura y 
Módulos Temáticos del 
SIAF 

c) Módulo de 
Información Estadística 

Implementación completa del Módulo de Información Estadística. Registro 
y Publicación de toda la Información requerida por el Módulo de Gestión 
Logística 

Instalación completa y operando a los 
seiscientos treinta (630) días contados desde 
el momento en que es otorgada la Concesión y 
luego mantener operativo durante toda la 
Concesión 

Permanente de 
acuerdo con lo 
indicado en cada 
módulo,  

Puede ser: Online, 
diario, semanal, 
mensual, anual, 
acumulado 
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c) Programa 02 - Monitoreo Ambiental Continuo y Alerta Temprana (MACAT) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

MACAT.01 2.2.3 Responsables 

Instalación y Operación del MACAT 

Provisión, Instalación, Implementación y Mantenimiento de la tecnología, 
dispositivos, sensores y sistemas necesarios para realizar la captura de 
datos, registro de la información, monitoreo continuo y alerta ambiental 
temprana 

Instalación y Operación según cronograma 

Instalación completa y operando a los 
setecientos veinte (720) días contados desde 
el momento en que es otorgada la Concesión y 
luego mantener operativo durante toda la 
Concesión 

Instalación una 
única vez 

Operación y 
mantenimiento 
durante toda la 
Concesión 

MACAT.02 2.2.4 Seguimiento 

Reporte Mensual de Estadísticas (RME) 

El Concesionario emitirá un Reporte Mensual de estadísticas que 
contendrá la información estadística del mes, indicada en la sección 
homónima. Una vez cumplido el primer año de la Concesión, el reporte 
mensual contendrá además la comparación con el mismo mes en años 
anteriores. 

Dentro de los diez (10) días del mes siguiente 
al mes que se reporta 

Mensual, durante 
toda la Concesión 

MACAT.03 2.2.4 Seguimiento 

Reporte Anual de Estadísticas (RAE) 

El Concesionario emitirá un Reporte Anual de Estadísticas que contendrá 
la información estadística del año, indicada en la sección homónima.  
El reporte contendrá la información total correspondiente al año calendario 
y su desagregación en los doce meses correspondientes. 

Una vez cumplido el primer año de la Concesión, el reporte anual 
contendrá además la comparación con años anteriores, en totales por año 
y su desagregación y comparación por cada uno de los meses del año. 

Dentro de los treinta (30) días del primer mes 
del año siguiente al año que se reporta 

Una vez al año, 
durante todo el 
periodo de la 
Concesión. 
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TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

MACAT.04 2.2.4 Seguimiento 

Publicación de Documentos en el SIAF.  

Todos los documentos generados por el programa, ya sea con la 
planificación de los trabajos y su aprobación correspondiente o bien con 
los resultados y análisis de los trabajos realizados, deberán ser publicados 
por el Concesionario en la sección correspondiente del Sistema de 
Información Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) días de 
haber sido emitidos. 

Dentro de los 30 días de generado cada 
documento, o según indique la actividad  
(el menor de ambos plazos) 

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 
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d) Programa 03 – Dragado y Vuelco de Sedimentos (DRAGA) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

DRAGA.01 2.3.6 Seguimiento 
Presentación del Programa Anual de Dragado (PLAD) al Órgano de 
Control para su Aprobación. El PLAD deberá ser aprobado por Órgano de 
Control, como mínimo un mes antes del inicio del dragado. 

Sesenta (60) días antes de iniciar las tareas de 
dragado 

Anualmente, previo 
al inicio de las 
operaciones 
anuales de dragado 

DRAGA.02 

2.3.5 Trazabilidad de 
las tareas de dragado 
y disposición de 
sedimentos 

Plan de Dragado Previsto: El Concesionario deberá registrar y comunicar 
en línea, en forma previa a la tarea de dragado (con la anticipación 
definida en el contrato), la información relacionada con el plan de 
dragado previsto 

Presentación de la Tarea de Dragado a Efectuar (TDE).  

Previo al Comienzo de la Actividad de 
Dragado prevista 

Previo al inicio de 
cada operación 
diaria de dragado 

DRAGA.03 

2.3.5 Trazabilidad de 
las tareas de dragado 
y disposición de 
sedimentos 

Plan de Dragado Realmente Ejecutado: El Concesionario deberá registrar 
y comunicar en línea la información específica sobre la actividad de 
dragado realmente ejecutada 

Presentación de la Información de la Tarea de Dragado Realizada 
(ITDR).  

Dentro de las 24 horas de finalizada la 
Actividad diaria de Dragado 

Diariamente, cada 
vez que se finaliza 
una Operación de 
Dragado 

DRAGA.04 

2.3.5 Trazabilidad de 
las tareas de dragado 
y disposición de 
sedimentos 

Descarga de Sedimentos: El Concesionario deberá registrar y comunicar 
en línea la información específica sobre la actividad de disposición 
llevada a cabo por dragas o barcazas que realicen actividades de 
disposición de sedimentos, de acuerdo con el plan de dragado realmente 
ejecutado: 

Informe de Descarga de Sedimentos (IDS).  

Dentro de las 24 horas de finalizada la 
Actividad diaria de descarga de Sedimentos 

Diariamente, cada 
vez que se finaliza 
una Operación de 
Descarga de 
Sedimentos 
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TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

DRAGA.05 2.3.6 Seguimiento 

Finalizado cada mes calendario, el Concesionario deberá presentar al 
Órgano de Control para su aprobación un Informe de trabajos de 
Dragado (INDRA)  

Presentación del Informe de Trabajos de Dragados Realizados (INDRA)  

Dentro de los diez (10) días de finalizado el 
mes de dragado contenido en el INDRA 

Mensual 

DRAGA.06 2.3.6 Seguimiento 

Obtención de la aprobación del Informe de Calidad de Sedimentos 
(IMOCASE) en los sitios a dragar. 

El Concesionario no podrá iniciar los trabajos de dragados sin aprobación 
previa del IMOCASE (Informe de Calidad de Sedimentos). 

Previo al Comienzo de la Actividad de 
Dragado prevista 

Cada vez que se 
planifique dragar en 
nuevos sitios. 

DRAGA.07 2.3.6 Seguimiento 

Publicación de Documentos en el SIAF. Todos los documentos 
generados por el Programa, ya sea con la planificación de los trabajos y 
su aprobación correspondiente o bien con los resultados y análisis de los 
trabajos realizados, deberán ser publicados por el Concesionario en la 
sección correspondiente del Sistema de Información Ambiental Fluvial 
(SIAF) dentro de los treinta (30) días de haber sido emitidos. 

Dentro de los diez (10) días de presentado 
cada INDRA al Órgano de Control 

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 
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e) Programa 04 – Monitoreo de Calidad del Agua (MOCA) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

MOCA.01 
2.4.2.1 Plan de 
Monitoreo 

El Concesionario deberá presentar al Órgano de Control para su 
aprobación, el Plan de Monitoreo Anua de Monitoreo de Calidad del 
Agua.  

El Concesionario no podrá iniciar el monitoreo sin previa autorización del 
Plan de Monitoreo Anual de Calidad de Agua por parte del Órgano de 
Control. 

Sesenta (60) días antes del inicio del 
Monitoreo Anual 

El Plan de Monitoreo Anual deberá ser 
aprobado por Órgano de Control, como 
mínimo un treinta (30) días antes del inicio del 
monitoreo 

Una vez al año 

MOCA.02 2.4.6 Seguimiento 

Realización del Muestro de Calidad del Agua de acuerdo a los 
especificado en la Metodología del MOCA 

A los efectos de permitir la comparación interanual de los resultados, se 
recomienda que, en la medida de lo posible, las campañas de monitoreo 
de calidad del agua se realicen siempre para la misma época del año y 
condiciones hidrológicas semejantes 

Dentro de cada año calendario durante todo el 
periodo de Concesión 

Una (1) campaña completa de monitoreo de 
calidad del agua por año.  

Una vez al año 

MOCA.03 2.4.6 Seguimiento 

Presentación del Informe de Resultados del Plan Anual de Monitoreo de 
la Calidad del Agua 

Finalizada la campaña anual de monitoreo, el Concesionario deberá 
presentar al Órgano de Control un informe de monitoreo con los 
resultados obtenidos, su interpretación, análisis y conclusiones. 

Dentro de los treinta (30) días de finalizada 
cada Campaña Anual de Monitoreo 

Una vez al año 

 

MOCA.04 2.4.6 Seguimiento 

Publicación de Documentos en el SIAF. Todos los documentos 
generados por el programa, ya sea con la planificación de los trabajos y 
su aprobación correspondiente o bien con los resultados y análisis de los 
trabajos realizados, deberán ser publicados por el Concesionario en la 
sección correspondiente del Sistema de Información Ambiental Fluvial 
(SIAF) dentro de los treinta (30) días de haber sido emitidos. 

Dentro de los 30 días de generado cada 
documento, o según indique la actividad (el 
menor de ambos plazos) 

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 
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f) Programa 05 – Evaluación de Calidad de Sedimentos (CASE) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

CASE.01 2.5.5 Seguimiento 

Presentación del Plan Anual de Monitoreo de Sedimentos (PLAMOSE) 

El Concesionario deberá presentar al Órgano de Control para su 
aprobación, el Plan Anual de Monitoreo de Sedimentos (PLAMOSE) 

El PLAMOSE deberá ser presentado sesenta (60) días antes de iniciar el 
programa de monitoreo de calidad de sedimentos y deberá ser aprobado 
por Órgano de Control, como mínimo un mes antes del inicio del 
monitoreo de calidad de sedimentos. 

Sesenta (60) días antes del inicio del 
Monitoreo Anual de Sedimentos 

Una vez al año 

Durante toda la 
concesión 

CASE.02 2.5.5 Seguimiento 
Realización del Muestro de Calidad de Sedimentos de acuerdo con los 
especificado en la Metodología del CASE 

Dentro de cada año calendario  

Una (1) campaña completa de monitoreo por 
año.  

Una vez al año 

Durante toda la 
Concesión 

CASE.03 2.5.5 Seguimiento 

Presentación del Informe de Monitoreo de Calidad de Sedimentos 
(IMOCASE) 

Finalizada la campaña de monitoreo y dentro de los 45 días de recibidos 
los protocolos de laboratorio, el Concesionario deberá presentar al 
Órgano de Control para su aprobación un Informe de Monitoreo de 
Calidad de Sedimentos (IMOCASE) con los resultados obtenidos, su 
interpretación, análisis y conclusiones 

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de 
finalizada cada Campaña Anual de Monitoreo 
y recibidos los protocolos de laboratorio 

Una vez al año 

Durante toda la 
Concesión 
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TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

CASE.04 2.5.5 Seguimiento 

Publicación de Documentos en el SIAF.  

Todos los documentos generados por el programa, ya sea con la 
planificación de los trabajos y su aprobación correspondiente o bien con 
los resultados y análisis de los trabajos realizados, deberán ser 
publicados por el Concesionario en la sección correspondiente del 
Sistema de Información Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) 
días de haber sido emitidos. 

Dentro de los 30 días de generado cada 
documento, o según indique la actividad (el 
menor de ambos plazos) 

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 
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g) Programa 06 –Higiene, Seguridad Laboral y Salud Ocupacional (HISALA) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

HISALA.01 2.6.2 Metodología 
El personal embarcado deberá cumplir con la Normativa Aplicable 
incluyendo la específica de la Marina Mercante, y las Ordenanzas de la 
Prefectura Naval Argentina 

Previo al Comienzo de las Operaciones 

Permanentemente, 
durante todo el 
periodo de la 
Concesión. 

HISALA.02 

2.6.3.1 Seguridad e 
Higiene, Salud e 
Integridad de las 
personas afectadas a 
la tarea concesionada 

El personal embarcado deberá cumplir con la Ley de Riesgos del Trabajo 
N° 24557 y disposiciones complementarias, y con todas las leyes, 
decretos, disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de 
ejecución de las tareas. 

Previo al Comienzo de las Operaciones 

Permanentemente, 
durante todo el 
periodo de la 
Concesión. 

HISALA.03 
 2.6.6 Seguimiento 

Informe Detallado Mensual. El seguimiento de todo lo actuado en este 
Programa se debe presentar al Órgano de Control en un informe detallado 
mensual  

Dentro de los diez (10) días del mes siguiente 
al mes que se reporta 

Mensual, durante 
todo el periodo de 
la Concesión. 

HISALA.04 2.6.6 Seguimiento Informe Integrador Anual. El seguimiento de todo lo actuado en este 
Programa se debe presentar al Órgano de Control en un informe integrador 
anual, según lo especificado en el Programa. 

Dentro de los treinta (30) días del primer mes 
del año siguiente al año que se reporta 

Una vez al año, 
durante todo el 
periodo de la 
Concesión. 

HISALA.05  2.6.6 Seguimiento Todos los documentos generados por el programa, ya sea con la 
planificación de los trabajos y su aprobación correspondiente o bien con 
los resultados y análisis, deberán ser publicados por el Concesionario en 
la sección correspondiente del Sistema de Información Ambiental Fluvial 
(SIAF) dentro de los treinta (30) días de haber sido emitidos. 

Dentro de los 30 días de generado cada 
documento, o según indique la actividad (el 
menor de ambos plazos)  

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 
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h) Programa 07 – Seguridad y Contingencias (SECO) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

SECO.01 
2.7.2 Plan de Acción 
ante Contingencias 

Presentación del Plan de Acción ante Contingencias 

El Concesionario deberá elaborar y presentar a la PNA el  
Plan de Acción ante Contingencias, para prevenir las situaciones de 
riesgo que puedan presentarse en la Vía Navegable y las medidas y 
procedimientos a implementar en caso de contingencia 

Dentro de los treinta (30) días de iniciada la 
Concesión 

Una única vez 

Actualizar 
anualmente o a 
requerimiento de la 
PNA (lo que ocurra 
primero) 

SECO 02 
2.7.6.1 Informe 
Específico de 
Contingencia 

Presentación de Informes Específicos de Contingencias  Dentro de las 24 hs de producido un incidente 

Cada vez que 
ocurra un incidente 

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 

SECO.03 
2.7.6.2 Informe 
Mensual de Seguridad 
y Contingencias 

Presentación del Informe Mensual de Seguridad y Contingencias 
Dentro de los diez (10) días del mes siguiente 
al mes que se reporta 

Mensual, durante 
todo el periodo de 
la Concesión. 

SECO.04 

2.7.6.3 Informe 
Integrador Anual de 
Seguridad y 
Contingencias 

Presentación del Informe Integrador Anual de Seguridad y Contingencias 
Dentro de los treinta (30) días del primer mes 
del año siguiente al año que se reporta 

Una vez al año, 
durante todo el 
periodo de la 
Concesión. 

SECO.05 2.7.7 Publicación 

Todos los documentos generados por el programa deberán ser 
publicados por el Concesionario en la sección correspondiente del 
Sistema de Información Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) 
días de haber sido emitidos. 

Dentro de los 30 días de generado cada 
documento, o según indique la actividad (el 
menor de ambos plazos) 

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 
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i) Programa 08 – Comunicación a las Autoridades y a la Comunidad (PROCOM) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

PROCOM.01 
2.8.2.2 Identificación y 
Registro de 
Destinatarios 

Creación y Actualización de una Base de Datos conteniendo la 
caracterización de todos y cada uno de los grupos de interés, 
destinatarios del Programa de Comunicación, y el seguimiento del envío 
y recepción de información.   

Dentro de los treinta (30) días desde el inicio 
de la Concesión 

Actualización 
Mensual 

Permanente 
durante toda la 
Concesión 

PROCOM.02 

2.8.2.3 
Comunicaciones del 
Concesionario al 
Órgano de Control 

Presentación del Parte Diario Operativo (PDO), por el Concesionario al 
Órgano de Control,  

Diariamente, a primera hora del día 
subsiguiente al día devengado que se reporta. 

Diaria 

Permanente 
durante toda la 
Concesión 

PROCOM.03 

2.8.2.3 
Comunicaciones del 
Concesionario al 
Órgano de Control 

Presentación del Informe Operativo Semanal (INOAS) por el 
Concesionario al Órgano de Control 

Semanalmente, el primer lunes siguiente a la 
semana devengada que se reporta. 

Semanal 

Permanente 
durante toda la 
Concesión 

PROCOM.04 

2.8.2.3 
Comunicaciones del 
Concesionario al 
Órgano de Control 

Presentación del Informe Operativo Mensual (INOM) 
Mensualmente, antes del día diez (10) del mes 
siguiente al mes que se reporta 

Mensual 

Permanente 
durante toda la 
Concesión 

PROCOM.05 

2.8.2.3 
Comunicaciones del 
Concesionario al 
Órgano de Control 

Presentación del Informe Operativo Anual (INOA) 
Dentro de los sesenta (60) días del primer mes 
del año siguiente al año que se reporta 

Anual 

Permanente 
durante toda la 
Concesión 
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TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

PROCOM.07 2.8.5 Seguimiento 

Todos los documentos generados por el programa deberán ser 
publicados por el Concesionario en la sección correspondiente del 
Sistema de Información Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) 
días de haber sido emitidos. 

Dentro de los 30 días de generado cada 
documento, o según indique la actividad (el 
menor de ambos plazos) 

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 
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j) Programa 09 – Manejo de Residuos (MARES) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

MARES.01 2.9.5 Seguimiento 
Informe Detallado Mensual. El seguimiento de todo lo actuado en este 
Programa se debe presentar al Órgano de Control en un informe 
detallado mensual  

Dentro de los diez (10) días del mes siguiente 
al mes que se reporta 

Mensual, durante 
todo el periodo de 
la Concesión. 

MARES.02 2.9.5 Seguimiento 
Informe Integrador Anual. El seguimiento de todo lo actuado en este 
Programa se debe presentar al Órgano de Control en un informe 
integrador anual, según lo especificado en el Programa. 

Dentro de los treinta (30) días del primer mes 
del año siguiente al año que se reporta 

Una vez al año, 
durante todo el 
periodo de la 
Concesión. 

MARES.03 2.9.5 Seguimiento 

Todos los documentos generados por el programa deberán ser 
publicados por el Concesionario en la sección correspondiente del 
Sistema de Información Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) 
días de haber sido emitidos. 

Dentro de los 30 días de generado cada 
documento, o según indique la actividad (el 
menor de ambos plazos) 

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 
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k) Programa 10 – Protección del Patrimonio Cultural Sumergido (PATRISU) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

PATRISU.01 
2.10.3.2 
Procedimientos  

Concientización y capacitación del personal. El Concesionario deberá 
contratar a un arqueólogo profesional para el dictado de talleres de 
concientización y capacitación del personal y contratistas respecto del 
Patrimonio Cultural Sumergido en la zona de operaciones 

Se emitirá certificado que acredite el dictado de la inducción y los 
participantes. 

Dentro de los treinta (30) días de iniciada la 
Concesión y previo al Inicio de Tareas de 
Dragado. 

Anual para todo el 
Personal 

Puntual ante la 
incorporación de 
nuevo personal a 
tareas de dragado.  

PATRISU.02 2.10.6 Seguimiento 

Plan de Relevamiento del Patrimonio Sumergido: El Concesionario 
deberá presentar anualmente al Órgano de Control un Plan de 
Relevamiento del Patrimonio Sumergido, donde en concordancia con el 
Programa de Dragado y Vuelco de Sedimentos, identifique y caracterice 
la potencial relevancia arqueológica de las zonas a intervenir 

Dentro de los treinta (30) días de iniciada la 
Concesión y previo al Inicio de Tareas de 
Dragado. 

Anual  

Durante toda la 
Concesión 

PATRISU.03 

2.10.3.2 
Procedimientos 

 

2.10.4 Frecuencia  

Prospección Arqueológica previa a la realización de un dragado de 
apertura 

El Concesionario presentará al órgano de Control un informe de 
evaluación arqueológica del sitio (EAS) con detalle de la metodología 
aplicada, resultados obtenidos y recomendaciones del arqueólogo para la 
operación de dragado. 

Dentro de los treinta (30) días de realizada la 
prospección y previo al Inicio de Tareas de 
Dragado de Apertura 

No se podrán realizar dragados de apertura 
sin haber presentado el EAS al Órgano de 
Control. 

Por única vez, cada 
vez que deba 
realizarse dragado 
de apertura 

Permanente 
durante toda la 
Concesión 
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TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

PATRISU.04 

2.10.3.2 
Procedimientos 

 

2.10.4 Frecuencia  

Prospección Arqueológica previa a la realización de un Dragado de 
Mantenimiento, cuando existan antecedentes históricos de naufragios u 
otra documentación de respaldo que amerite la prospección (zonas 
sensibles). 

El Concesionario presentará al órgano de Control un informe de 
evaluación arqueológica del sitio (EAS) con detalle de la metodología 
aplicada, resultados obtenidos y recomendaciones del arqueólogo para la 
operación de dragado. 

Dentro de los treinta (30) días de realizada la 
prospección y previo al Inicio de Tareas de 
Dragado de Mantenimiento 

No se podrán realizar dragados de 
mantenimiento en zonas sensibles sin haber 
presentado el EAS al Órgano de Control. 

Por única vez, cada 
vez que deba 
realizarse dragado 
de mantenimiento 
en zona sensible 

Permanente 
durante toda la 
Concesión 

PATRISU.05 

 

2.10.3.2 

Procedimientos 

Plan de Contingencias Patrimoniales. El Concesionario deberá diseñar e 
implementar un plan de contingencias patrimoniales para la identificación 
y manejo de eventuales hallazgos patrimoniales no previstos. Este plan 
se activará en caso de detección de estructuras y/o concentraciones de 
artefactos que puedan corresponder a elementos del PCS.  

Dentro de los treinta (30) días de iniciada la 
Concesión y previo al Inicio de Tareas de 
Dragado. 

Una vez al inicio de 
la Concesión 

Actualizaciones 
según necesidad 
durante toda la 
Concesión  

PATRISU.06 

 

2.10.3.2 

Procedimientos 

Reporte de Hallazgo (Ficha): En caso de hallazgo el Concesionario 
deberá reportar la novedad de forma inmediata a la autoridad 
competente, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano, junto con un registro de datos básicos asociados al 
mismo  

Notificación inmediata mediante la Ficha 
presentada en Anexo B del Programa 

Cada vez que se 
produzca un 
hallazgo de valor 
patrimonial 

Durante toda la 
Concesión 

PATRISU.07 

 

2.10.3.2 

Procedimientos 

Informe de Hallazgo Patrimonial (IAP): El Concesionario presentará al 
órgano de Control en caso de hallazgo, un informe de hallazgo 
patrimonial (IAP) con detalle del hallazgo producido, metodología 
aplicada, resultados obtenidos y recomendaciones del arqueólogo para 
los hallazgos producidos. 

Dentro de los treinta (30) días de producido el 
hallazgo y previo al Inicio de Tareas de 
Dragado. 

Cada vez que se 
produzca un 
hallazgo de valor 
patrimonial 

Durante toda la 
Concesión 
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TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

PATRISU.08 2.10.6 Seguimiento 

Informe Anual de Patrimonio Cultural Sumergido: El Concesionario 
deberá presentar anualmente al Órgano de Control un informe anual de 
todo lo actuado en relación con la protección del patrimonio cultural 
sumergido 

Dentro de los primeros treinta (30) días del 
año siguiente al año que se reporta 

Anual 

Durante toda la 
Concesión 

PATRISU.09 2.10.6 Seguimiento 

Todos los documentos generados por el programa deberán ser 
publicados por el Concesionario en la sección correspondiente del 
Sistema de Información Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) 
días de haber sido emitidos. 

Dentro de los 30 días de generado cada 
documento, o según indique la actividad (el 
menor de ambos plazos) 

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 
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l) Programa 11 – Educación Ambiental (EDUCA) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

EDUCA.01 2.11.2 Metodología   

Presentación del Plan Anual de Capacitación 

El Concesionario deberá presentar al Órgano de Control un Plan Anual 
de Capacitación (PAC) y cronograma, donde especifique las actividades 
de capacitación previstas, fechas y carga horaria, personal a la que está 
destinada, la modalidad (teórico o práctica) y la frecuencia 

A los treinta (30) días del Inicio de la 
Concesión 

Anual. 

EDUCA.02 2.11.2 Metodología 

Dictado de la Inducción General al Programa de Capacitación y 
Educación Ambiental 

Cada Capacitación que se brinde será certificada mediante una planilla 
donde se registrarán los participantes y temas presentados 

Dentro de los treinta (30) días de iniciada la 
Concesión y previo al Inicio de Tareas de 
Dragado. 

Anual 

EDUCA.03 2.11.5 Seguimiento 

Presentación del Informe Anual de Capacitación Ambiental (IACA) 

El Concesionario deberá presentar anualmente al Órgano de Control un 
Informe Anual de Capacitación Ambiental (IACA), donde reporte las 
actividades de capacitación realizadas en el año 

Dentro de los primeros treinta (30) días del 
año siguiente al año que se reporta 

Anual 

Durante toda la 
Concesión 

EDUCA.04 2.11.5 Seguimiento 

Todos los documentos generados por el programa deberán ser 
publicados por el Concesionario en la sección correspondiente del 
Sistema de Información Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) 
días de haber sido emitidos. 

Dentro de los 30 días de generado cada 
documento, o según indique la actividad (el 
menor de ambos plazos) 

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 
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m)  Programa 12 – Manejo de Instalaciones en Tierra (MATI) 

 

TEMA REFERENCIA PGA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO 
FECHA LÍMITE  

DE CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 

MATI.01 2.12.5 Seguimiento 

Presentación del Informe Mensual de Seguimiento de Obras. El 
Concesionario deberá presentar al Órgano de Control informes 
mensuales de seguimiento de obras y tareas realizadas en las 
instalaciones en tierra, destacando el tipo, cantidades y gestión de todos 
los residuos producidos y demás ítems listados en el programa. 

Dentro de los primeros diez (10) días del mes 
siguiente al mes que se reporta. 

Mensual 

Durante toda la 
Concesión 

MATI.02 2.12.5 Seguimiento 

Presentación del Informe Anual de Seguimiento de Obras. El 
Concesionario deberá presentar al Órgano de Control informes anuales 
de seguimiento de obras y tareas realizadas en las instalaciones en 
tierra, destacando el tipo, cantidades y gestión de todos los residuos 
producidos y demás ítems listados en el programa. 

Dentro de los primeros treinta (30) días del 
año siguiente al año que se reporta 

Anual 

Durante toda la 
Concesión 

MATI.03 2.12.5 Seguimiento 

Todos los documentos generados por el programa deberán ser 
publicados por el Concesionario en la sección correspondiente del 
Sistema de Información Ambiental Fluvial (SIAF) dentro de los treinta (30) 
días de haber sido emitidos. 

Dentro de los 30 días de generado cada 
documento, o según indique la actividad (el 
menor de ambos plazos) 

Permanente 
durante todo el 
periodo de 
Concesión 
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3.4.6 Incumplimientos - Sanciones y Multas 

Ante un incumplimiento a la normativa ambiental vigente; un desvío al cumplimiento del 
Plan de Gestión Ambiental; y/o un hecho generador de daño ambiental, se aplicarán al 
Concesionario las siguientes multas: 

a) Normativa Ambiental: Ante un incumplimiento a la normativa ambiental vigente 
y sin perjuicio de la aplicación de otras multas y de la obligación de responder 
por todos los daños y perjuicios correspondientes, será de aplicación al 
Concesionario una multa equivalente a UN (1) “E” diarios por los primeros DIEZ 
(10) días corridos; de CINCO (5) “E” diarios por los segundos DIEZ (10) días 
corridos; y de DIEZ (10) “E” diarios corridos para cada uno de los restantes. 

b) Plan de Gestión Ambiental: Ante un desvío al cumplimiento del Plan de Gestión 
Ambiental y sin perjuicio de la aplicación de otras multas y de la obligación de 
responder por todos los daños y perjuicios correspondientes, será de aplicación 
al Concesionario una multa equivalente a UN (1) “E” diarios por los primeros 
DIEZ (10) días corridos; de cinco (5) “E” diarios por los segundos DIEZ (10) días 
corridos; y de diez (10) “E” diarios corridos para cada uno de los restantes. 

c) Daño Ambiental: Ante un hecho generador de daño ambiental y sin perjuicio de 
la aplicación de otras multas y de la obligación de responder por todos los daños 
y perjuicios correspondientes, será de aplicación al Concesionario una multa 
equivalente a CINCO (5) “E” diarios por los primeros DIEZ (10) días corridos; de 
DIEZ (10) “E” diarios por los segundos DIEZ (10) días corridos; y de VEINTE (20) 
“E” diarios corridos para cada uno de los restantes. 

Al efecto de las multas indicadas, cada “E” corresponde a DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL (USD 50.000) 

3.4.7 Asignación presupuestaria para la Gestión Ambiental 

El presupuesto necesario, para cumplir con las obligaciones relacionadas con la gestión 
ambiental de la Concesión, surgirá de la evaluación que realice el Oferente de las 
obligaciones y las especificaciones técnica incluidas en los Programas del Plan de 
Gestión Ambiental (PGA)9 del Proyecto. 

Los oferentes deberán analizar el PGA del Proyecto, a los efectos de realizar las 
previsiones presupuestarias requeridas para la gestión ambiental de la Concesión, 
necesarias para incluir en su oferta. 

El PGA del Proyecto forma parte de los documentos de la licitación y estará a disposición 
de todos los oferentes. 

 
9 Latinoconsult. Estudio de Medio Ambiente, Plan de Gestión Ambiental. Tomo 8/2. Abril 2020 
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4. ANEXO 1: DETALLES DEL DISEÑO DEL CANAL 

En el archivo ‘ANEXO 1 - Diseño del canal SFO.xlsx’ se detallan las coordenadas de los 
vértices, principios y fin de curvas (PC y FC), anchos de canal, radios y ángulos de 
curvas, y progresivas de la nueva traza diseñada para cada tramo de la SFO, incluyendo 
las vías secundarias. 

 

Nota 1: El sistema de coordenadas está en proyección Gauss Krugger faja 5 (el último 
tramo del Bravo corresponde a la faja 6,  esta forzado a faja 5). 

 

Nota 2: La progresiva de la poligonal en el Río de la Plata no coincide con la de 
señalización. 
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5. ANEXO 2: COTAS DE SOLERA EN PASOS DEL PARANÁ 
INFERIOR Y BGT 

En el archivo ‘ANEXO 2 - Cotas de solera Parana.xlsx’ se detallan las cotas de solera 
para los dragados de apertura en los pasos del Paraná Inferior y la vía BGT. 
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6. ANEXO 3: DETALLES DE LA SEÑALIZACIÓN 

En el archivo ‘ANEXO 3 - Señalización SFO.xlsx’ se detallan las posiciones de todas las 
señales existentes, a reubicar, las nuevas a agregar y los totales a mantener para cada  
sector de la VNT. 
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7. ANEXO 4: TABLAS DE COORDENADAS DE RADAS 

En el archivo ‘ANEXO 4 – Zonas de radas Parana.xlsx’ se detallan las coordenadas de 
los vértices, principios y fin de curvas (PC y FC), anchos de canal, radios y ángulos de 
curvas, y progresivas de la nueva traza diseñada para cada tramo de la SFO, incluyendo 
las vías secundarias. 

 


